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GIRIŞ 

 

Türkmenistan ykdysady taýdan ösen demokratik, hukuk 

we dünýewi döwleti gurmagyň strategiki wezipesini çözmek 

bilen milli Liderimiz ylmyň we medeniýetiň, halk hojalygynyň 

dinamiki ösüşini üpjün edýär, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli 

goňşuçylyk we konstruktiw hyzmatdaşlyk taglymatlaryna 

esaslanýan konstruktiw daşary syýasaty amala aşyrýar. Munuň 

özi döwletimiziň halkara abraýynyň ösmegine getirýär. Döwlet 

garaşsyzlygy ýyllary içinde ýurdumyzyň ykdysadyýetinde 

öndebaryjy orunlaryň birini eýeleýän uly potensialy bar bolan 

Türkmenistanyň nebit-gaz pudagynda hem uly özgertmeler 

amala aşyrylýar. 

Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan bu pudaga 

aýratyn üns berilýär. Türkmenistanyň nebit-gaz pudagynyň 

ösüşiniň esasy konsepsiýalary Türkmenistanyň Prezidentiniň 

“Türkmenistany ykdysady, syýasy we medeni taýdan 

ösdürmegiň 2020-nji ýyla çenli döwür üçin Baş ugry” Milli 

maksatnamasynda we “Türkmenistanyň nebit-gaz senagatyny 

ösdürmegiň 2030-njy ýýla çenli döwür üçin” 

Maksatnamasynda kesgitlenendir. Uglewodorodlaryň agtarylan 

we işlenilmäge taýýarlanylan ýataklarynyň çalt özleşdirilişi we 

senagat taýdan ulanylyşa girizilmegi bilen bir hatarda, 

önümçilige täze tehnikalary, öňdebaryjy tehnologiýalar we 

dünýä ylmynyň iň täze gazananlaryny giňden ornaşdyrmak gaz 

pudagyny ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary bolup durýar. 

Merkezi Aziýada “mawy ýangyjyň” çykarylyşy 

boýunça Türkmenistan dünýäniň iň iri energetika döwletleriniň 

sanawyna girýär we onuň öndürilişiniň möçberini ýakyn 

ýyllarda artdyrmak üçin uly mümkinçiliklere eýedir. Üstesine-

de, gazy dünýä bazarlaryna çykarmagyň diwersifisirlenen 

ulgamyny döredip, ýürdumyz dünýäde iri üpjün edijileriň biri 

bolup biler. Bu gaz senagatynyň geljegi ilki bilen türkmen 

hünärmenleri tarapyndan baha berlen we “Gaffney, 

Cline&Associates” halkara ekspert kompaniýasynyň auditor 
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barlaglary arkaly tassyklanylan Günorta Ýolöten-Osman we 

Ýaşlar ýaly iri ýataklaryň tebigy gazynyň ägirt uly gorlary 

bilen delillendirilýär. 

Türkmenistanda hereket edýän gaz akdyryş ulgamynyň 

durkuny täzelemek, içerki gaz üpjünçiligi üçin gaz geçirijiler 

ulgamyny giňeltmek, tebigy gazyň eksporty üçin niýetlenen 

täze gazgeçirijilerini gurmak-gaz akdyryş ulgamynyň ileri 

tutulýan ugry bolup durýar. Munuň esasynda, gaz akdyryş 

infrastrukturasynyň ösüşi iki ugurda amala aşyrylýar: ilaty we 

ýurduň senagatyny tebigy gaz bilen doly üpjün etmek we täze 

ugurlar boýunça daşary ýurtlara ibermekden ybaratdyr. 

Tebigy gazyň eksport akymlarynyň köpugurlylygy 

ýörelgelerinden ugur alyp, Türkmenistanda beýleki eksport 

gazgeçiriji ugurlaryny döretmek boýunça hem işler alnyp 

barylýar. 

Türkmenistan-Özbegistan-Gazagystan-Hytaý transmilli 

gazgeçirijisiniň başlangyç ýeri bolan uzynlygy 184,5 km we 

diametri 1420 mm bolan Malaý-Bagtyýarlyk gazgeçirijisini 

geçirmek boýunça işleri amala aşyrdylar. Bu ýerde gazy 

arassalamak we guratmak, gazkompressor we gaz ölçeýji 

beketleri, Amyderýadan geçelgäni we infrastrukturanyň 

beýleki desgalary guruldy. 

Malaý ýatagyndan we Amyderýanyň sag kenaryndan 

başyny alyp gelýän nebitgazgeçirijiniň umumy uzynlygy 7000 

km golaýdyr. 490 km Özbegistanyň çäginden, 1304 km 

Gazagystanyň çäginden we 4500 km gowragy Hytaýyň 

çäginden geçip, Guançžou şäherine barýar we şol ýerden 

beýleki bar bolan gaz ugurlary boýunça paýlaýar. 

Ýurduň ýangyç-energetika toplumynda bolup geçýän 

özgertmeler häzirki zaman dünýä gurluşynyň ykdysady we 

hukuk binýadyna daýanýar, tebigy gazyň eksportyny 

diwersifikasiýalaşdyrmagyň strategiýasy bolsa, halkara 

ykdysady hyzmatdaşlygyň mundan beýläk işjeňleşmegine 

obýektiw ýardam edýär. Döwletabat-Eýran gazgeçirijisiniň üsti 
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bilen Türkmenistan Eýran Yslam Respublikasyna uglewodorod 

çig malyny iberilmekligiň täze ugurlary muňa aýdyň mysaldyr. 

Energetika serişdeleriniň halkara derejede üstaşyr 

geçirilmeginiň ygtybarly we durnukly üpjün edilmegi barada 

başlangyç bilen dünýä jemgyýetçiliginiň öňünde çykyş etmek 

bilen, häzirki wagtda, Türkmenistan öz niýetleriniň hakyky we 

işewür häsiýetini iş ýüzünde görkezmäge, şeýle-de BMG-niň 

çäklerinde degişli halkara hukuk resminamasynyň işlenilip 

taýýarlanylmagyna we kabul edilmegine beýleki döwletleri 

çekmäge çalyşýar. 

Gazy eksport etmegiň täze Döwletabat-Eýran ugry 

Türkmenistanyň Prezidenti halkara hyzmatdaşlygyny 

ösdürmek we energiýa çig malyny eltilmeli ýerine ýetirmek 

ulgamynda diwersifikasiýalaşdyrmak boýunça 2009-njy ýylyň 

aprelinde Aşgabat şäherinde bolup geçen maslahatda beýan 

eden “Energiýa serişdeleriniň ygtybarly we durnukly üstaşyr 

geçirilmegi hem-de durnukly ösüşi we halkara 

hyzmatdaşlygyny üpjün etmekde onuň hyzmaty” atly teklibiniň 

düzgünleri bilen doly utgaşmaklygy onuň durmuşa 

geçirilmegini aňladýar. 

Nebitgaz pudagynda hyzmatdaşlygyň we uglewodorod 

serişdeleriniň eksportyny köpeltmegiň täze ugurlaryny 

tapmagy öz öňünde maksat edinýän Türkmenistan 

hyzmatdaşlygyň özara bähbitli we özara kabul ederlikli 

şertlerini işläp taýýarlamak üçin beýleki döwletler bilen 

yzygiderli gepleşikleri alyp barýar. Hususan-da, munuň özi 

Döwletabat gaz ýatagyndan Eýranyň serhedine çenli diametri 

1020 mm turbalar arkaly täze gaz ulgamyny geçirmäge 

mümkinçilik berdi. Döwletabat-Serahs-Hangeran gazgeçirijiniň 

uzynlygy 30 km golaý. Gazgeçirijiniň başlanýan we gutarýan 

ýerinde, turbalary yzygiderli arassalamak üçin enjamlaşdyrylan 

meýdançalar guruldy. 

Gaz geçirijiniň Türkmenistanyň Döwlet serhedi bilen 

kesişýän ýerinde hojalyk hasaplaşykly ölçeýji nokat (HHÖN) 

guruldy. Ol gazyň hilini seljeriji we onuň harçlanyşyny hasaba 
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alyjy häzirki zaman RMG, QMS, USZ500 toplum bekedi bilen 

enjamlaşdyrylypdyr. Toplumyň düzümi tebigy gazyň san we 

hil häsiýetnamasyny ýokary takyklykda anyklamaga 

mümkinçilik berýän kükürt wodorodyny we umumy kükürdi 

akymlaýyn seljerijiden, suwuň we uglewodorod çyg nokadyny 

akymlaýyn seljerijiden, gazyň akymlaýyn hromografyndan we 

RMG ERZ 2104 floukompýuterden ybaratdyr. Körpeje-

Gurtguýy we Döwletabat-Serahs-Hangeran iki ugry boýunça 

Eýrana her ýylda iberilýän gazyň möçberi gelejekde köpeldiler 

we ol 20 mlrd.m3 çenli ýetiriler.  

Döwletabat gaz ýatagy umumy  at bilen “Döwletabat-

1”, “Döwletabat-2”, “Döwletabat-3” ýataklaryny özüne 

birleşdirýän örän uly giňişligi eýeleýär. Şeýle uly meýdanda 

gaz guýularynyň 300-den gowragyndan önüm alynýar. Şol 

guýulardan gaýtadan turbalar gaz toplaýjylaryň 15-sinde 

jemlenýär. Gaz toplaýjylaryň her biri guýularyň ortaça 20-25 

sini özünde birleşdirýär. 

Gaz  toplaýjylarda gazyň ilkinji arassalanyşy amala 

aşyrylýar, ýagny tebigy gaz suwdan saplanylýar. Gazyň 

deslapky taýýarlaýyş desgalarynyň hemmesi gazy “Döwetabat-

2” we “Döwletabat-3” ýataklarynda ýerleşen baş desgalaryň 

ikisine ugradýar. 

1-nji baş desganyň gije-gündiziň dowamynda 

arassalaýan we uly geçirijä berýän gazynyň möçberi 54 

mln.m3. 2-nji baş desganyň şu möhletdäki kuwwaty 60 

mln.m3. Baş desgalardan gaz uly geçirijilere, ýagny 2-nji baş 

desgadan Döwletabat-Derýalyk geçirijisine berilýär. 1-nji baş 

desgadan bolsa, Türkmenistan-Eýran halkara gazgeçirijisine 

iberiler. 

Gazyň düzüminden saýlanyp aýrylan gaz kondensaty 

turba arkaly Tejen-Sarahs-Maşat halkara demir ýol 

geçelgesiniň ugrundaky Sarahs menziline iberilýär, bu ýerde ol 

demir ýol sisternalaryna guýulýar. Beketden bolsa, kondensat 

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodyna täzeden işlenilmäge 

ugradylýar. 
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Eýran Yslam Respublikasyna Demirgazyk-Günorta 

transkontinental hem-de Tejen-Sarahs-Maşat halkara demir ýol 

geçelgeleri ady agzalan gazgeçirijiler bilen özara sazlaşykly 

hyzmatdaşlykda ýurdumyzyň uglewodorod serişdesini 

suwuklandyrylan görnüşde eksport etmegiň dünýä uzaýan 

ýollary bolup durýarlar. 

“Döwletabat-1”, “Döwletabat-2”, “Döwletabat-3” ýaly 

uly bölümlerden ybarat bolup, “Döwletabat-3” - bu baý gaz 

käniniň kükürtli wodorod bölegi, “Döwletabat-2” bolsa 

kükürtsiz gaz ýatagy hökmünde mälimdir. “Döwletabat-1” 

özbaşyna hojalyk bolup işläp dur. 

Bu ýatakda dört sany gaz gysyjy desga hereket edip, 

olaryň hersiniň kuwwaty 6 MWt barabardyr. 

“Döwletabat-2”-de üç sany uly gysyjy enjam bolup, 

olar Germaniýanyň MTU kompaniýasy bilen bilelikde ýerli 

hünärmenler tarapyndan guraldy. Olaryň hersiniň 

kuwwatlylygy 25 MWt-lyk 4 sany blokdan durýar. Olaryň her 

biriniň kuwwaty 15 mln.m3 tebigy gaz geçirmäge ukyplydyr. 

2-nji baş desga hem guruldy. Gazyň esasy bölegi 

eksport ugradylýan bolsa, gaz kondensaty ýurduň içinde 

gaýtadan işlenilýär. “Döwletabat-2” ýatagyndaky gazy 

taýýarlaýan täze desga 2002-nji ýylyň fewral aýynda işe 

girizildi.                          2003-2004-nji ýýlarda kükürtli 

wodoroddan arassalaýjy desgany tehnologiýa taýdan doly 

üýtgedip gurmak işleri geçirildi. Awtomatiki gözegçilik 

abzallary doly çalşylyp döwrebaplaşdyryldy. 

Kämil tehnologiýanyň kömegi arkaly tebigy gazyň 

taýýar görnüşine getiriliş prosesi örän täsin. Ilki bilen gaz 

guýudan gaýdýar-da, ozaly bilen, ilkinji arassalaýjy desga 

gelýär, ol gazyň düzümindäki suwy hem-de kondensaty, ýagny, 

uglewodorodly suwy, tehniki suwy aýyrýar-da, şol suw bir 

akaba bilen başga desga gaýdýar. 

Bu ýerde iki hilli, kükürtwodorodly we 

kükürtwodorodsyz gaz çykarylýar. Eger, onuň kükürtli görnüşi 

barada gürrüň edilse, ol ilki ýörite absorberleriň içi bilen 
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gelýär-de monoetanol arkaly gazyň düzümindäki 

kükürtwodorodly ýörite goşulýan monoetanol jisimi arkaly 

özüne siňdirilip arassalanýarda, gaz guradylýan bölüme barýar. 

Şol ýerde ýokary gyzgynlykda guradylyp we minus derejä 

düşürilip, onuň düzümindäki çyglylyk aýrylýar hem-de halkara 

gazgeçirijisine gönükdirilýär. Gazyň düzümindäki 

kükürtwodorody alyp, galan monetalomini, regenerasiýa edilip, 

kükürtwodorody aýrylýar. Ol ýokary derejedäki peçde arkaly 

arassalanylyp, öňki kaddyna getirilýär. Kükürtwodorod bolsa 

ekologiýa zyýansyz bolar ýaly edilip ýakylýar. 

Taslama kuwwatlylygy boýunça ikinji desga bolup, bir 

ýylda 20 mlrd.m3 gazy kükürtwodoroddan arassalamaga 

ukyplydyr. 

“Beýtman” ysraýyl kompaniýasy tarapyndan gurlup, 

2002-nji ýýlda işe girizilen gysyjy we arassalaýjy desga 

ygtybarly hem-de bökdençsiz işledilýär. “Döwletabat-3-iň” 2-

nji baş desgasynda KS diýlip atlandyrylýan gysyjy- 

taýyarkaýjy desganyň nokatdakysy gurlup, işe girizildi. Ony 

Belgiýanyň “Eneks” kompaniýasy gurdy. Bu desga kükürtli 

gazy baş desga gysyp geçirmeli hem arassalamaly, basyşyny 

80 atmosfera ýetirmeli. Gazyň hiliniň talabalaýyk bolmagy 

üçin dispetçer bölümi bolsa tutuş gazyň hilini gözegçilikde 

saklaýar.  

Gaz çykarylyş prosesine kompýuter arkaly birsyhly 

örän dykgatly gözegçilik edýär. Işiň barşynda näsazlyk ýüze 

çykan pursatynda bolsa dispetçer tarapyndan kömekçi 

gullugyna gyssagly habar berilýär we näsazlyk aradan aýrylýar. 

Tebigy gorlara baý ýurtlaryň biri bolan Türkmenistanyň 

barha döwrebaplaşdyrylýan nebit-gaz ulgamy bu gün ýokary 

ösüş ýoluna. Hormatly Prezidentimiziň ägirt uly tagallalary 

bilen bu öndebaryjy pudagymyzyň türkmen halkynyň eşretli 

durmuşynyň hatyrasyna, sebitiň dünýä ýurtlarynyň energetiki 

howpsuzlygynyň pugtalandyrylmagynyň hatyrasyna has giň 

gerimler bilen ösdürilmegi üçin bolsa giň mümkinçilikler 

açylýar. 
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1. ULY GAZGEÇIRIJILERIŇ ULANYŞ 

YGTYBARLYGYNY WE 

HOWPSUZLYGYNY GOLDAMAGYŇ WE 

ÝOKARLANDYRMAGYŇ USULYÝETLERINI IŞLÄP 

DÜZMEGIŇ ZERURLYGYNYŇ ESASY SEBÄPLERI 

 

Häzirki wagtda uly gazgeçirijileriň ulgamlarynyň 

ygtybarlylygyna hil taýdan täze talaplar bildirilýär, olaryň 

ulanylyşynyň ekologiki we senagat taýdan howpsuzlygyna 

baha bermekde düýbünden täze usullar işlenip düzülýär. Her 

bir ýokary howplulykdaky senagat binasy üçiň amatly ýitginiň 

diňe bir häsiýetine we göwrümine baha berilmän, eýsem 

ygtybarly we howpsuz ulanylyşyny we heläkçiligi hem-de 

adatadan daşary ýagdaýlarda onuň netijelerini aradan 

aýyrmaklyga tehniki işgärleriň taýýarlygyny üpjün   etmek 

boyunça çäreleri işlenip düzüldi. Uly gazgeçirijilerde 

bökdençlikler we heläkçilikler düýpli ekologiki we ykdysady 

netijelere getirýär, olary aradan aýyrmak, esasanam, barmasy 

kyn etraplarda uly maddy harajatlary we köp wagtyň sarp 

edilmegini talap edýär. 

Bu ýerde uly gazgeçirijileriň ulanylyşynyň we 

abatlanyşynyň öz boluşly aýratynlyklaryny bellemek zerur. Uly 

nebitgazgeçirijilerde abatlaýyş-dikeldiş işleri gazgeçirijilerine 

garanda, olaryň uly ýaş düzümini göz öňünde tutup, örän ir 

başlanyldy. Eýýäm 1950-nji ýyllarda nebitgeçirijileriň 

mehanizmleşdirilip abatlanmagy üçin ýörite tehniki serişdeler 

döredildi, işler meýilnamalaşdyrylan tertipde her ýylda alnyp 

barylýar, gazgeçirijilerde bolsa esasy abatlaýyş işleri               

1970-nji ýyllarda başlanyldy. Mundan başga-da nebit we 

gazgeçirijilerde abatlaýyş-dikeldiş işlerini geçirmekligiň 

tehnologiki we guramaçylyk aýratynlyklary ulanylyş basyşyny 

peseltmek bilen işleýän nebitgeçirijilerde abatlaýyş işleriniň 

ähli görnüşlerini diýen ýaly geçirmek mümkin, emma 

gazgeçirijilerde şeýle işleriň ähli görnüşleri diňe gazyň 

akdyrylyşyny togtatmak arkaly geçirilmelidir. Uly 
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gazgeçirijileriniň umumy uzynlygy nebitgeçirijileriň 

uzynlygyndan has ýokarydyr we her ýylda gazgeçirijilerindäki 

dikeldiş işleriniň möçberi nebitgeçijileriniň abatlanyş 

möçberinden örän ýokarydyr. Şonuň ýaly-da, gazgeçirijilerinde 

önümçilik işleriniň geçirilýän wagtynda gazyň geçirilişini 

saklamagyň zerurlygy üçin, dikeldiş işlerini kesgitlenen 

döwürde we anyk - çäkli möhletlerde alyp barmaly, emma 

nebitgeçirijilerde şeýle derwaýyş meseleler ýok diýen ýalydyr. 

Bu işlerde ylmy derňewler we barlaglar, esasan, uly 

gazgeçirijileriniň özboluşlylygyny hasaba almak arkaly 

ygtybarlylygyna we howpsuzlygyna degişli bolup durýar. 

Gazüpjünçiliginiň ýeke-täk ulgamynda (GÝTU) uly 

gazgeçirijileriniň ulgamlarynyň ygtybarlygyny üpjün etmegiň 

esasynda diňe bir enjamlarynyň we gazüpjünçilik 

ulgamlarynyň ýeterlik derejede tehniki taýdan ygtybarlygynyň 

ýörelgeleri goýulman, eýsem maddy, zähmet we maliýe 

baýlyklaryny netije peýdalanmaklyk hem goýuldy. 

23 ýylda ulanylýan uly gazgeçirijileriniň ortaça ýaşynyň 

151 müň km köpdügini göz öňünde tutup, olaryň gurluşygynyň 

we ulanylyşynyň tehniki we tehnologiki şertleri uly 

gazgeçirijileriniň  ugurlarynyň böleklerinde ulanyş taýdan 

ygtybarlygy we howpsuzlygy ýokarlandyrmaklyga aýratyn üns 

bermekligi talap edýär. Mundan başga-da ýerasty 

nebitgazgeçirijiler daşalýan öňümiň içki täsiri netijesinde, şeyle 

hem daşky ýagdaýlaryň ýokary derejedäki täsiri bilen şikesler 

ýetýär, netijede bolsa turbanyň metalynyň, onuň örtüginiň we 

uly nebitgazgeçirijileriň ugrundaky bölekleriň (UTUB) beýleki 

düzüm birlikleriniň könelmegine we hatardan çykmagyna 

sebäp bolýar.   

Hakykatdan-da, wagtyn geçmegi bilen gazgeçirijiler 

durky we görnüşi taýdan könelýärler. Häzirki wagtda uly gaz 

we nebitgeçirijileriň ýaşynyň yzygiderliligi 1.1-nji suratlarda 

görkezildi. 
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                                a) 

 
   b) 

 

Surat 1.1. Uly nebitgazgeçirijileriň ýaş düzümi: 

 
a - gazgeçirijiler; b - nebitgeçirijiler 

 

Muňa garamazdan, köp ýyllyk tejribäniň görkezişi ýaly, 

ulanylýan gazgeçirijileriň ygtybarlygy, tutuş alnanda ençeme 

ýagdaýlara bagl bolýar. Gazgeçirijiniň ygtybarly we 

bökdençsiz işlemegine täsir edýän esasy zatlaryň biri tehniki 

taýdan ulanmagyň düzgünleriniň talaplaryny berjaý etmek 
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hasaplanýär. Tehniki we ulanyş talaplaryna baglylykda 

takmynan, her bäş ýyldan “Uly nebitgazgeçirijilerini tehniki 

taýdan ulanmagyň kadalary” neşir edilýär, olar                  

GÝTU-na hyzmat edýän ähli karhanalar üçin hökmany 

kadalaşdyryjy resminama hasaplanýar.  

Кöр ýyl geçen uly gazgeçirijileriniň  ulanylyşyndaky 

bökdençlikler, esasan, gurluşyk işleri ýerine ýetirilende sowuk 

çalnan ýorkalary we bitum-rezin mastikleri ulanylan örtüji 

ýorkalaryň hatardan çykmagy sebäpli turba metallarynyň 

poslamagy bilen baglanyşykly. 1.2-nji suratda  

gazgeçirijilerindäki bökdençlikleriň bu sebäpleri görkezildi. 

 
 

Surat 1.2.  Gazgeçirijilerde bökdençlikleriň sebäbi, % 

 

Görkezilen örtüji örtükleri ulanmak bilen uly 

gazgeçirijileriň ulanylyş tejribesi 8-12 ýyldan soňra örtükleriň 

öz gorag özboluşlylygyny ýitirýändigini we çalşylmagyny talap 

edýändigini görkezdi. 

Gözegçilikler esasynda şular anyklanyldy, ýagny 

örtüklere şikes ýetmegi, köplenç aşaky tarapynda emele gelýär, 

ýokarky tarapynda az bolýar we turbanyň gapdal taraplarynda 

has-da az bolýar. Bu nebitgazgeçiriji gazylan çukura 



 17 

goýberilen we ol gömlen wagtynda emele gelýär, topragyň 

basmagy sebäpli şikesler artýar we 0,05-0,5 kgs/sm2 ybarat 

bolýar. Mundan başga-da, wagtyn geçmegi bilen osmotiki we 

elektroendoosmotiki ýagdaýlar netijesinde örtüklerden 

turbanyň daşky tarapyna çyglylyk geçýär. 

Poslama garşy örtügi bolan nebitgazgeçirijileriň doly 

goraglylygy işjeň elektrohimiki (katod, drenaž ýa-da protektor) 

goragy amala aşyrmak arkaly gazanylýar. Goragyň 

görnüşlerini saýlap almak tehniki-ykdysady netijeler arkaly 

alynýar. Taslama işlenip düzülende garyşyk toklaryň topragyň 

posladyjy basyşynyň, poslama garşy örtügiň görnüşiniň we 

onuň ýagdaýynyň bolmagyna ýa-da bolmazlygyna, 

elektroenergiýa  çeşmeleriniň bolmagyna, bir wagtlaýyn 

çykdajylaryň we ulanylyş harajatlarynyň möçberlerine üns 

berilýär. 

Daşky elektrik togunyň çeşmesiniň kömegi bilen katod 

goraglylygynda elektrogeçiniriji toprak bilen baglanyşygy 

boýunça katod edilýär, protektorly ýagdaýynda - 

nebitgazgeçirijä topragyň otrisatel kuwwatlylygynyň ýokary 

şertlerinde metal erginlerinden anodlaryň ornuny ýerine 

ýetirýän protektorlar birleşdirilýär. Garyşyk tokly etraplarda 

ýerleşýän nebitgazgeçirijileriň meýdançalarynda ulanylýan 

drenaž goraglylygy bu toklaryň nebitgazgeçirijiden kabel 

boýunça seplem ulgamyna sowulýandygyndan ybaratdyr, bu 

olaryň topraga sürteşmeginiň we turbany iýmeginiň öňüni 

alýar.  

Polat nebitgazgeçirijileriniň poslama garsş dürli 

örtükleriniň gulluk möhletlerini anyklamakdaky 

synanyşyklarda üstünlik gazanmak başartmady, ýagny olar 

ençeme sebäplere bagly bolýar. Olaryň esasylarynyň biri - 

ortügiň hili we onuň galyňlygydyr. Meňzeş topraklarda 

ýerleşýän turbanyň örtüginiň hili naçe ýokary we galyň bolsa, 

onuň gorag özboluşlylygy, gulluk möhletiniň dowamlylygy 

şonça-da ýokarydyr. Örtügiň hiline materialyň hili, örtügiň 

astyndaky turbanyň üstki tarapynyň taýýarlygy, örtük işleriniň 
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ýerine ýetirilişi, ugurlarda oturdyş işlerinde şikeslerden 

örtükleriň goraglylygy boýunça çäreleriň amala aşyrylmagy 

hem täsir edýär. 

Wagtyň geçmegi bilen poslama garşy örtügiň ýagdaýy 

ýaramazlaşýar, onuň dielektrik özboluşlylygy peselýär we 

netijede elektrohimiki goragyň gurluşlarynyň gorag zolagy 

azalýar. Nebitgazgeçirijileriň poslamakdan goraglylygynyň 

talap edilýän derejesini üpjün etmek üçin mümkin bolan 

ýerlerde elektrohimiki goraglylygynyň (EHG) hereket edýän 

gurluşynyň kuwwatlylygyny artdyrýarlar we zerurlyga görä 

täze gurluşlary goşýarlar. 

Soňraky ýyllarda uly nebitgazgeçirijileriň ugrundaky 

böleklerde tebigatyň basyş güýji sebäpli turbalaryň poslama 

sebäpli hatardan çykmagynyň derwaýyş meseleleri ýüze çykdy, 

onuň sebäpleri entek gutarnykly öwrenilenok. Şu sebäpli 

heläkçilikleriň sany artýar we maglumatlaryň görkezişi ýaly, 

olar nebitgazgeçirijiler ulanyşa girizilenden on ýyldan soňra 

başlanýar. 70-nji ýyllaryň ortalaryndan başlap, köpçülikleýin 

tertipde gurlan 1220, 1420 mm diametrli nebitgazgeçirijiler 

hem örän howply binalaryň hataryna degişli. 

Uly nebitgazgeçirijileriniň ygtybarlygyna we 

howpsuzlygyna bagly bolan ikinji bir esasy sebäpleriň biri hem 

taslama we gurluşyk-gurnam işleriniň hili we derejesidir. Şu 

sebäpli gazgeçirijilerindäki heläkçilikleriň sany ortaça 22% 

töweregi (2-nji surat). Şonun ýaly-da, mehaniki şikesler 

sebäpli, seýle hem ulanmagyň tehniki we tehnologiki 

kadalaryny berjaý etmezlik sebäpli, uly nebitgazgeçirijileriniň 

ygtybarlygyny we howpsuzlygyny pese düşürýän adatdan 

daşary ýagdaýlar sebäpli, betbagtçylykly hadysalar sebäpli 

heläkçilikleriň ýüze çykýandygyny bellemek zerur. 

Uly nebitgazgeçirijileriniň ugrundaky bölekleriň 

ygtybarlygyna we howpsuzlygyna täsir edýän ýagdaýlary 

dernemeklige ulgamlaýyn çemeleşmeklik, ýurduň we daşary 

ýurduň gazgeçirijileriniň  ulanylyşynyň köp ýyllyk tejribesini 

hasaba almaklyk esasy sebäpleri anyklamaga mümkinçilik 
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berdi, olar kepillendirilen gulluk möhletinde gazgeçirijileriň 

heläkçiliksiz ulanylmagy üçin aýgytly ýagdaýlar hasaplanýar 

(1.3-nji surat). 

Uly nebitgazgeçirijileriň ugrunyň böleklerinde 

heläkçiliksiz ulanmagyň derwaýyşlygy göz öňünde tutulyp, 

biziň ýurdumyzda ulag ulgamlaryny işe ukyply ýagdaýda 

saklamak boýunça çäreleriň ulgamlary döredildi: ýörite tehniki 

serişdeler, iş önümçiligini tehnologiki taýdan guramak we 

dolandyrmak, şeyle hem kadalaşdyryjy we hukuk 

resminamalar. Uly gazgeçirijileriň ugrundaky bölekleri kadaly 

we heläkçiliksiz ulanmak üçin uly gazgeçirijileriň ugrundaky 

bölekleriň ygtybarly we howpsuz ulanylyşyny saklamak we 

ýokarlandyrmak boýunça toplumlaýn öňüni alyş çärelerini 

geçirmek talap edilýär. Uly nebitgeçirijiler üçin şular ýaly 

ulgam döredildi we önümçilige ornaşdyrylýar. 

 
 

Surat 1.3. UGG ugtybarlylygyna we howpsuzlygyna 

täsir edýän ýagdaýlar 

 

Emma bu çäreler takyk arabaglanyşykda we 

aragatnaşykda ýerine ýetirilmelidir. Maliýe we maddy 
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serişdeleriň ýetmezçiliginde ulag ulgamlaryny ygtybarly we 

howpsuz ulanmaklygy goldamaklygyň we 

ýokarlandyrmaklygyň baş ugurlaryna toplumlaýyn garamaklyk 

şular bilen baglanyşyklydyr: 

- öňüni alyş çärelerini yzygiderli geçirmegiň zerurlygy 

bilen; 

- turbalaryň we gorag örtükleriniň tehniki ýagdaýynyň 

monitoringi bilen; 

- ýörite tehniki serişdeleri döretmek we ulanmak bilen; 

- häzirki zaman ygtybarly we ekologiki arassa 

materiallary ornaşdyrmak bilen; 

- energiýa  tygsytlaýjy tehnologiýalary we enjamlary 

ulanyşa girizmek bilen; 

- gazgeçirijiniň abatlanan böleginde galan çig mal 

baýlyklaryny anyklamak bilen. 

Bu ýagdaýlaryň her biri aýratynlykda bölekleýin işlenip 

düzüldi. Muňa garamazdan, işlendik nukdaýnazaryň beýlekiler 

bilen anyk arabaglanyşykda seredilmändigini göz öňünde 

tutmak zerur, ahyrky maksada yetmek üçin bolsa, uly 

nebitgazgeçirijileriň ygtybarly we howpsuz ulanylmagynyň 

ylmy taýdan esaslandyrylan ykdysady babatda netijeli  ýeke-

täk ulgamyny döretmekden ybarat. Bularyň ählisi öz nobatynda 

gelekekde  hem has düýpli işläp düzmekligi talap edýär. 

Mundan başga-da nebitgazgeçirijileriň abatlanyş ulgamynda 

tehniki ösüşleri hasaba almak bilen häzirki zaman 

adalgaşynaslygy we adalgalaly derňemek we döretmek zerur. 
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2. NEBITGAZGEÇIRIJILERI ABATLAMAK - 

GAZNEBIT-GEÇIRIJI ULGAMLARYNYŇ 

YGTYBARLYLYGYNYŇ ESASYDYR 

 

Uly gaznebit geçirijiler tehniki taýdan dogry hyzmat 

etmekligi, öňüni alyş we abatlaýyş-dikeldiş işlerini öz 

wagtynda geçirmekligi talap edýär. 

Uly nebitgazgeçirijilerde her ýylda meýilnamalaýyn 

tertipde nebitgazgeçirijileriň ugrundaky bölekleri häzirki we 

düýpli abatlaýyş bilen baglanyşykly dürli çäreler geçirilýär. 

Gazgeçirijileriň abatlanyşynyň depgini 2.1-nji suratda, 

nebitgeçirileriniňki bolsa - 2.2-nji  suratda görkezildi. 

 

 
Surat 2.1. Uly gazgeçirijileriň düýpli abatlanylyşynyň 

 depgini 
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Surat 2.2. Uly nebitgeçirijileriň düýpli abatlanylyşynyň 

depgini 

 

Nebitgazgeçiriji ulaglaryň düýpli ösmegi, tebigy 

ýagdaýda ylmy-barlag we taslama institutlarynyň döredilmegi 

bilen emele geldi, olaryň ylmy barlaglary we işläp 

taýýarlamalary nebit we gaz ulag ulgamynda ygtybarly 

işlemekligi üpjün   etmeklige gönükdirildi. 

 Abatlaýyş işleri, esasan, diňe el zähmetini 

peýdalanmak bilen geçirildi. 50-nji ýyllarda ilkinji gezek 

nebitgazgeçirijiler abatlananda topragy mehanizmleşdirip 

çykarmaklyga we dökmeklige, şeýle hem turbalary çukurdan 

galdyrmaklyga we goýbermeklige başlandy. Emma 

nebitgazgeçirijiniň göňüden-göni gapdalynda ýatan topragy 

işläp taýýarlamak, turbanyň üstüni köne örtükden arassalamak 

we täze örtügi oramak ýaly amallar diňe el bilen geçirildi. 

Nebitgazgeçirijiniň oturdylyşynyň çuňlugyny we ýagdaýyny 

TI-12 kysymly turbagözleýjiniň, burawlaýjynyň we gysajyň 

kömegi bilen kesgitlediler. Soňra WTR-IVM, UT-6, IP-74, 

IPT-70 we beýleki köp sanly abzallar ýüze çykdy, olaryň 
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kömegi bilen çukuryň оку, nebitgazgeçirijiniň goýlan çunlugy, 

gorag örtüginiň şikes ýeten ýerleri kesgitlenildi. 

Çukurlary gazmaklyk, esasan, rotor ýa-da köpsusakly 

ekskawatorla arkaly geçirildi. Howpsuzlyk üçin turbanyň 

ustünde 10-15 sm toprak gatlagy goýuldy, soňra olar el bilen 

aýryldy. El zähmetini doly aradan aýyrmaga mümkinçilik 

berýän, ilkinji ýer gazyjy maşyn bolan  EW-529 kysymly 

köpsusakly gazyjy ekskawator işlenip düzüldi. Ol 

nebitgazgecirijiniň aşaky böleginde boşluk döredip, üstüni 

açmaga mümkinçilik berýärdi. 

Bu ekskawatoryň synaglarynyň netijelerini derňemek 

esasynda 1964-nji ýylda institut tarapyndan ETR-377RS rotor 

gazyjy ekskawatory (ER7A rotor esasynda), soňra bolsa 

diametrli 720 mm bolan nebitgazgecirijiler üçin - ETR-720RS 

işlenip düzüldi. 

ETR-377RS ekskawatory hereket edýän uly 

nebitgazgeçirijiler abatlananda ýa-da gaýtadan gurnalanda 

çukurlary açmaklygyň işlerini doly mehanizmlesdirýän üç 

bölekli rotor işçi gurluşly ilkinji maşyn boldy. Rotor gazyjy 

ekskawatoryň tapawutly aýratynlygy rotoryň ortaky böleginiň 

diametriniň gapdalyndakylara garanda kiçiniliginden ybarat. 

Ortaky bölegindäki egilýän susagynyň kesiji bölegi  abatlanýan 

nebitgazgeçirijiniň diametrine baglylykda kesgitli radiusda 

taýýarlanan. Rotoryň şeýle gurluşy nebitgazgeçirijiniň aşaky 

böleginde bosluk döredip, topragy el bilen işläp 

taýýarlamazdan üstüni açmaga mümkinçilik berýändiginden 

ybaratdyr. 

Ýokarky böleginde galan az mukdardaky topragy 

aýyrmak üçin nebitgazgeçirijiniň üsti açylandan soňra 

ekskawatoryň yzky ramasynda galkan we pyçak görnüşinde 

ýerine ýetirilen arassalaýjy gurluş oturdylan. Galkan çukuryň 

düýbüni arassalamak üçin i göz öňünde tutulan. Pyçak galkana 

şarnirleýin berkidilen, üsti açylýan turbanyň diametrine laýyk 

gelýän kesindisi bolup, ol ekskawator işlän wagtynda ony 

gurşap alýar. Şeýle gurluş turbanyň bütin ugrunyň egrelmegini 
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gaýtalamaga mümkinçilik berýärdi. Şonuň bilen birlikde, 

ondaky topragy aýyrýardy. Umumy okunda pyçak bilen ýörite 

çarh berkidilen bolup, ol pyçak aýlananda üsti açylýan 

nebitgazgeçirijiniň okuna göräleýinlikde rotoryň ýagdaýyny 

kesgitleýän duýduryjy gurluşa täsirini ýetirýär. 

Nebitgazgeçirijini galdyrmaklyk turba oturdyjylaryň ýa-

da ýük göterijiligi 3-5 t bolan ýük galdyrýan enjam bilen 

enjamlaşdyrylan üçaýakly desgalaryň ýa-da galdyryjy 

desgalaryň kömegi bilen amala aşyrylýar. 

Nebitgazgeçirijiler düýpli abatlananda has çylşyrymly 

amallar hapadan, köne  örtükden  we  poslama  serişdelerinden  

arassalamaklyga degişli. Ilkibaşda bu işler el bilen we elektro 

çotgalar bilen geçirildi, soňra bolsa arassalaýjy stanoklary we 

çäge sowrujy gurluşlary peýdalanyp başladylar. Çäge sowrujy 

usulda arassalamaklyk oňat netijeleri berdi, emma 

ýöriteleşdirilen iri derýa çägesiniň köp harçlanýandygy üçin 

giň gerime eýe bolup bilmedi, sebäbi ol çäge iş ýerlerinde 

mydama ýeterlik bolmaýardy, ony getirmek üçin bolsa, 

goşmaça harajatlar talap edilýärdi. 

Uly nebitgazgeçirijileri düýpli abatlamak üçin OMS 

kysymly arassalaýjy masynlar işlenip düzüldi we önümçilige 

ornaşdyryldy, soňra bolsa institut nebiti akdyryp geçirmegi 

saklamazdan, nebit geçirijileri abatlamak üçin bölekleýin işçi 

gurluşly arassalaýjy maşyn işläp düzdi. 

Diametri 720-1200 mm nebitgazgeçirijilerde arassalaýyş 

işlerini mehanizmleşdirmek üçin Bitumdan, brizoldan we 

aýnaholstdan köne gorag örtügini aýyrmak üçin OML kysymly 

gurluşyk arassalaýjy maşynyny işläp taýýarlamak üçin işçi 

guramany (ROM) döretdi. ROM kesijili kesijini saklaýjy 

toplumdan ybarat bolup, ol gurluşyk arassalaýjy maşynyň 

rotoryna oturdyldy. ROM-yň ulanylmagy bu babatda el 

zähmetini doly aradan aýyrmaga mümkinçilik berdi. 

Abatlaýyş işlerinde nebitgazgeçirijiniň daşyndaky köne 

ýa-da kemçilikli ýokarly polimer örtükden arassalamak üçin bu 

örtügi ýumşatmak üçin gurluşy işläp taýýarlady, ol ornasyp, 
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zolaklaryň ini 10-15 sm görnüşde örtükleri uzaboýuna kesýär 

we gorag örtüginiň bitewiligini bozýar. Ondan soňra 

nebitgazgeçirijinii daş tarapyndan ýorka örtügini dolulygyna 

aýyrýan ROM toplumy enjamlaşdyrylan OML kysymly 

arassalaýjy maşyn geçýär. 

Uly nebitgazgeçirijiler düýpli abatlananda kebşirleýiş-

dikeldiş işleri, dag jynsylaryny eretmek, ýamalary, hamytlary 

kebşirlemek, şeýle hem katuşkalary, aýratyn turbalary we dürli 

uzynlykdaky bölekleri kesmek ýoly bilen geçirilýär. Eger-de 

üsti açylandan soňra nebitgazgeçirijiler gözden geçirilende 

gowşak sepler ýüze çykarylsa, onda olar galdyrylýança mufty 

ýa-da homut bilen berkidilýär.  Uly gazgeçirijileriň abatlaýyş-

dikeldiş işlerinde turbalary kebşirlemegiň we kesmegiň 

tehnologiýalary boýunça barlaglar geçirildi, olaryň netijeleri 

boýunça düzgünnama işlenip düzüldi. Saýlama düýpli 

abatlaýyş işläp taýýarlamalara  uly üns berildi, olarda ýaramaz 

örtükli bölekler, şeýle hem golaý aralykdaky ýaramaz örtükli 

bölekleriň topary abatlanýardy. 

Esasy gorag örtügi bolan - bitumy ilkibaşda 

nebitgazgeçirijä el bilen çalýardylar, soňra IML kysymly örtüji 

maşynlar işlenip düzüldi. Işleýä nebitgazgeçirijiler düýpli 

abatlananda örtmek işlerini mehanizmleşdirmek üçin i 

sökülýän  işçi gurluşly UIM kysymly ykjam örtüji maşyn 

döredildi. Örtüji gatlagy dolamak üçin gidroizol, kraft-kagyz, 

brizol ulanylýardy, olar iki işçi tarapyndan ýöriteleşdirilen 

abzalyň kömegi bilen örtülýärdi. 

Uly nebitgeçirijileriň ugrunyň böleklerinde düýpli 

abatlaýyş geçirmekligiň mehanizmleşdirilen tehnologiýasyny 

işläp düzdi, ol çukurda ýatan nebitgazgeçirijini galdyrmak we 

oturtmak bilen abatlaýyş usulynyň kämilleşdirilen görnüşi 

hasaplanýardy. 

Şeýlelikde, işleriň käbir görnüşlerini mehanizmleşdirmek 

üçin bölekleýin işçi gurama bilen ýöriteleşdirilen abatlaýjy 

maşynlar işlenip düzüldi we ornaşdyryldy. Bu maşynlaryň 

tapawutly aýratynlygy - ony sökmezden islendik ýerdäki 
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nebitgazgeçirijide oturtmak we nebitiň akdyrylyşyny 

saklamazdan abatlaýyş geçirmek mümkinçiliginden ybaratdy. 

Mundan başga-da abatlaýyşda nebitgazgeçirijiniň kuwwatly 

basyş ýagdaýyna barlaglar geçirildi we abatlaýjy hereket ediji 

kolonnanyň esasy tehnologiki parametrlerini kesgitlemegiň 

usulyýeti işlenip düzüldi. 

Uly gazgeçirijileriň önümçilik birleşikleri bilen birlikde, 

gazgeçirijileri abatlamakda çukurlaryň gyralaryny rejeleşdiriji 

tehnologiýasy işlenip düzüldi we önümçilige ornaşdyryldy, 

onuň aýratynlygy abatlamaga degişli bölekde çetki gyralaryny 

kesýärler, galdyrýarlar we dikeldiş işlerini ýerine ýetirmek üçin 

erňek, gyra çukurda oturdýarlar. Onuň artykmaçlygy işleriň 

ähli toplumynyň umumy gurluşyk maşynlaryny ulanmak bilen 

geçirilýändiginden ybarat. Abatlayşyň bu usulyýeti Buhara - 

Ural, Orta Aziýa - Merkez, Stawropol - Moskwa we beýleki 

gazgeçirijilerde ornaşdyryldy. 

1978-nji ýylda ilkinji gezek “Uly gazgeçirijileriniň  

ugrundaky böleklerinde düýpli abatlaýşy geçiirmegiň 

kadalary” işlenip düzüldi, ol uly gazgeçirijileri düýpli 

abatlamak boýunça ýerine ýetirmekde ýeke-täk gollanma 

resminamasy bolup hyzmat etdi.  

Nebitgazgeçirijilerde abatlaýyş kebsirleýji-motorçydan 

başga, hünärler boýunça bölmezden abatlaýyş işleriniň ähli 

tapgyrlaryny (turbalaryň üstüni açmagy, galdyrmagy, 

arassalamagy, kebşirlemegi, örtmegi we üstüni gömmegi) 

ýerine ýetirýän toplumlaýyn toparlar tarapyndan amala 

aşyryldy. Soňra   nebitgeçirijilerde   abatlaýyş-gurluşyk   

işlerini   geçirmek üçin etraplaýyn  nebitgeçiriji  müdirliklerde  

(ENGM)  ýa-da ýol-önümçilik dispetçer gulluklarynda 

(ÝÖDG) isleriniň möçberine baglylykda abatlaýyş-gurluşyk 

müdirlikleri (AGM) döredildi we uly nebitgazgeçirijileriň 

ugrundaky böleklerde  düýpli  abatlaýyş  ýöriteleşdirilen  

AGM  we  hereket ediji mehanizmleşdirilen kolonnalar 

(HEMK) tarapyndan potratçylyk usulynda, ýerine ýetirilip 

başlandy, onuň düzümine ýerli - önünçilik birleşmeler girdi. 
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Uly nebitgazgeçirijileri abatlamak boýunça işleriň 

moçberiniň artmagy bilen   baglanyşyklykda   AGM-nyň   

guramaçylyk   gurluşy yzygiderli kämilleşdirildi. 

AGM-nyň düzüminde abatlaýyş-gurlusyk işleriniň 

guralyşynyň we dolandyrylyşyň wezipeleriniň ähli toplumyny 

çözmek üçin soňra ýörite işleri ýerine ýetirýän we önümçilik 

gulluklar; habar beriji dispetçer gullugy, abatlayyş-gurluşyk 

işleriniň ýerine ýetirilişiniň, maşynlaryň ulanylyşynyň we  

abatlanylyşynyň, durmuş üpjünçiliginiň hiline gözegçilik edýän 

gulluklar göz öňünde tutuldy, olar uly nebitgazgeçirijileriň 

ugrundaky böleklerde (UTUB) abatlaýyş-gurluşyk işlerinde 

tamamlanan tehnologiki tapgyry toplumlaýyn ýerine ýetirmek 

üçin zerur şertleri döretdiler. 

Uly nebitgazgeçirijileri abatlanyşynyň akgynly 

önümçiligini guramaklygy kämilleşdirmek babatda geçiren 

ylmy-barlaglary esasynda aýratyn    nebitgazgeçirijiniň    

ugrundaky    bölegi     düypli abatlamagyň dowmalylygyny, 

abatlaýyş işleriniň sinhronlaşyşyny kesgitlemegiň, uly 

nebitgazgeçirijiler düýpli abatlananda çig mal baýlyklaryny 

paýlamagyň we beýlekileriň usulyýetleri işlenip düzüldi. 

Soňraky ýyllarda täze tehniki serişdeleri we 

tehnologiýalary önümçilige ornaşdyrmakda  tehniki 

serişdeleriniň binýadynda gaz senagatynda “çukurda onuň 

ginişlik ýagdaýyny saklamak bilen” gazgeçirijileri 

abatlamagyň täze tehnologiýasyny ornaşdyrmaga girişdiler. 

Tehniki serişdeler we tehnologiýalarynyň beýany indiki 

bölümde getirildi. 
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3. ULY NEBITGAZGEÇIRLJILERDE 

ABATLAÝYŞ IŞLERINIŇ GÖRNÜŞLERI WE OLARYN 

ÖZBOLUŞLYLYGY 

 

Uly nebitgazgeçirijileri abatlamak nebitgazgeçiriji 

ulagyň binalarynyň esasy gaznalaryny dikeltmeklige 

gönükdirilen tehniki çäreleriň toplumyndan ybarat. 

Abatlamagyň maksady - uly nebitgazgeçirijileriň tutuş ýa-da 

aýratyn bölekleriniň taslama häsiýetnamalaryny goldamakdan 

we gaýtadan dikeltmekden ybarat. Uly nebitgazgeçirijileriň 

ugrundaky bölekleri (UTUB) abatlamak ýerine ýetirilýän 

işleriň göwrümi we häsiýeti boýunça heläkçilik, häzirki, ortaça 

we düýpli böleklere bölünýär. 

Tejribede, köplenç, häzirki we ortaça abatlaýyş bir 

bitewilige birleşdirilýär, ýagny olaryň göwrümi we işleriniň 

häsiýetnamasy menzeş. 

Heläkçilikde abatlaýyş nebitgazgeçirijilerinde 

heläkçilikleri aradan аýyrmak we ýetirilen näsazlyklary 

düzetmek bilen baglanyşykly işlerden ybarat. 

Nebitgazgeçirijilerde heläkçilikler turbanyň durky we 

kebşirleme sepleri boýunça şikes ýetmeginiň netijesinde ýüze 

çykýar, olar turbanyň metalynyň poslap könelmegi netijesinde 

berkliginiň peselendigi, turbanyň metalynda ýapyk 

kemçilikleriň we gurluşyk işlerinde ýol berlen zaýaçylygyň 

bolmagy netijesinde emele gelýär. 

Heläkçilik nebitgazgeçirijiniň dykylmagy ýa-da 

enjamlaryň näsazlygy sebäpli ýüze çykyp biler. Gazgeçirijiniň 

(doly ýa-da bölekleýin) dykylmagy geçirilýän gazda 

çyglylygyň toplanmagy sebäpli emele gelýär, ol kesgitli 

şertlerde (gazyň basyşynda, temperaturasynda) gidrat dykylary 

emele getirýär. 

Mundan başga-da heläkçilik ýagdaýlary uly 

nebitgazgeçirijiniň goragly zofagynyň golaýynda gurluşyk-

gurnam edaralary tarapyndan işleri geçirmegiň hereket edýän 

kadalary berjaý edilmedik ýagdaýynda ýüze çykarylyp bilner. 
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Heläkçilik abatlaýşyň aýratynlygy meýilnamadan daşary 

we ýylyň islendik möwsüminde gaýra goýulmazdan heläkçilik 

toparlarynyň ýa-da abatlaýyş-gurluşyk birikmeleriniň güýçleri 

bilen ýerine ýetirilýändiginden ybarat. 

Häzirki abatlayyş öňüni alyş çärelerini geçirmek ýoly 

bilen wagtyndan öň könelmeginiň aýratyn gurluşlarynyň 

yzygiderli we öz wagtynda goraglylygy boýunca işleriň 

toplumyndan ybarat. 

Nebitgazgeçirijileriň häzirki abatlaýşy nebitgazgeçirijide 

basyşy peseltmezden ýylyň bütin dowamynda abatlaýyş-

dikeldiş gulluklarynyň güýçleri bilen degişli tertipde geçirilýär 

we ol indiki işleri öz içine alýar: 

- uzynlygy 500 m çenli nebitgazgeçirijileriň gorag 

örtüklerini we enjamlaryny abatlamak; 

- meýdançalary gömmek; 

- kranly meýdançalaryň gorag germewlerini abatlamak; 

- uly ýollaryň ugrunda dikeldiş işlerini geçirmek; 

- nebitgazgeçirijileriň goýluşynyň taslama çunlugyny 

dikeltmek; 

- nebitiň we gazyň syzmagynyň öňüni almak we ş.m. 

Düypli abatlaýyş uly nebitgazgeçirijileriň ugrundaky 

böleklerde (UTUB) köne we kemçilikli gorag örtüklerini 

çalyşmakdan, turbalaryň diwarlaryndaky kemçilikleri 

düzetmekden ýa-da kemçilikli ýerleri doly çalyşmakdan ybarat. 

Bu abatlaýyş taslama-tehniki we smeta resminamalary 

esasynda, UTUB gurluşygy, düýpli abatlanmagy we durkunyň 

täzelenmegi boýunça işleri geçirmeklige hukuk berýän 

sertifikatlaşdyryşdan geçen we degişli resminamalary 

(sertifikatlary) bolan abatlaýyş-gurluşyk, gurluşyk, gurluşyk-

gurnam ýa-da ýöriteleşdirilen guramalar tarapyndan 

meýilnamalaýyn tertipde amala aşyrylýar. 

Düýpli abatlaýşyň birnäçe düýpli aýratynlyklary bolup, 

olaryň esasy mazmuny şulardan ybarat: 

- tehnikada we tehnologiýada. Bu gazyş işleriniň 

geçirilmeginiň aýratyn çylşyrymlylygy bolup, bu ýerde 
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turbanyň üsti gazylanda ekskawatoryň susagynyň turbanyň 

diwaryna şikes ýetirmeginiň öňüni almak üçin ýokary derejeli 

maşynçy talap edilýär; 

- nebitgazgeçirijini köne örtükden we poslama 

serişdelerinden arassalamagyň çylşyrymlylygy we köp 

zähmetliligi; 

- nebitgazgeçirijide uly göwrümli kebşirleme-dikeldiş 

işleri; 

- ýöriteleşdirilen abatlaýyş-gurluşyk maşynlarynda 

düýpli düzütçilik aýratynlyklary; 

- guramaçylykda. Turbalaryň üstüni gazmak, galdyrmak, 

arassalamak, kebşirleme-dikeldiş, örtük örtmek-sazlamak işleri 

we nebitgazgeçirijiniň üstüni gömmek işleri boýunça düýpli 

abatlayyşda berk tennologiki yzygiderlilik berjaý edilmelidir. 

UTUB düypli abatlaýyş geçirmegiň derwaýyş 

aýratynlygy önümli nebitgazgeçirijide ýa-da hereket edýän 

ugurdaş nebitgazgeçirijiniň gapdalynda dikeldiş işleriniň ýerine 

ýetirilýändiginden we tehniki howpsuzlyk we ýangyn 

howpsuzlygy boýunça çäreleri berjaý etmeklige ilkinji nobatda 

ähmiýet berilmelidiginden ybaratdyr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

4. ULY NEBITGAZGEÇIRIJILERIŇ UGRUNDAKY 

BÖLEKLERDE ABATLAÝYŞ-DIKELDIŞ IŞLERINI 

MEÝILNAMALAŞDYRMAK 

 

Uly nebitgazgeçirijileri düýpli abatlaýşa taýýarlamagyň 

esasy maksady meýilnamada bellenilen möhletde abatlaýyş-

dikeldiş işlerini kämil tehniki, tehnologiki we guramaçylyk 

çözgütleri, ýokary tehniki-ykdysady görkezijileri peýdalanmak 

arkaly meýilnama laýyk geçirilmegini üpjün etmekden ybarat. 

 

4.1. Uly nebitgazgeçirijileriň ugrundaky böleklerde  

barlaglar geçirmek 

 

Uly nebitgazgeçirijileri barlamaklygy abatlamaga degişli 

meýdançalary öz wagtynda anyklamak, işleriň görnüşlerini we 

göwrümini kesgitlemek maksady bilen geçirilýär. UTUB 

toplumlaýyn barlamak işleri geçirmäge ygtyýarnamasy bolan 

guramalar; häzirki barlaglar (gözden geçiriş) - ýol ugrundaky-

ulanyş gulluklarynyň toparlary (ÝUUGT), elektrohimiki gorag 

barlamhanalary, ýol ugrundaky gözden geçirijiler tarapyndan 

geçirilýär. UTUB barlamak tehniki serişdeleri we enjamlary 

ulanmak arkaly we kada laýyklykda ýol ugrundaky ulanyş 

gulluklary tarapyndan ulag serişdelerini: dikuçarlary, uçarlary, 

awtoulaglary peýdalanmak we pyýada aýlanmak arkaly 

geçirilýär. Gözden geçirmegiň maksady şulary anyklamakdan 

ybarat: 

- üsti   açylan   we   goragsyz   ýerlerini, 

deňagramlylygynyň bozulmagyny we nebitgazgeçirijileriň 

durnuklylygynyň ýitmegini; 

- syzmagyny; 

- heläkçiligiň öň ýanyňdaky ýagdaýlaryny; 

- direg burmasimleriniň we EHZ serişdeleriniň 

ýagdaýyny; 

- beýleki nasazlyklary we şikesleri; 



 32 

- desgalaryň we binalaryň golaýyndaky 

nebitgazgeçirijiniň abatlygyna hakyky howp salýan 

heläkçilikleri. 

Gözden geçirmekde ýüze çykarylan düzgün bozmalar, 

ýeten şikesler we bökdençilikler UTUB gözden geçiriş 

kitapçasynda hasaba alynmalydyr. 

Tehniki serişdeleri we enjamlary peýdalanmak arkaly 

barlaglaryň maksady: 

- poslama we sorlama sebäpli şikesleri, turbanyň içinde 

ýa-da arabaglanyşyksyz   defektoskopiýanyň   ýa-da   akustiki 

emissiýalaryň ejamlaryny peýdalanmak arkaly barlag geçirmek 

ýoly bilen metalyň jaýryklaryny we beýleki kemçiliklerini 

anyklamak; 

- metalyň mehaniki basyşlaryny, görnüşiniň üýtgemegini 

we nebitgazgeçirijiniň meýdanyňy üýtgemegini ölçemek; 

- turbanyň metalynyň we örtüginiň ýagdaýyna synlap we 

gurallar arkaly baha bermek bilen elektrometriki barlag 

geçirmek we nurbatlaryny berkitmek. 

Nebitgazgeçirijileri  barlamak turbanyň içinden 

gözegçilik defektoskoplary arkaly geçirilýär. 

Dagly ýerlerde oturdylan nebitgazgeçirijileri barlamak 

nebitgazgeçirijileriň golaýyndaky  opurylýan  ýerleri  hem  

gözden  geçirmekligi öz içine almalydyr. 

Ulanylýan uly nebitgazgeçirijileriň tehniki ýagdaýyny 

kesgitlemek anyk bir nebitgazgeçirijide abatlaýyş-dikeldiş 

işlerini geçirmegiň usulýyeti hakynda каrar kabul etmek üçin 

esas hasaplanýar. 

Umumylykda alnanda uly nebitgazgeçirijileriň senagat 

we ekologiki taýdan howpsuzlygyna esasy talaplar ilatyň 

howpsuzlygyny we nebitgazgeçirijileri tygşytly ulanmagy we 

abatlamagy üpjün etmek bilen bagtanyşykly. 

Bu iki ýagdaý kärhananyň ýolbaşçylygynyň 

nebitgazgeçirijileri abatlamagyň görnüşi we usuly hakynda 

karar kabul etmegine düýpli täsirini ýetirýär. 
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Nebitgazgeçirijiniň abatlamagy talap edýändigini we ony 

haýsy wagtda geçirmelidigi   kesgitlemek   üçin   onuň   

ýagdaýy   hakynda mümkin boldugyça has doly maglumaty 

almak zerur. Şunlukda, nebitgazgeçirijiniň ýagdaýynyň üçin 

sany görkezijisine üns bermeli: 

- turbalaryň tehniki ýagdaýyna; 

- daşky gorag örtüginiň ýagdaýyna; 

- poslamakdan goraglylygynyň derejesine. 

Bu üç ugur boýunça barlaglar nebitgazgeçirijiniň 

ýagdaýyny kesgitlemäge we abatlaýyş amallaryny has 

tygşytlamak hakynda karar kabul etmäge mümkinçilik berýär. 

Turbalaryň tehniki ýagdaýyna ilkinji nobatda baha 

berilmelidir. Eger-de gurluş bitewiliginde näsazlyk bar bolsa, 

onda gorag örtügini gaýtadan dikeltmek ýa-da katod 

goraglylygyny güýçlendirmek boýunça işler tygşytlylyk taýdan 

nädogry bolup biler. Gurluş bitewiligini kesgitlemegiň 

usulyýeti şulary öz içine alýar: 

 - turbanyň içindäki barlaglar (defektosköp enjamlar 

arkaly); 

 - nebitgazgeçirijiniň degişli bölekleriniň nurbatlaryny 

açyp barlamak; 

 - gidrostatiki synag (gaýtadan synag). 

Olaryň her biri nebitgazgeçirijiniň bitewiligi hakynda 

kesgitli maglumaty berýär. Defektosköp enjamy turbanyň işini 

barlamak üçin abzal bolup, ol turbanyň diwarynyň 

galyňlygyndaky ýitgileri we aýlanysynyň kemçiliklerini, 

görnüşiniň üýtgemegini görkezýär. Ol näsazlyklaryň ýüze 

çykyp biljek ýerlerini anyklamaga mümkinçilik berýär. 

KemçIlikleriň ýerleşýän ýerini anyklamak bolsa, çylşyrymly 

ýagdaýlar ýüze çykmanka, bu derwaýyş meseleleri çözmäge 

mümkçilik berýär. 

Nurbatlaryň kömegi bilen barlag geçirmek - 

nebitgazgeçirijileriň daşky ýagdaýyny daşyndan synlap 

barlamagyň ýeke-täk usulydyr. 
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Defektoskop enjamynda barlamagyň netijeleri nurbatlary 

nirede ýerleşdirmegiň has amatlydygyny görkezip biler. 

Elbetde, onuň amatsyzlygy nurbadyň kömegi bilen barlag 

geçirmekligiň diňe çäkli ýapyk ýerlerini barlamaga 

mümkinçilik berýänligindedir. Eger-de turba deşilmedik bolsa, 

bu ýagdaýda onuň diňe daşky ýagdaýyny kesgitlemek mümkin. 

Gidrostatiki synag nebitgazgeçirijiniň anyk barlanýan 

meýdany üçin rugsat edilýän ulanyş basyşyny kesgitlemäge we 

kesgitli basyşda heläkçilikleriň mümkin bolan çeşmeleriniň 

ähli ýerlerini kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Synag 

nebitgazgeçirijiniň haýsy basyşa heläkçiliksiz döz gelýändigini 

kesgitlemäge kömek edýär we onuň umumy gurluş bitewiligi 

hakynda goşmaça maglumatlar bilen üpjün edýär. 

Bir zady aýratyn bellemek zerur, ýagny nebitgazgeçiijini 

gurluş bitewiliginiň barlagynyň kömegi bilen operator ony 

abatlamagyň ykdysady taýdan netijeliligini kesgitläp biler. Uly 

möçberde poslama sezewar bolan nebitgazgeçiriji onuň üstüniň 

duýdansyz açylmagy ýa-da beýleki sebäpler netijesinde şikes 

ýetende, ony abatlamak  bähbitli  däldir. Turbanyň 

galyňlygynyň ýitgisi örän uly bolup biler we gelejekde 

derwaýyş meseleleriň ýüze çykmagyna sebäp bolar. 

 

Nebitgazgeçirijiniň bitewiligine baha bermek 

 

Howpsuz iş - islendik nebitgazgeçirijä hyzmat etmek 

we ulanmak üçin derwaýyş ýagdaý. Köp wagtyň geçmegi we 

beýleki sebäpler boýunça könelmegi synaglaryň oýlanyşykly 

maksatnamasynyň kömegi bilen üstünlikli seljerilip, baha 

berlip we gözegçilik edilip bilner, ol turbanyň içinde 

defektosköp serişdelerini peýdalanyp barlag geçirmekligi we 

turbanyň diwarynyň galyňlygynyň azalmagyny anyklamak we 

aňrybaş rugsat edilýän işçi basyşy kesgitlemek maksady bilen, 

nurbatlaryň kömegi bilen turbany açyp görmekligi öz içine 

alýar. 
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Sürtülmäniň wajyplygyny we olaryň ýerleşýän ýerini, 

egrelmegini, poslamagyny we turbanyň diwarynyň beýleki hilli 

görnüşiniň üýtgemegini kesgitlemeklik gelejekde ýüze çykyp 

biljek kynçylyklary öňünden görmäge hem-de olaryň öňüni 

almaga mümkinçilik berýär. Defetosköp enjamy ýokary 

anyklykda turbanyň görnüşiniň üýtgän ýerini kesgitläp biler. 

Adatça defektosköp enjamy bilen barlag nebitgazgeçiriji 

boýunça üçin sany dürli kysymly enjamy goýbermekligi öz 

içine alýar, olaryň her biriniň özboluşly amala aşyrýan işleri 

bolýar. Ilki bilen arassalaýjy enjamlaryň tapgyry hapany 

aýyrýar we turbanyň geometriýalarynda defektoskop enjamy 

bilen barlaglaryň soňraky amallaryny üpjün etmek üçin 

nebitgazgeçirijini we posuny arassalaýar. Mundan başga-da 

arassalaýjy enjam nebitgazgeçirijiniň içinden   defektoskop   

enjamynyň   geçip biljekdigini kesgitleýär. 

Nebitgazgeçiriji arassalanandan soňra turbanyň 

geometriýasyny barlamagy amala aşyrýan gözegçilik abzaly 

posy anyklaýan abzalyň nirede dykylyp galyp biljekdigini 

kesgitleýär. Şeýle ýerler adatça turbanyň uly möçberde 

görnüşiniň üýtgemegi, ildirgiçinleriniň agyr açylmagy, egrelen 

radiusynyň gysgalygy ýa-da etegindäki egri ýerleriniň 

gysgalmagy bilen baglanyşykly. Geometriýasy barlamak üçin 

abzalyň datçikleri bolýar, olar kadaly ýagdaýyndan 

gyramalaryň bardygyny kesgitlemek üçin sekuntda 100 esse 

ýokary ýygylykda turbanyň iç ýüzüniň ýagdaýyna gözegçilik 

edýär. Abzal turbanyň diwarynyň galyňlygyny ölçemeýär we 

diwaryndaky hapalanma barlagyň netijesine täsir etmeýär. 

Poslamagyny kesgitlemek üçin abzalyň işlerinde magnit 

akymynyň syzmagynyň ýörelgeleri goýlan. Iki magnit we turba 

bilen arabaglanyşykly ýanyňdaky polat çotga bilen turbanyň 

diwarynda güýçli magnit meýdany döredilýär. Haçan-da 

kemçilikler ýok bolsa, magnit akymy üýtgemezden turbanyň 

diwary boýunça geçýär. Emma kemçilikler bar bolsa, magnit 

akymy gyşaryp başlaýar. Magnitleriň arasynda ýerleşen datçik, 

bu gyşarmalary tutýar we ýazýar. Şeýle hem çalt, wihr toklary 

http://olan.fi/
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emele gelýär, olar hasaba alnan güberçekli ýerlerden, 

relýeflerden her biri haýsyna (içerki ýa-da daşarky) 

degişlidigini kesgitlemek üçin abzal tarapyndan ýüze 

çykarylýar. Bu maglumat soňra turbanyň gurşaw ýagdaýynyň 

orny we çuňlugy boýunça toparlara bölünip bilner. 

Magnit akymynyň syzmagynyň ýörelgesi boýunça 

işleýän abzallar, eger-de olaryň magnit akymyndan gyşarmagy 

üçin ýeterlik ölçegleri bolmasa, kemçilikleri anyklap bilmeýär. 

Diwaryň galyňlygyndan çunlugy 10%-den az we ini 8,3 mm az 

kemçilikler adatça anyklanmaýar. Mundan başga-da magnit 

akymynda goh garnuwynyň bardygy üçin kebşirleme 

seplerindäki kemçilikler ýüze çykarylyp bilinmeýär. 

Turbanyň içinde ulanylýan defektoskop enjamyň beýleki 

bir usulyýeti, ol hem nebitgazgeçiriji pudak üçin täze 

hasaplanylýan ultrasesden peýdalanmak. Bu abzal magnit 

meýdanynyň deregine ultrases tolkunlaryny peýdalanyp, 

magnit akymyny doňdurýan abzal ýaly işleýär. 

Kemçilikleriň ýerleşýän ýerini anyklamak üçin iki 

ulgamdan peýdalanylýar. Defektoskop enjamynda oturdylan 

geçilen ýoly ölçeýji enjamyň işe girizilen ýerindäki ýagdaýy 

ölçeýär. Bu gözegçilik abzaly enjam işe girizilmezinden öňürti 

nebitgazgeçirijiniň üstünde ýeriň ýüzünde oturdylan 

markerleriň ýerleşýän ýerini kesgitleýär we ýazýar. Her bir 

kemçiligiň, kebşirleme sepiniň we beýleki aýratynlyklarynyň 

ýerleşýän ýeri üstki markerleriň ýerleşýän ýerini hasaba almak 

bilen geçilen ýoluň ölçeginiň ýazgylaryny birleşdirmek arkaly 

kesgitlenilip bilner. Diwarynyň galyňlygynyň has köp ýitirilen 

ýerlerinde nurbatlaryň kömegi bilen nebitgazgeçirijini 

barlamak defektoskop enjamynyň kesgitlemegi boýunça 

soňrakynyň görkezmeleriniň anyklygyna baha bermäge 

mümkinçilik berýär. Turbanyň diwarynyň galyňlygynyň bar 

bolan ýitgisi MDRD täsir edip biljekdigini kesgitlemek zerur. 

Muny usulyýetini peýdalanmak arkaly ýerine   ýetirmek   

mümkin.   Poslama   babatdaky özboluşlylyk kompyuteriň 

programmasyna girizilýär, ol boýunça soňra poladyň 
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akymynyň pes çäklerinde diwaryň galyňlygyny hasaba almak 

bilen MDRD hasaplanylýar. Bu   hasaplamalardan   ugur   

alyp,   işleriň   has oňat proframmasy kesgitlenip bilner. 

Zerur bolan işçi basyşa döz gelip bilmedik 

nebitgazgeçirijiniň meýdançalaryny çalyşmak zerurlygy ýüze 

çykyp biler. Saýlama çäre hökmünde işçi basyş peseldilip 

bilner. Eger-de nebitgazgeçirijiniň ýagdaýy zerur bolan 

basyşda işlemäge mümkinçilik berse, onda diwarynyň 

galyňlygynyň ýitgisiniň sebäpleri anyklanyp we gorag 

örtüginiň şikesleri ýa-da laýyk gelmeýän katod goragy aradan 

aýrylyp bilner. Şeýle ýerlerine gözegçilik etmek üçin 

defektoskop enjamlary ýa-da beýleki barlaglary döwürleýin işe 

girizilmegi amala aşyrmak zerur. 

 

Daşky gorag örtüginiň ýagdaýy 

 

Nebitgazgeçirijiniň daşky gorag örtügi turbanyň we 

elektrolitiň üstüni aralygyndaky gatlany döretmegiň hasabyna 

poslamaklyga garşylygy üpjün edip biler. Elektrolit bilen 

metalyň arabaglanyşygynyň azalmagy poslamakdan katod 

goraglylygynyň talap edilýän kuwwatly ulgamyny peseldýär. 

Haýsydyr bir jayryksyz ýa-da geçirijisiz gorag örtügi turba 

ýelimlenip bilner. Bu ýagdaýda ol toga turba boýunça syzyp, 

katod goraglylygyna mümkinçilik bermelidir. 

Nurbatlaryň kömegi bilen turbalarda barlag geçirilen 

wagtynda onuň ýagdaýyny kesgitlemek üçin gorag örtüginiň 

dürli barlaglaryny ýerine ýetirmek zerur. Barlag maksatnamasy 

şu barlaglary öz içine almalydyr: 

 - ýelimlenişine; 

 - syzyşyna we şikesine; 

 - örtügiň ýelimlenişiniň berkligine; 

 - örtüginiň düzümine. 

Gorag örtüginiň ýagdaýyny kesgitlemegiň beýleki 

usulyýetle Pirsonyň barlagy we üstki tarapynda ýerine 

ýetirilýän hemişelik toguň kuwwatlylygynyň gradiýentiniň 
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ölçegi bolup biler. Olar gorag örtüginiň kemçiliklerini 

anyklamak mümkinçilik berýärler. Golaý ýerleşen 

nokatlardaky kuwwatlyklary ölçemegiň usulyýetinde barlaglar 

geçirmek hem könelen we şikes ýeten örtükleriň ýerleşýän 

ýerini görkezýär. Bu usulyýetlerde ýüze çykarylan gorag 

örtüklerindäki kemçilikler, örtügi dikeltmek we barlagyň 

netijelerini tassyklamak üçin nebitgazgeçirijiniň üstki tarapyny 

daşyndan synlap barlamak maksady bilen, nurbatlaryň goýlan 

ýerini kesgitleýär. 

Gorag örtüginiň ýagdaýyny we katod goragynyň 

derejesini kesgitlemek üçin golaý ýerleşen nokatlarda 

ölçemeklik usulynda barlaglar geçirilýär. Ölçegler ýerine 

ýetirilen wagtynda turbanyň mümkinçilikleri - gysga 

aralyklardan (adatça               0,76-3,05 m) toprak hasaba 

alynýär. Eger-de mümkinçilikleri talap edilýänden pes bolsa, 

onda bu hadysanyň sebäplerini kesgitlemek derwaýyş. Golaý 

ýerleşen nokatlary ölçemegiň usulyýeti pes mümkinçilikleriň 

sebäbine göz ýetirmäge, şeýle hem olaryň ýaýran ýerlerini 

anyklamaga mümkinçilik berip biler. Pes mümkinçilikleriniň 

sebäplerini kesgitlemek, ykdysady taýdan bähbitli esaslarda 

kesgitli karara gelmäge mümkinçilik berýär. 

Gorag örtüginiň kemçilikleri turbanyň 

mümkinçilikleriniň garyşygy boýunça - toprak onyň 

ähmiýetliliginiň tarapyna kesgitlenýär. Bu usulda anyklanan 

gowşak gorag örtükleriniň gysga bölekleri gaýtadan örtük bilen 

örtülip bilner. 

Mümkinçilikleri pes bolan has uzynrak bölekleri gorag 

örtüginiň gowsaklygy ýa-da katod gorag togunyň güýjüniň 

ýeterlik däldigi sebäpli ýüze çykyp biler. Umumy ýagdaýlarda 

şeýle böleklerde katod goraglylyk togunyň güýçlendirilmegi 

ykdysady taýdan netijeli bolup biler. Muňa garamazdan, 

goralýan bölekde artykmaç polýarlaşma emele gelmez ýaly ýa-

da beýleki häsiýetnamalaryň täsiri gelmez ýaly ägä bolmagyň 

çäreleri görülmelidir. Haçan-da abatlamak hakynda karar kabul 
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edilende her ýagdaý üçin ähli ýüze çykyp biljek hadysalary göz 

öňünde tutmak derwaýyş. 

Abatlamagyn usuly 

 

Haçan-da abatlamagyň zerurlygy hakynda karar kabul 

edilende, bu nebitgazgeçiriji üçin haýsy usulyň has bähbitlidigi 

barada mesele ýüze çykýar. Abatlaýşyň mümkin bolan dört 

görnüşi bolýar: 

 1. Däp bolan ýerüsti ýa-da ýerasty paýlaýjy we gorag 

ulgamlary oturtmak. 

 2. Uzyn üznüksiz anod ýerasty enjamy oturtmak. 

 3. Täze gorag örtügini oturtmak. 

 4. Turbalary çalyşmak. 

 

Daşarky ýerasty oturtmalar 

 

Däp bolan üstki, paýlaýjy we/ýa-da magniý ýerasty 

oturtmalary peýdalanmak, adatça abatlamagyň has arzan usuly 

hasaplanýar. Ol degişli ýerlerde netijeli peýdalanylyp bilner, 

olar ýeterlik derejede gurluş babatda bitewidir we katod 

goraglylygynyň denölçegli bölnen mümkinçilikleri bar. Bu 

bölekler elektrik toguň häsiýetnamasynda barlanyp 

görülmelidir. Şeyle hem topragyň udel garşylygyny barlamak 

zerur. 

Toguň     häsiýetnamasyny     barlamak     goragyň 

derejesini ýokarlandyrmak  bilen nebitgazgeçiriji boýunça 

hemişelik togy goýbermekden we wagtlaýyn ýerastyna 

birikdirmekden ybarat. Soňra göz öňünde tutulýan elektrik 

togunyň ululygynyň we turbanyň - topragyň 

mümkinçilikleriniň gözegçilik edilýän üytgeşmeleriniň 

arasyndaky arabaglanyşykda gurlup, şeýle hem turbanyň - 

topragyň isleg bildirilýän mümkinçiliklerini almak üçin zerur 

bolan toguň ululygy kesgitlenip bilner. 

Haýsy ýere birikdijileri peýdalanmagyň zerurlygy 

kesgitlemek üçin gorag bölegindäki topragyň udel garşylygyna, 
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elektrik togunyň zerur bolan ululygyna we ýere birikdirijileriň 

oturdylan ýerine üns bermek zerur. Ýere birikdirijileriň görnüşi 

we adatça her görnüşiniň oturdylyş şertleri 4.1-nji  tablisada 

görkezildi. 

 

Tablisa 4.1. 

 

Ýere 

birikdirijiniň 

görnüşi 

Udel 

garşylygy 

Toguň 

talap 

edilýän 

güýji 

Oturdylmagyna 

degişli talaplar 

Çuň anod 

Pesden 

ýokara 

çenli 

Pesden 

ýokara 

çenli 

Kiçi meýdança 

Adaty ýüzleý Pes 

Pesden 

ýokara 

çenli 

Giňelen 

meýdança 

Paýlanan 

Pesden 

ýokara 

çenli 

Pesden 

ýokara 

çenli 

Nebitgazgeçirijini

ň urgunda 

oturdylýar 

Magniý Pes Pes 

Adaty ýa-da 

paýlaýjy ýere 

birikdiriji 

hökmünde 

oturdylýar 

 

Eger-de synaglar däp bolan ýere birikdirijilerdäki 

goşmaça elektrik togy adekwat goragy üpjün etmeýändigini 

görkezse, onda: gorag örtügini çalyşmak uzyn üznüksiz anody 

oturtmak hakynda iki çözgüde gelmek mümkin. Bu çözgütleriň 

her birine aşakda garalyp geçiler. 

Turbadaky gorag örtügini çalyşmak hakyndaky karar, 

haçan-da golaý nokatlardaky düşürilen ölçegler goňşy 

böleklerdäki mümkinçilikler bilen deňeşdirilende pes 

mümkinçilikli etraplary görkezýän bolsa ýa-da gorag örtüginiň 
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barlaglary ondaky kemçilikleri ýüze çykaran ýagdaýynda kabul 

edilýär. Nurbatlaryň kömegi bilen barlag geçirmek hem 

turbanyň niresinde täze örtügi örtmegiň zerurdygyny görkezip 

biler. Eger-de bu şertleriň haýsy-da biri bar bolsa, turbany täze 

örtük bilen örtmeklik dogry çözgüt hasaplanýar. 

Häzirki wagtda täze örtük bilen turbany örtmegiň iki 

usuly bar: gorag örtügini el bilen we awtomatlaşdyryp örtmek. 

Gorag örtügini el bilen örtmek açyk nebitgazgeçirijileriň 

gysga bölekleri we gurluşyk meýdançasy çäklendirilen ýerlerde 

ykdysady taýdan netijeli hasaplanýar. Bu ýagdaý köne örtügini 

el bilen aýyrmaklygy, soňra bolsa üstüni çäge sowrujy bilen 

işläp geçmek amala aşyrylýar, soňra bolsa el bilen gorag örtügi 

örtülýär. 

Uzak aralykdaky açyk ýerlerde (mysal üçin , 23 m köp) 

uly diametrli nebitgazgeçirijilerde gorag örtügini çalyşmak 

üçin awtomatlaşdyrylan enjamlary ulanmaklyk has tygşytly 

hasaplanýar. Awtomatlaşdyrylan ulgamlar täze örtügi örtmek 

üçin turbanyň daşyny çalt, netijeli, hil taýdan talaba laýyk 

taýýarlamagy ýerine ýetirmek, şol sanda köne örtügini 

aýyrmak we turbanyň daşyny işläp taýýarlamak üçin göz 

öňünde tutulandyr. Könelen örtügini aýyrmak üçin ulgamlarda 

adatça ýokary basyşly suw çüwdürimlerinden peýdalanylýar, 

soňra bolsa turbanyň daşyna täze örtügi seplemek üçin çäge 

sowrujy bilen işlenip taýýarlanýar. 

Beýleki ýagdaýlarda örtügi çalyşmakda topragyň görnüşi 

we örtüginiň köneliş düzümi göz öňünde tutulmalydyr. Eger-

de turba gaty ýerlerde oturdylan bolsa, onuň köne örtügini 

talaba laýyk aýyrmak we täzesini  oturtmak üçin onuň astynda 

has ulurak giňişligi taýýarlamak zerur. Eger-de köne örtügiň 

düzümine aspest girýän bolsa, onda ol aýrylandan soňra ýere 

gömülmelidir. 

Gorag örtügi çalşylanda täze örtügiň görnüşini saýlap 

almak hakynda karara gelmek zerur. Elbetde, ilki bilen bar 

bolan gorag örtüklerine baha bermeli we şeýle örtügi ulanyp 

boljakdygy ýa-da başga görnüşini saýlap almalydygy barada 
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çözgüde gelmeli. Bar bolan gorag serişdelerinden ilkinji 

nobatda daşkömürden garaýagy, daşkömür esasly epoksidi, 

suwuk epoksid garaýagy, lentalar, uretan düzümleri saýlap 

almak zerur. 

Her bir örtügiň öz artykmaçlyklary we kemçilikleri 

bolýar we turba dolamazdan öňürti topragyň häsiýetini, işçi 

temperaturany, üstki gatlagyň taýýarlygyny we örtügiň hiline 

hem-de onuň gulluk möhletine täsir edýän beýleki  ýagdaýlary 

hasaba almak bilen ählitaraplaýyn baha berilmelidir. Adatça, 

gorag serişdesiniň bahasy çalşylýan gorag örtüginiň umumy 

bahasyndan köp bolmadyk göterimden ybarat. Şeýlelikde, 

ýokary hilli örtük serişdesini almaklyk gorag örtüginiň 

çalşylmagynyň umumy bahasyna käb bir tapawut etmeýär. 

Üznüksiz anod 

Uzyn üznüksiz anody nebitgazgeçirijä ugurdaşlykda we 

oňa has golaý (adatça keseligi boýunça nebitgazgeçirijinden 10 

diametr ýa-da nebitgazgeçirijiniň çuňlugy boýunça azyndan 3 

m aralykda) oturdylýar. Bu usulyýet adatça toprak ýokary 

we/ýa-da üýtgeýän garşylykly bolanda we katod goraglylygy 

ýeterliksiz derejede amala aşyrylanda ýa-da bar bolan gorag 

örtükleri könelende we talap edilýän katod goraglylyk 

derejesini saklap bilmedik ýagdaýynda ulanylýar. Bu usulyýet 

gorag örtügi bolmadyk nebitgazgeçirijiler üçin hem netijeli 

hasaplanýar. 

Köplenç ýagdaýlarda uly uzynlykly ýerlerde gorag 

örtügi çalşylanda, aýratynam köne gorag örtüginde asbest bar 

bolsa, ykdysady taýdan has  netijeli hasaplanýar.  Üznüksiz 

anod nebitgazgeçirijiniň  bütin uzynlygy boýunça katod 

goraglylygy üçin togy berýär we paýlaýar: ol aýratynam 

topragyň ýokary we üýtgeýän udel garşylygynda has 

ýaramlydyr. 

Anod polimeriň ýa-da uglerodyň esasynda ýerine 

ýetirilen we täsir edijilik  ýokarlandyrmak  üçin  koks  

owuntygyndan kolonka ýerleşdirilen ugrukdyryjy hasaplanýar. 
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Bu ulgamyň gulluk möhletiniň 20 we ondan köp bolmagyna 

garaşylýar. 

 

4.2. Uly nebitgazgeçirijilerde abatlaýyş-dikeldiş işlerini  

meýilnamalaşdyrmak 

 

Uly nebitgazgeçirijiler olaryň işçi ýagdaýyny saklamak, 

gulluk möhletini artdyrmak we tutuş ulgamyň ygtybarlygyny 

ýokarlandyrmak üçin abatlaýyş işlerini öz wagtynda 

geçirmekligi talap edýär. Şonuň üçin ulanyjylaryň öňünde 

duran esasy wezipeleriň biri ýurduň gaznebit daşaýjylarynyň 

abatlanyşynyň amatly möhletlerini we möçberini 

kesgitlemekden ybarat. 

Abatlamagyň möhletini meýilnamalaşdyrmak we 

ykdysady taýdan esaslandyrmak, şonuň ýaly-da, 

nebitgazgeçirijileriň ulgamlarynyň gerimini we 

jogapkärçiligini göz öňünde tutup, has netijeli gorag örtüklerini 

saýlap almak, ylmy esasda çemeleşmekligi talap edýär. Häzirki 

wagtda nebitgazgeçirijilerde abatlaýyş işlerini 

meýilnamalaşdyrylanda indiki görkezijiler göz öňünde 

tutulýar: 

- gurluşykda peýdalanylýan serişdeleriň hili; 

- ulanylyş möhleti; 

- nebitgazgeçirijileri ulanmagyň şertleri; 

- gorag örtüginiň hili; 

         - poslama garşy göreşmek boýunça kabul edilýän 

çäreleriň göwrümi we netijeliligi; 

- nebitgazgeçirijiniň oturdylyşyny şertleri we daşky 

gurşawa täsiri; 

- her bir nebitgazgeçirijiniň aýratynlykdaky ähmiýetiniň 

derejesi; 

- nebitgazgeçirijiniň ýagdaýynyň tehniki barlaglarynyň 

netijeleri. 
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Bu maglumatlaryň esasynda hünarmenler 

nebitgazgeçirijileri abatlamak we tehniki hyzmat etmek 

boýunca maksatnamalary işläp düzmeklige netije berýärler: 

 - nebitgazgeçirijini mundan beýläk ulanmaklygyň 

ykdysady taýdan maksada   laýyklygy; 

-  gorag örtüginiň hili; 

        - görülýän çäreleriň möçberi we netijeliligi; 

 - gözegçilik-ölçeg abzallarynyň we enjamlarynyň 

oturdylyşynyň maksada laýyklygy;  

  - nebitgazgeçirijide kemçilikleriň emele gelmeginiň 

depgini we kemçilikleriň  emele gelmeginiň sebäpleri hakynda. 

 

Nebitgazgeçirijiniň tehniki ýagdaýyna baha bermeklige, 

tehniki taýdan dogry ulanylyşyna we abatlamagyň görnüşini 

saýlap almaklyga aýratyn üns bermek zerur.  Uly 

nebitgazgecirijileriň ýagdaýy (gazgeçirijilerde-de we 

nebitgeçirijilerde-de) senagat howpsuzlygynyň hereket edýän 

talaplaryna, aýratynam, “howply önümçilik binalarynyň 

senagat taýdan howpsuzlygy hakyndaky” uly 

nebitgazgeçirijiler howply önümçilik binalara degişli we 

senagat howpsuzlygy taýdan hökmany deklarirlenmege 

(resminamalaşdyrmaklyga) degişli.  

Şonuň üçin nebitgazgeçirijileriň düýpli abatlanmagynyň 

görnüşleri we meýdançalary kesgitlenende derňewi we bahany 

önümçilikdäki ýokary derejeli hünärmenleriň topary berýär, 

olar şulary anyklaýar: 

- mümkin bolan heläkçiliklerde nebitgazgeçirijiniň 

meýdançalarynyň ýagdaýynyň howplulyk derejesini; 

-nebitgazgeçirijiniň strategiki taýdan ähmiýetini; 

- nebitgazgeçirijiniň kuwwatlylygyny we öňde duran 

wezipeleri hasaba atmak bilen onuň hakyky geçirijilik 

ukyplylygyny; 

- tutuş ulgamda, şeýle hem aýratyn üpjün edijiler we 

nebit we gazy sarp edijiler üçin nebitgazgeçirijiniň ähmiýetini; 

- nebitgazgeçirijiniň işleriniň rewersiwligini; 
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- häkimiýetiň federal guramalarynyň we federasiýanyň 

häkimiýet edaralarynyň nebitgazgeçirijiniň geçýän 

zolaklarynda suw howdanlarynda, peýdaly gazylyp alynýan 

magdanlaryň känleriniň we beýlekileriň gurluşygy hakynda, 

şeýle hem şäherleriň,   şäherçeleriň,  oba  hojalyk, senagat 

binalarynyň diňe  nebitgazgeçirijiniň  tarapyna  giňeldiljekdigi 

hakyndaky kararlarynyň bolmagyna; 

- nebitgazgeçirijiniň bellenilen maksatlar boýunça 

garaşylýan gulluk möhletine, onuň işçi basyşyna, akdyrylýan 

önümiň hiliniň häsiýetnamasyna we ş.m. 

Uly gazgeçirijileriň ýolugrunyň degişli böleklerini 

abatlamagyň we durnukly täzelemegiň esasy ulgamlaryny 

emele getirmegiň wezipelerini anyklamak we çözmek häzirki 

wagtda pudakda örän derwaýyş meseledir.  Bu uly 

gazgeçrijileriň ýolugrunyň degişli böleklerini abatlamagyň we 

durkuny täzelemegiň göz öňünde tutulan baş ugurlarynda 

gazgeçirijileriň ol ýa-da beýleki ileri tutulýan böleklerinde 

önümleriň geçirilişini togtatmazdan işleýän gazgeçirijileri 

düýpli abatlamak, bejermek we durkuny täzelemek babatda 

örän derwaýyş. 

Uly gazgeçirijileriň ýolugrunyň degişli böleklerinde 

abatlamagyň esasy ulgamlaryny emele getirmegiň zerurlygy 

gazgeçirijileriniň tehniki ýagdaýlaryna  hem baglydyr, onuň 

bölekleýin seljermesi şulary aýdynlaşdyrýär: 

- uzak aralykly gazgeçirijiler we uly diametrli (1020-

1420 mm) gazgeçirijiler 61,5% möçberde kesgitlenýär; 

- 10-dan 30 ýyla çenli gulluk möhletli gazgeçirijiler 

umumy moçberiniň 85% ybarat, 30 ýyldan köp ulanyşda duran 

gazgeçirijileriň paýyna 14% düşýär, şunlukda, gazgeçirijileriň 

ortaça ýaşy 22 ýyla deň bolýar; 

- nebitgazgeçirijileriň 20 müň km köprak möçberi 

gaýtadan örtmeklige abatlamaklyga mätäçlik çekýär. Şunlukda, 

gazgeçirijileriň 50%-i 15 ýyldan 40 ýyla çenli işledildi, 

şunlukda, ýorkaly gorag örtükleri goraýjylyk özboluşlylygyny 



 46 

doly ýitirýär, bu bolsa poslama ýagdaýynyň ýokarlanmagyna 

getirýär; 

- pes basyşda ulanylýan gazgeçirijileriň ýokary 

derejedäki howplulygynyň sebäpleri boýunça; 

- Demirgazyk we Günbatar Sibir etraplaryndaky suwly 

we batgalykly ýerlerde ulanylýan we gurluşyk 

ýagdaýlaryndaky kadalaşdyryjy işleriň hiliniň pesligi üçin 

durnuklylyk ýagdaýyny ýitiren gazgeçirijileriniň  her ýylky 

artyşy           40-60 km ybarat; 

- sarsgynly poslama sebäpli bökdençlikleriň sany artdy, 

onuň ýüze çykýan zolaklary giňedi; 

- gazgeçirijileriniň  suwastyndan geçirilýän bölekleri 

hereket edýän kadalardan we düzgünlerden gyşarmaklyk bilen 

ulanylýar. Käbir geçelgeler suw basmagy netijesinde gorp 

atmagy, agram düşmegi sebäpli çökmegi we gorag örtükleriniň 

bozulmagy sebäpli, gyssagly abatlaýyş geçirmekligi talap 

edýär. 

Şunlukda, uly gazgeçirijileriň ýolugrunyň degişli 

böleklerini abatlamagyň esasy baş ugurlary gazüpjünçiliginiň 

ýeke-täk ulgamynyň ulanyş ygtybarlygyny gazyň 

meýilnamalaşdyrylan möçberini sarp edijilere kepillendirilişi 

ýaly ibermekligi üpjün etmekden ybarat. 

Nebitgazgeçirijileri ulanmagyň we abatlamagyň tejribesi 

şulary aýdyňlaşdyrýar, ýagny häzirki zaman şertlerinde uly 

nebitgazgeçirijileriň ýolugrunyň degişli böleklerini 

abatlamagyň esasy ugurlaryny emele getirmegiň we 

ösdürmegiň indiki esasy we özara baglanyşykly ugurlaryndan 

ugur almalydygyny görkezýär: 

- abatlaýyşdan öňki anyklaýyş; 

- bölekleri düýpli abatlaýşa çykarmagyň derwaýyşlygy; 

- nebitgazgeçirijileri düýpli abatlamak; 

-önümleri bermegi togtatmazdan nebitgazgeçirijileri 

abatlamak; 

- abatlaýyş ýagdaýlarynda işleriň geçirilişine gözegçilik. 
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 Nebitgazgeçirijileriň abatlanmagynyň esasy ugurlaryny 

emele getirmek uly ýolugurlarynda turbalaryň  içki 

anyklaýşyny ornaşdyrmazdan we ösdürmezden mümkin däldir, 

ol işleriň möçberi gyşarnyksyz artýar. 

 Nebitgazgeçirijileri abatlamagyň esasy ugurlaryny 

ösdürmegiň mysal ugurlaryny kesgitleýän esasy ýagdaý biziň 

garaýşymyzça häzirki şulardan ybarat: 

 - uly nebitgazgeçirijileriň ýolugrunyň degişli 

böleklerini düýpli abatlaýşa  çykarmagyň ähmiýetliligi, ol 

nebitgazgeçirijileriň böleklerini poslamak howplulygynyň 

derejeleri boýunça ähmiýetine görä, şertlerini we esasy 

ýörelgelerini saýlap almaklyga esaslanýar; 

 - pes töwekgelçilik bilen, önümleriň geçirilişini 

togtatmazdan, nebitgazgeçirilerde  abatlaýyş  işlerini  

geçirmeklige  mümkinçilik berýän netijeli tehnologiýalary, 

materiallary we düzütçiligi işläp taýýarlamaklyga, 

döretmeklige   we   ornaşdyrmaklyga   esaslanan   önümleriň 

berlişini togtatmazdan nebitgazgeçirijileri abatlamak. 

Uly nebitgazgeçirijileriň ýolugrunyň degişli bölekleriniň 

ululygynyň esasy şertleri boýunça olary düýpli abatlaýşa 

çykarmakda ähmiýetini kesgitlemekde indikileri göz öňünde 

tutmaly: 

1. Iş maksatlary boýunça nebitgazgeçirijileriň wajyplyk 

derejesi. 

2. Nebitgazgeçirijileriňtehniki ýagdaýy. 

3. Nebitgazgeçirijileriň ulanylyş şertleri. 

4. Nebitgazgeçirijileriň böleklerini düýpli abatlaýşa 

çykarmagyň netijeleri baha bermek. 

Uly nebitgazgeçirijileriň ýolugrunyň degişli böleklerini 

düýpli abatlaýşa çykarmagyň ähmiýetini ýokarlandyrmak uly 

nebitgazgeçirijileriň bölekleriniň I ölçegi boýunça abatlaýşa 

çykarylmagynyň nobatyny kesgitlemekden ybarat. 

Nebitgazgeçirijilerde ilkinji nobatda abatlamaklyga 

adamlaryň ýaşaýşy üçin howp salýan, heläkçiliklerin ýüze 

çykyp biljek bölekleri abatlaýyş geçirmeklige  degişli.  Düýpli  
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abatlamagyň  ähmiýetli  böleklerine uly nebitgazgeçirijileriň 

indiki bölekleri degişli edilip bilner: 

 - ýygjam ýerleşen ýasaýyş ýerleriniň we adamlaryň 

köpüçülikleýin işleýän ýerleriniň gönüden-göni golaýyndan 

geçýän nebitgazgeçirijiler, 

 - KS, NS, GRS, SPHG we PRG , nebitbazalarynyň 

çäklerinde; 

 - nebiti we gazy çykarma daşalanda; 

 - awtoulag ýollarynyň we demir ýollarynyň üstünden 

geçelgelerde, 500 kW we ondan köp kuwwatlykly 

elektrogeçiriji howa ýollarynyň keşisýän ýerlerinde we 

beýlekilerde. 

Uly nebitgazgeçirijileriň ýolugrunyň degişli böleklerini 2 

ölçegi boýunça düýpli abatlaýşa çykarmagyň ähmiýetini 

artdyrmakda nebitgazgeçirijiniň ulanylyş möhleti, turbanyň 

metalynyň we gorag örtüginiň ýagdaýy, nebitgazgeçirijileriň 

poslamagy we bökdençilikleri hakyndaky maglumatlary göz 

öňünde tutulmalydyr. 

3 ölçegi boýunça bölekleriň ähmiýetinde abatlamaga 

çykarmaga degişli bolan nebitgazgeçirijileriň bölekleriniň 

ulanylyş şerti göz öňünde tutulmalydyr, esasanam: 

- nebitgazgeçirijileriň gurluşy (turbalaryň diwarynyň 

galyňlygy we diametri, otudylyş usulyýeti, goýlan çuňlugy, 

agyr ýüküň bolmagy); 

- ulanylyşynyň tehnologiki tertibi (işçi basyşy we 

temperaturasy, öndürijiligi); 

- nebitgazgeçirijiniň geçýän ýerindäki tebigy-klimat 

zolaklar (hemişelik doňaklyk, batgalyk, daglyk etraplar, deňiz 

gurşawlary we beýlekiler); 

 - emeli we tebigy päsgelçilikleriň üstünden geçelgeleriň 

bolmagy; 

 - nebitgazgeçirijileriň goragly zolaklarynyň ölçegleri 

(uly ýollardan geçelge aralyklarynyň rugsat edilýän pes çäginiň 

bozulmagy); 

 - EHZ-iň işlemeginiň parametrleri. 
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4 ölçegi boýunça ähmiýyetiniň artmagynyň uly 

nebitgazgeçirijileriň ýolugrunyň degişli bölekleriniň düýpli 

abatlaýşa çykarylmagynyň netijelerine baha berlişi indikilerden 

ugur alnyp, göz öňünde tutulmalydyr: 

- nebitiň we gazyň talaba laýyk geçirilip bilinmezliginiň 

möçberi; 

- ýüze çykyp biljek heläkçilikleriň netijelerini aradan 

aýyrmaklyga harajatlar; 

- nebitiň we gazyň talaba laýyk geçirilip bilinmezligini 

hasaba almak bilen düýpli abatlaýşa harajatlar. 

Uly nebitgazgeçirijileriň ýolugrunyň degişli bölekleriniň 

düýpli abatlaýşa çykarylmaga degişli bölekleriniň ähmiýetini 

kesgitlemegiň esasy ýörelgeleri nebitgazgeçirijilerdäki 

heläkçiligiň ýüze çykmagynyň kanunalaýyk ýagdaýlaryndan, 

bökdençilikleriň maglumatynyň seljermesinden, abatlaýşyň öň 

ýanyndaky turbanyň içki defektoskopiýasyna esaslanýan 

anyklaýşyň netijelerinden, monitoringiň poslama 

maglumatlaryndan we nurbatly nebitgazgeçirijileriň tehniki 

ýagdaýyna abzallar bilen hakyky baha bermek arkaly 

turbalaryň metalyny we gorag örtügini toplumlaýyn tehniki 

barlagdan geçirmegiň netijelerinden ugur alynmalydyr. 

Bökdençlikleriň maglumatynyň we turbanyň içki 

defektoskopiýanyň nerijeleriniň derňewi şulary 

aýdyňlaşdyrýar, ýagny ululygy boýunça has ähmiýetliligi we 

wagty boýunça kadalylygy gazgeçirijileriň poslama 

bökdençiligi hasaplanýar. Soňraky 10 ýylyň dowamynda uly 

nebitgazgeçirijilerdäki heläkçilikleriň her üçünjisi poslama 

sebäpli emele gelýär. Şu sebäpli pudak üçin ilkinji nobatdaky 

wezipe poslama howplulygynyň  derejesi  boýunça  

nebitgazgeçirijileri differensirlemekden ybarat. 

 GOST P 51168-98 poslama howplulygynyň üçünji 

derejesi boýunça uly gazgeçirijileriň bölekleriň toparlara 

bölünişi işlenip düzüldi we girizildi. Poslama howplulygynyň 

ýokary, ýokarlanan we kadaly böleklerini anyklamagyň 

ölçegleri kesgitlendi we usullary teklip edildi, olar “Uly 
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gazgeçirijilerini tehniki taýdan ulanmagyň kadalarynyň” täze 

rejelenen nusgasynda girizildi. 

Poslama howply derejesi boýunça nebitgazgeçirijileriň 

differensirlenmegi baş   ýörelgeleri has esasly görnüşe 

salmaga, nebitgazgeçirijileriň düýpli we saýlama abatlaýşynyň 

baş ugurlaryny we  ýollaryny kesgitlemäge mümkinçilik 

berýär.  

Biziň garaýşymyzça düýpli abatlamagyň ähmiýetini 

kesgitlemegiň esasy ýörelgesi iki tapgyrda ähmiýetini 

kesgitlemekden ybarat. 

Birinji tapgyrda ýokarda görkezilen dört ölçegiň her biri 

boýunça abatlaýşa çykarmaga degişli nebitgazgeçirijileriň 

böleklerine baha bermeklige ýerine ýetirmek zerur. Netijede, 

ähli bölekler üç topara bölünýär (4.2-nji tablisa). 

 

                                                                                  Tablisa 4.2. 

Ululyk  ölçegleri boýunça gazgeçirijileriň meýdançalaryny 

bölmek 

 

Nebitgazgeçirijini

ň ady, ýollary, 

km meýdança 

Ululyk ölçegleri 

boýunça 

nebitgazgeçirijileriň 

(sowmalaryň) 

meýdançalarynyň 

belgisi 

Ölçeglerini

ň jemi 

I II III IV 

KGMO, 1 ýoly 

meýdança 0,23 
- + - - 1 

23-45 + + + - 3 

100-150 + + - - 2 

№ 1 bina sowma + + + + 4 

 

Toparlar ileri tutulýan ugurlary boýunça hatara goýulýar. 

PI topara dört ölçegi, P2-P3-2 we P-4 toparlara - bir 

ölçegi alan meýdançalar düsýär. 
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Ikinji tapgyr poslama howplulyk derejesi boýunça ähli 

dört topardaky meýdançalaryň ululygyny kesgitlemekden 

ybarat, olar ýokary poslama howply (ÝPH), ýokarlanan 

poslama howply (ÝPH) we kadaly poslama howply (KPH) 

meýdançalara bölünýär. Nebitgazgeçinirijileriň 

meýdançalarynyň soňraky differensirlenmegi 4.3-nji tablisada 

boýunça geçirilýär. 

Tablisa 4.3. 

 

Nebitgazgeçirijileriň meýdançalarynyň poslama howplulyk 

derejesi 

 

Düýpli 

abatlaýşyň 

ileri 

tutulýan 

derejesi 

Ileri tutulýan toparlar boýunça poslama 

howplulyk derejesi 

P1 P2 P3 P4 

1 WKO WKO WKO* WKO* 

2 PKO PKO* WKO* WKO* 

3 - PKO* PKO* PKO* 

4 - - PKO* PKO* 

5 UKO* - - - 

6 UKO* UKO* - - 

7 - UKO* UKO* - 

8 - - UKO* UKO* 

9 - - - UKO 

 

Bellik WKO*, PKO* we UKO* - ТЕО düýpli abatlaýyş 

we maddy-tehniki baýlyklar bolanda. 

Uly nebitgazgeçirijileriň ýolugrunyň degişli bölekleriniň 

ileri tutulýan islendik ölçege degişli düýpli abatlaýşa 

çykarylyşynyň nobatlylygy her bir anyk ýagdaýda degişli 

tehniki-ykdysady esaslandyrmalar we hasaplamalar bilen 

tassyklanmalydyr. Beýleki ýagdaýdaky deň şertlerde az 

harajatlar bilen baglanyşykly düýpli abatlaýyş geçirilip bilinjek 
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uly nebitgazgeçirijileriň ýolugrunyň degişli böleklerine 

ähmiýet bermek zerur. 

Nebitgazgeçirijilerde ýüze çykan şikesleriň 

maglumatlarynyň hasaby topragyň, ýolugrunyň tekizliginiň, 

nebitgazgeçirijileriň gatlaklarynyň şertleriniň barlaglary bilen 

üsti ýetirilýär. Ähli maglumatlar ýörite tertip kitapçalaryna 

ýazylýar, olar nebitgazgeçirijiniň tehniki ýagdaýyny synlap çalt 

baha bermeklige we şoňa laýyklykda abatlayyş geçirmekligiň 

zerurlygyny kesgitlemeklige mümkinçilik berýär. 

Nebitgazgeçrijileriň   tehniki   ýagdaýyna   

elektrometriki ölçegler topragyň udel elektrik garşylygy, 

turbanyň-topragyň mümkinçilikleriniň tapawutlary, 

mümkinçilikleriň gradiýentleri, nebitgazgeçirijileriň ugry 

boýunça geçýän toklaryň ýokary çägi hakynda maglumatlary 

almaga mümkinçilik berýär. Sanalyp  geçilen  maglumatlar 

turbanyň  we  gorag örtüginiň ýagdaýyny, şonuň esasynda 

bolsa abatlaýşy geçirmegiň zerurlygyny göz öňünde getirmäge 

mümkinçilik berýär. 

Uly nebitgazgeçirijileriň ýolugrunyň degişli bölekleriniň 

düýpli abatlanmagynyň usulyýetleriniň we serişdeleriniň amaly 

ösüşleri şu binýatlarda abatlaýyş-dikeldiş işlerini geçirmegiň 

mehanizmleşdirilmegini guramakdan we tehnologiýalaryny 

kämilleşdirmekden hem-de ýokary hilini üpjün etmekden 

ybarat: 

 - turbalary köne örtüginden mehanizmler esasynda 

arassalamagyň we şol bir wagtda täze örtügi örtmek üçin üstki 

tarapyny taýýarlamagyň tehnologiýasy; 

 - täze has netijeli örtüji materiallar (epoksit smolanyň, 

poliuretanyň we polietileniň esasynda köp goşundyly örtükler); 

 - turbanyň içinde anyklaýyş we onuň poslama 

ýagdaýyna monitoring anyklayyş bilen baglanyşyklykda 

nebitgazgeçirijileriň aýratyn ýerierini saýlama abatlaýşyň 

usullary; 

 - turbalar doly çalyşmak bilen abatlaýyş geçirilende 

tebigy we emeli germewleriň üsti bilen nebitgazgeçirijileriň 
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çukursyz çekilişiniň usullary (burawlamaklyga we teleskopiki 

basyşa gönükdirilen kiçi ýerasty ötükler). 

 Uly nebitgazgeçirijileriň   ýolugrunyň   degişli   

bölekleriniň düýpli abatlaýşa çykarmaklyga degişli ähmiýetli 

ugurlary bilen bir hatarda uly nebitgazgeçirijileri abatlamagyň 

esasy ugurlaryny emele getirmegiň derwaýyş wezipeleriniň biri 

hem önümiň berlişini togtatmazdan nebitgazgeçirijilerde 

abatlaýyş-dikeldiş işlerini  geçirmegiň  usulyýetlerini  we 

serişdelerini ählitaraplaýyn ösdürmekden ybarat. Olara indikler 

degişli: 

 - arasyndan geçýän şikesleri aradan aýyrmagyň 

usulyýetleri we serişdeleri (myh, hamyt we ýygnalýan-

sökülýän mufty görnüşinde ýörite gurluşlar); 

- pos şikeslerinden abatlamak üçin polimer gurluşly 

materiallar (“Monolit” we “Diaman” kysymly ýelimler, 

anaerob jebisleýjiler, “Klok spring” berkidiji manşetler); 

- önümiň basyşy astynda hereket edýän 

nebitgazgeçirijilerde kesmegiň tehnologiýalary: 

 - potal muftalaryň we bandažlaryň täze gurluşlary; 

 - pes temperaturaly galaýylary ulanmak bilen 

galaýylamak usulynda poslama şikeslerinden abatlamagyň 

tehnologiýalary we serişdeleri; 

 - kemçilikleri kebşirlemek üçin enjamlar we 

materiallar; 

 - abatlamagyň kombinirlenen tehnologiýalary we 

beýlekiler. 

Uly nebitgazgeçirijileriň ýolugrunyň degişli böleklerini 

abatlamagyň ähmiýetiniň artmagy gazulag kärhanalarynda 

indiki birikmeleri döretmegi göz öňünde tutýan abatlaýyş-

dikeldiş işlerini geçirmegiň guramaçylyk gurluşyny 

kämilleşdirmekligi talap edýär: 

 - nebitgazgeçirijileri düýpli abatlamagyň 

ýöriteleşdirilen dolandyrmasy; 

 - heläkçilik-dikeldiş otlulary; 
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 - ýol ugrundaky-ulanyş gulluklarynyň düzüminde 

abatlaýjy bölügler; 

 - suwasty geçelgeleri abatlamak boýunça 

ýöriteleşdirilen bölügler. 

 Mysal alnan usulyýet önümçilik kärhanalaryna uly 

nebitgazgeçiriji ýollarda abatlaýjy işlerine meýilnamalary 

deslap taýýarlamaga kömek edýär. Işleriň zerurlygyny we 

nobatyny işläp taýýarlamakdan başga işleriň meyilnamalary 

abatlaýyş-dikeldiş we abatlaýyş-gurluşyk işlerini geçirmegi 

guramagyň materiallaryny, tehnikalaryny, tehnologiýalaryny 

we amatly usullaryny hasaba almak bilen toplumlaýyn gözden 

geçirilmelidiginden ybarat. 
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4.3. Guramaçylyk-tehniki taýýarlyk 

 

Uly nebitgazgeçirijileriň ýolugrunyň degişli böleklerini 

düýpli abatlaýşa taýýarlamak iki tapgyrda amala aşyrylýar: 

1. Düýpli abatlaýyş boýunça işlere başlanýança 

ýerine ýetirilýän 

guramaçylyk-taýýarlyk çäreleri. 

2. Taýýarlyk döwri (daşarky we içirki meýdança 

işleri). 

 Taýýarlyk döwri başlanýança indiki guramaçylyk-

taýýarlyk çäreleri amala aşyylmalydyr: 

- jemleýi smetasy bilen nebitgazgeçirijiniň düýpli 

abatlanyş meýilnamasy tassyklanylýar; 

- ähli zerur materiallar bilen üpjünçiligiň meseleleri 

çözülýär; 

- taslama-smeta resminamalary düzülýär we 

tassyklanylýar; 

- abatlaýyş-gurluşyk guramalary kesgitlenýär we 

ylalaşylýar; 

- ýöriteleşdirilen guramalar bilen işlerin moçberi 

ylalaşylýar we maliýeleşdirmek resmileşdirilýär; 

- düýpli abatlaýşy geçirmegiň usulyýeti saýlanyp 

alynýar we esaslandyrylýar; 

- meydanlardaky şäherçeleriň ýerleşdirilýän ýerleri 

kesgitlenýär we işçileriň durmuş üpjünçiliginiň guramaçylyk 

meseleleri çözülýär; 

 - zerur serişdeler daşalýar we ammara ýerleşdirilýär; 

 - gönüden-göni ýolugruna zerur bolan materiallary 

getirmegiň tertibi düzülýär; 

 - ulanylýan nebitgazgeçirijiniň dispetçer nokady bilen 

abatlaýjy bölügiň aragatnaşygynyň görnüşleri kesgitlenýär we 

ylalaşylýar. 

 Bu çäreler ýerine ýetirilenden soňra meýdançadan 

daşarky we meýdançanyň    içindäki taýýarlyk işlerine 

girişilýär. Ilki bilen nebitgazgeçirijiniň ýolugrundaky ähli 
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bölügleri abatlaýşa taýýarlamak bilen baglanyşykly işler ýerine 

ýtirilýär. Şol bir wagtda sargytçy nebitgazgeçirijiniň 

abatlanýan ýolugruny hakyky görnüşinde baş potratça 

tabşyrýar. Bu ýerde aýyň başyna çenli abatlamagyň möhletini 

we ýolugrunda esasy işleriň tamamlanýan möhletini, ýagny 

gazy akdyrmagyň saklanýan wagtyny we portatçy düýpli 

abatlamak boýunça işleri geçirmek üçin degişli bölegi 

tabşyrmaklyk kesgitlenmelidir. 

Taýýarlyk döwründe baş potratçy iş ýerine zerur 

serişdeleri eltmek we abatlaýjy birikmeleri ýerli-ýerinde 

goýmak bilen baglanyşykly işleri ýerine ýetirýär, olar 

wagtlaýyn gurluşyk desgalary we wagtlaýyn meýdan ýaşaýyş 

şäherçeleriniň geçelge ýollary, maşynlara we mehanizmlere 

tehniki hyzmat we  abatlaýyş  nokatlary  bilen  baglanyşykly  

işleri ýerine ýetirilmelidir, zerur maşynlar,  mehanizmler we 

işgärler bilen üpjün edilmelidir. Abatlanýan nebitgazgeçirijiniň 

ýolugruny öňünden taýýarlamak örän zerur. Ýolugruny 

taýýarlamaklyga walik bilen kesmek, mehanizmleriň geçmegi 

üçin zolaklary arassalamak, ýolugruny meýilnamalaşdyrmak 

we olara geçelgeleri gurmak degişli. 
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5. NEBITGAZGEÇIRIJI ULY ÝOLLARY DÜÝPLI 

ABATLAMAGYŇ TEHNOLOGIÝASY 

 

5.1. Uly nebitgazgeçirijileriň ýolugrunyň degişli böleklerini 

abatlamagyň usullary 

 

Uly nebitgazgeçirijileriň ýolugrunyň degişli böleklerine 

abatlaýyş geçirmegiň usullary abatlaýşyň ahyrky maksatlaryna 

ýetmek üçin ýörite tehniki serişdeleri  ulanmak bilen abatlaýyş-

dikeldiş işleriniň tehnologiki toplumy bilen kesgitlenýär. 

1. Nebitgazgeçirijidäki şikes ýeten gorag örtügini çalyşmak 

işlerini geçirmek. 

2. Turbalaryň diwarlarynda deslap dikeldiş işlerini geçirmek 

we zerurlyk bolanda gazgeçirijiniň böleklerini kesip aýyrmak 

bilen nebitgazgeçirijidäki şikes ýeten gorag örtügini çalyşmak 

işlerini geçirmek. 

3. Ugurdaş hereket edýän nebitgazgeçirijiniň täze ýoluny 

oturtmak, soňra ony öçürmek, soňra zaýalanan hasaplamak 

üçin gaýtadan gurnamak, gazgeçirijiniň soňraky böleklerini 

abatlaýyşda peýdalanmak, gaýtadan dikeltmek. 

Nebitgazgeçirijileriň şikes ýeten gorag örtüklerini 

çalyşmak boýunça işler, onuň poslama goraglylygyny üpjün 

edýän derejesine çenli nebitgazgeçirijiniň elektrohimiki 

goraglylygyny güýçlendirmek şertlerinde doly göwrümde 

ýerine ýetirmeýärler. Şunlukda, goşmaça elektroenergiýa  

harajatlar gorag örtügini çalyşmakdaky harajatlardan az 

bolmalydyr ýa-da şoňa deň bolmalydyr, bu önümçilik işleriniň 

taslamasy (ÖIT) bilen kesgitlenýär. 

Ugurdaş hereket edýän nebitgazgeçirijileriň täze ýoluny 

oturtmak boýunça işleriň önümçilik tehnologiýasy 

nebitgazgeçirijiniň gurluşyk tehnologiýasyna meňzeşdir. 

Uly nebitgazgeçirijilerdäki düýpli abatlaýşy 

meýilnamalaýyn tertipde, diňe taslama-tehniki resminamalary 

düzülenden we tassyklanandan soňra amala aşyrýarlar. 
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Uly nebitgazgeçirijileriň düýpli abatlanyşynda işleriň 

esasy göwrümi turbalaryň diwarlaryny bölekleýin dikeltmek 

bilen ulanmaga ýaramsyz gorag örtügini çalyşmaklyga (60-

70%) degişli. Gaznebit geçirijileriň düýpli abatlanyşyny ýerine 

ýetirmek üçin indiki usulyýetleri ulanýarlar. 

1. Turbanyň astyny gazmak bilen çukurda 

nebitgazgeçirijini abatlamak                        (5.1-nji surat). 

Nebitgazgeçiriniň abatlanýan böleginde her 10 metrden 

uzynlygy 3 m toprak üýşmegini (ýassygyny) goýýarlar, on 

metrlik böleklerini bolsa, uzynlygy 40-50 sm çenli turbanyň 

astynda topragy saylap almak bilen açýarlar. Soňra 

nebitgazgeçirijini köne örtüginden we poslama 

galyndylaryndan arassalaýarlar, turbanyň diwaryny 

dikeldýärler we laýyk gelýän kysymda gorag örtügi bilen 

örtýärler. On metrlik bölekleri abatlanandan we gömlenden 

soňra geçelgeleriniň üç metrlik böleklerini abatlaýarlar, 

şunlukda, ähli amallary el bilen ýerine ýetirýärler. 

 

 
 

Surat 5.1. Nebitgazgeçirijini çukurda abatlamagyň  

tehnologiki çyzgysy 

 

2. Nebitgazgeçirijini galdyrmak we ony çukuryň 

erňeginde goýmak bilen abatlamak (5.2-nji surat). 

Nebitgazgeçirijiniň abatlanýan bölekleriniň üstüni açýarlar we 

seplerini gözden geçirýärler. Soňra nebitgazgeçirijini çukurdan 

ýokary galdyrýarlar we 1,5 m aralykda çukuryň gyrasynda 

goýýarlar. Deslap turbany arassalamak, diwarlaryny dikeltmek 

we nebitgazgeçirijide gorag örtüklerini örtmek boýunça 

amallar ýerine ýetirilenden soňra nebitgazgeçirijini yzyna 
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çukura goýýarlar we üstüni gömýärler. Şular ýaly usul köplenç 

diametri kiçi nebitgazgeçirijilerde ulanylýar, sebäbi 

nebitgazgeçiriji galdyrylanda onuň özünde we seplerinde şikes 

ýetmek we arasy ýolunmak howpy döreýär. 

 

 
 

Surat 5.2. Nebitgazgeçirijini galdyrmak we ony çukuryň  

erňeginde goýmak bilen abatlamak 

 
1 - nebitgazgeçirijiniň ýagdaýyny anyklamak üçin in abzal; 2 - buldozer; 

 3 - gazyjy ekskawator; 4 - hereket edýän defektoskopiki barlamhana; 

 5 - arassalaýjy masyn; 6 - turba oturdyjy; 7 - asma desga; 8 - kebşirleýji  

enjam; 9 - diregler; 10 - hereket ediji elektrobeket; 11 – topragy 

 ýumşatmak üçin sygym; 12 - toprak masyny; 13 - gorag örtüji maşyn; 

 14 - gorag örtüginiň hiline gözegçilik üçin abzal;  

15 - gorag örtükli nebitgazgeçiriji 

 

3. Nebitgazgeçirijini çukuryň erňeginde abatlamak 

(turbany kesmek arkaly) (5.3-nji surat). Abatlaýşyň bu 

usulyny turba abatlananda we gorag örtügi çalşylanda 

ulanýarlar. Nebitgazgeçirijiniň abatlamaga degişli bölegini 

kranlaryň (bentleýjileriň) başlangyç we ahyrky böleklerinde 

öňüni ýapmak ýoly bilen öçürýärler. Nebitgazgeçirijiden 

daşalýan önüm aýrylandan soňra abatlanýan bölegi  uly ýol 

ugrundan iki gyrasyndan kesip aýyrýarlar. Bu işlerden soňra 

işleriň esasy görnüşlerine girişýärler. Ilki bilen buldozerler 

arkaly ýol ugrunda taýýarlyk işlerini geçirýärler, soňra 
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ekskawatoryň kömegi bilen nebitgazgeçirijiniň aşaky bölegine 

çenli üstüni açýarlar, ony çukuryň erňegine turba oturdyjynyň 

kömegi bilen galdyrýarlar, şol bir wagtda turbalaryň daş ýüzüni 

arassalaýjy maşynlaryň kömegi bilen köne gorag örtüklerinden 

we pos galyndylaryndan arassalaýarlar hem-de turbanyň daş 

ýüzüni gözden geçirýärler. Soňra nebitgazgeçirijiniň gaýtadan 

dikeldiş geçirilýän bölegini OM kysymly arassalaýjy maşyn 

bilen gutarnykly arassalaýarlar, IM ýa-da IL kysymly gorag 

örtüji maşynyň kömegi bilen täze gorag örtügini örtýärler we 

soňra ony çukuryň düýbüne goýýarlar. Çukury gömmekligi 

guýujy gurluşyň kömegi bilen geçirýärler, zerurlyk bolanda bu 

işleri ýeri gaýtadan ýumşatmak arkaly geçirýärler. Bu usul, 

esasanam, umumy gurluşyk tehnikalaryny ulanmak bilen köne 

ýa-da şikes ýeten gorag örtüklerini çalyşmak arkaly 

gazgeçirijiler abatlananda giňden ulanylýar. 

 

 
 

Surat 5.3. Nebitgazgeçirijini çukuryň erňeginde 

abatlamagyň 

tehnologiki çyzgysy (aňlatmasy 5.2 suratda) 
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4. Nebitgazgeçirijide galdyrmak we çukurda ýatyryp 

goýmak bilen abatlaýyş (5.4.-nji surat). Uly ýol ugry buldozer 

bilen taýýarlyk işleri 

geçirilenden soňra nebitgazgeçirijiniň üstüni ýörite gazyjy 

ekskawator bilen açýarlar, turba oturdyjynyň kömegi bilen 

çukuryň düýbünden galdyrýarlar, 

köne örtüginden we pos galyndylaryndan ýöriteleşdirilen 

abatlaýjy-arassalaýjy 

maşynyň kömegi bilen arassalaýarlar we çukurda 40-60 sm 

beýiklikde direglerde goýýarlar. Nebitgazgeçirijiniň astyna 

diregleri ýörite 

göteriji kran arkaly goýýarlar. Turbalar zaýaçylykdan 

saplanandan soňra 

hereket ediji kebşirleýji gurluşyň kömegi bilen kebşirleýiş-

dikeldiş işlerini 

ýerine ýetirýärler, soňra nebitgazgeçirijini arassalaýjy maşyn 

bilen gutarnykly 

arassalaýarlar we ýöriteleşdirilen abatlaýjy-gorag örtüji 

maşynyň kömegi 

 bilen täze gorag örtügini örtýärler. Bitum gara çalgy ýagyny 

taýýarlamak üçin abatlaýyş-gurluşyk akymynda bitum erediji 

gazanlardan peýdalanylýar. Nebitgazgeçirijileri arassalamagy 

we gorag örtügi bilen örtmegi uly nebitgazgeçirijileri 

abatlamak üçin göz öňünde tutulan ýöriteleşdirilen abatlaýyş-

gurluşyk maşynlarynda geçirýärler. Bu maşynlar işçi böleginiň 

umumy gurluşyk düzütçiliginden tapawutly - ol bölekleýin 

sökülýär, bu bolsa hereket edýän nebitgazgeçirijiniň islendik 

ýerinde, onuň arasyny kesmezden maşyny oturtmaga 

mümkinçilik berýär. Nebitgazgeçirijini çukura oturdanlaryndan 

soňra üstüni gömýärler. Bu usul uzyn aralykly uly 

nebitgazgeçirijileriň ýolugrunyň degişli böleklerinde düýpli 

abatlaýyşda has netijeli ulanylýar. 
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Surat 5.4. Nebitgazgeçirijide galdyrmak we çukurda 

ýatyryp  

goýmak bilen abatlaýşyň tehnologiki çyzgysy 

 
1 – nebitgazgeçirijiniň ýagdaýyny anyklamak üçin abzal; 2 - buldozer; 

 3 – bir susakly ekskawator;  4 - hereket edýän defektoskopiki barlamhana;  

5 - gazyjy maşyn; 6 - arassalaýjy maşyn; 7 - saklaýjy gurluş;  

8 - hereket ediji elektrobeket; 9 – kebşirleýji enjam; 10 - gorag örtüji 

 maşyn;  11 -gorag örtüginiň hiline gözegçilik üçin abzal;  

12 - nebitgazgeçijiniň astyndaky topragy berkitmek üçin maşsyn 

 

5. Ugurdaş hereket edýän nebitgazgeçirijide täze ýoly 

oturtmak bilen nebitgazgeçirijini abatlamak. Abatlanýan 

bölegiň uzaboýunda krandan krana çenli ýa-da KS (NPS)-dan 

KS (NPS)-a çenli, nebitgazgeçirijiniň ugurdaş hereket edýän 

böleginde şol diametrdäki täze ýoly oturdýarlar. Täze ýoly 

oturtmak boýunça işleriň ähli toplumyny nebitgazgeçirijiniň 

gurluşygy boýunça hereket edýän kadalaşdyryjy resminamalara 

laýyklykda we öň gurlan nebitgazgeçirijilerdäki gurluşyk-

gurnam işlerinin toplanan tejribesini hasaba almak bilen 

geçirmelidir. Ýollaryň (könesiniň we täze oturdylýanynyň) 

aralygy ýol ugrunyň anyk şertlerine we hereket edýän 

nebitgazgeçirijiniň tehniki ýagdaýyna baglylykda kabul 

edilýär. Täze ýol ugry oturdylandan soňra öňki hereket edýän 
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nebitgazgeçirijini öçürýärler we oňa täze oturdylan 

nebitgazgeçiriji ýoluny kesip oturdýarlar. Işin bu usuly 

nebitgazgeçiriji bir ýol ugruna oturdylan ýagdaýynda ýa-da 

turba güýçli poslama şikeslerine sezewar bolanda we ony 

abatlamak maksada laýyk bolmadyk ýagdaýynda, şeyle hem 

degişli bölegi wagtlaýyn abatlamak üçin işleri saklamaklyga 

mümkinçilik bolmadyk ýagdaýynda ulanylýar. 

Eger-de nebitgazgeçiriji iki ýol ugur boýunça oturdylan 

bolsa, onda abatlaýşy üç tapgyrda geçirýärler. 

1-nji tapgyrda nebitgazgeçirijiniň iki ugurdaş hereket 

edýän ýol ugry boýunça abatlanýan böleginde uzaboýuna şol 

diametrdäki (luping) täze ýoluny oturdýarlar. Şundan soňra 

hereket edýän ýol ugurlarynyň birini öçürýärler we 

nebitgazgeçirijini täze gurnalan ýol ugrundan kesip aýyrýarlar. 

2-nji tapgyrda şu abatlanan bölekdäki ikinji ýol ugruny 

öçürýärler (birinji ýol ugry we nebitgazgeçiriji-luping 

işledilende) we ýol ugrundan kesip aýyrýarlar, üstüni açýärlar, 

çukurdan ýokary galdyrýarlar, köne örtüginden arassalaýarlar 

we çukuryň erňeginde diregleriň üstünde goýýarlar, metaly 

gözden geçirýärler, şunlukda, turbanyň zaýa hasaplanan 

böleklerini kesip aýyrýarlar we täzesi bilen çalyşýarlar, 

könesini abatlaýarlar, poslardan gutarnykly arassalaýarlar, täze 

örtük bilen örtýärler we çukuryň düýbünde oturdýarlar. Turba 

gömlenden soňra onuň agyz tarapyndan ýel goýberýärler, 

nebitgazgeçirijini synagdan geçirýärler we ulanyşa girizýärler. 

Ikinji ýol ugrunyň abatlanan bölegi  işe girizilenden 

soňra işleriň üçünji tapgyryna girişilýär. Uly 

nebitgazgeçirijiniň sökmeklige degişli bölegini başlangyç we 

ahyrky böleklerindäki kranlary (bentleýjileri) ýapmak ýoly 

bilen öçürýärler. Nebitgazgeçirijiniň bu bölegindäki önümi 

doly aýyrýarlar we bu  bölegi hereket edýän nebitgazgeçirijide 

söküp aýyrýar. Nebitgazgeçirijileriň ýerde goýlan ahyrky 

kesilen ýerlerini bu bölekdäki göz öňünde tutulan ahyrky işçi 

basyşyndan gurşawlaýyn bentlemek arkaly kebşirleýärler. 

Taýýarlyk we ýer işlerini, turbany galdyrmagy we köne 
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örtüginden arassalamagy  we ony hatardan cykarmaklygy                

2-nji tapgyrdaky ýaly yzygiderlilikde geçirýärler. Turbany 

kesýärler, ýaramly ýerini gelejekde gurluşykda we soňraky 

bölekleri abatlamakda peýdalanmak üçin degişli ýere 

geçirýärler. Turbalaryň hatardan çykarylan bölekleriniň soňra 

ulanmak üçin abatlamak  maksady  bilen  stasionar  baza  

eltýärler, ulanmaga ýaramsyzlaryny metal hökmünde 

ýüklemek üçin demir ýol bekedine daşaýar. Abatlamaga ýa-da 

metal görnüşinde tabşyrmaga degişli turbalary delilnama 

boýunça kabul edýärler. Çukuryň galan bölegini gömýärler, 

tekizleýärler we topragy ýumşadyş işlerini geçirýärler. 
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5.2. Gazgeçirijileriň abatlanmagynyň netijeliligini 

ýokarlandyrmak boýnça häzirki zaman tehniki we 

tehnologiki çözgütler 

 

Häzirki wagtda gazyň sarp edijilere üznüksiz 

iberilmegini üpjün etmek we ÝeSG-niň ygtybarlygyny we 

howpsuzlygyny goldamak  boýunça tehniki, tehnologiki we 

guramaçylyk çärelerini işläp düzmeklik örän derwaýyş 

hasaplanýar. 

Bu wezipeler uly gazgeçirijilerde abatlaýyş-dikeldiş 

işlerini geçirmegi guramagyň amatly usullaryny, täze tehniki 

serişdelerini we tehnologiýalaryny ornaşdyrmagyň hasabyna 

çözülip bilner. 

Bu babatda häzirki zaman şertlerinde gulluk möhletini 

kepillendirmek bilen ygtybarly ulanylmagyny üpjün etmek 

üçin gazgeçirijileriň düýpli abatlanmagyny guramaklyga we 

tehnologiýalaryna esasy talaplara şular degişli: 

- toplumlaýyn mehanizmleşdirmek; 

- tehniki çözgütleri senagat taýdan üpjün etmek; 

- işleri guramakda önümçiligiň akgynly usulyýetini guramak; 

- işleriň esasy we ýörite görnüşlerini sazlaşykly ýola goýmak; 

- işleriň öndürijiligini we ýokary hilini üpjün etmek; 

- iş önümçiligi ýagdaýlarynda emele gelýän goşmaça 

kynçylyklary azaltmak. 

Emma gazgeçirijileriň düýpli abatlanylyşynyň tejribesi 

şular görkezdi, ýagny häzirki zaman şertlerinde abatlamagyň 

tehnologiýasyny saýap almakda işleriň önümçilik 

ýagdaýlarynda emele gelýän goşmaça kynçylyklary 

azaltmaklyk esasy orny eýelemelidir.  Bu babatda, esasan, 

turbany çalyşmak arkaly abatlamaklykdan (abatlaýyşda 

turbany çalyşmaklyga ýol bermezden) peýdalandy, 30% bolsa - 

çukuryň erňegine galdyrmak we oturtmak bilen gazgeçiirijileri 

abatlamagyň tehnologiki çyzgysy boýunça (gorag örtügini 

çalyşmak bilen)                  (5.2-nji surat) geçirildi. Bu ýol 

ugrunda sökülýän işçi gurluşlary bolan gazgeçirijileri 
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abatlamak üçin ýöriteleşdirilen tehniki serişdeleriň 

bolmandygy bilen baglanyşyklykda, esasan, gazgeçirijini 

çukuryň erňegine galdyrmak we oturtmak bilen umumy 

gurluşyk işlerinde arassalaýjy we gorag örtüji maşynlar 

ulanylyp, abatlaýyş işleri geçirildi. Munuň netijesi kebşirlenen 

sepleriň gowşamagy, turbalaryň gorp atmagy we döwülmegi 

sebäpli hem-de gazgeçirijileriň abatlanan bölegi  ulanyşa 

tabşyrylanda 50% çenli sepleri goşmaça abatlaýşy we 

kebşirlemekligi talap etdi. 

Häzirki zaman şertlerinde has öňdebaryjy tehnologiýalar 

bilen gazgeçirijileri abatlamaklygyň aýraratynlyklaryny we 

talaplaryny göz öňünde tutup, biziň pikirimizçe onuň ýerleşýän 

ginişligini saklamak bilen çukurda gazgeçirijileri abatlamak 

(5.5-nji surat) ileri tutulýar. Hödürlenýän tehnologiýada 

çukuryň erňegine galdyrmak bilen abatlamakdaky ähli 

kemçilikler aradan aýryldy we häzirki zaman şertlerinde 

gazgeçirijileri düýpli abatlmagyň tehnologiýalarynyň we 

guramaçylygynyň ähli talaplaryna laýyk gelýär. Bu 

tehnologiýa  üçin tehniki serişdeleri işläp düzdi, olar 

gazgeçirijilerde düýpli abatlaýyş geçirilende onuň giňişlik 

ýagdaýynyň (çukurda) saklamaga, toplumlaýyn 

mehanizmleşdirişi peýdalanmaga we önümüçilik işleriniň 

akgynly usulyny guramaga, şeýle hem goşmaça 

kynçnylyklaryň we abatlanýan gazgeçirijide sepleýiş işleriniň 

moçberiniň azaldylmagyna mümkinçilik berýär. Hödürlenýän 

tehnologiki çyzgy uly gazgeçirijileriň ýol ugrundaky 

böleklerindäki abatlaýşyň we ulanyşyň köp ýyllyk tejribesinde 

barlagdan geçirildi. Häzirki wagtda ýöriteleşdirilen abatlaýyş 

maşynlary we tehnologiki işleriň mehanizmlerini işläp 

taýýarlamak arkaly diametri 529-1420 mm gazgeçirijilerde 

mehanizmleşdirilen ýol ugrunyň toplumlaýyn akymlary ýerine 

ýetirilýär. 

Abatlaýyş işleriniň tehnologiki önümçiliginiň 

yzygiderliligi taýyarlyk işleri geçirilenden, toprak gatlagy 

işlenip bejerilenden soňra abatlanýan gazgeçirijiniň gapdal 
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taraplary boýunça onuň aşagyndan 65 sm çenli gazylyp 

açylýar, PT-NN-P kysymly astyny gazyjy maşynlar oturdylýar 

(5.5-nji surat, 4 orun), ol nebitgazgeçirijiniň astyndaky topragy 

işläp taýýarlaýar. Soňra üsti açylan nebitgazgeçiriji deslap 

arassalamak üçin PT-NN-PO kysymly arassalaýjy maşyn bilen 

gurnalýar (5.5-nji surat, 6 orun), ol turbanyň daş ýüzüni 

islendik görnüşdäki köne we şikesli gorag örtüklerinden doly 

arassalamaga mümkinçilik berýär. 

 

 
Surat 5.5. Gazgeçirijini çukurda abatlamagyň tehnologiki 

çyzgysy 

 
1 – buldozer, 2 – toprak gatlagyny işläp taýýarlaýan maşyn; 3 – gazyjy 

rotor-ekskawator; 4 – gazyjy maşyn; 5 – turba oturdyjy; 6 – arassalaýjy 

maşyn (deslapky arassalaýyş); 7 – özi hereket edýän diregler; 8 – kebşirleýji 

enjam; 9 – kebşirlenen sepleriniň hiline gözegçilik edyän hereketleniji 

gurluş; 

10 – arassalaýjy maşyn (gutarnykly arassalaýyş); 11 – toprak maşyny; 

12 – gorag örtüji maşyn; 13 – gorag örtükleriniň hiline gözegçilik edýän 

barlamhana; 14 – nebitgazgeçirijiniň astyndaky topragy berkitmek we 

toprak 

guýmak üçin maşyn 

 

Nebitgazgeçirijileriň daşyny deslap ýorkaly örtüklerden 

arassalamak üçin arassalaýjy maşyn diskli frezleriň (kesijileriň) 

toplumy bilen enjamlaşdyrylan, olar ýorkaly örtükleri 

uzaboýuna we keseligine kesýärler, soňra bolsa maşynyň öň 

we yz tarapyndaky rotorlarda oturdylan kesijileriň kömegi 



 68 

bilen nebitgazgeçirijiniň daş tarapy bir gezek geçilende ýorkaly 

örtükden doly arassalanýar. 

Giňişlik (ulanylyş) ýagdaýynda abatlanylýan 

nebitgazgeçirijilere goldaw bermek üçin UP kysymly gurluşlar 

ýa-da “Atlant” özi hereket edýän ýük göteriji ulanylýar (5.5-nji 

surat, 7 orun). Bu gurluşlar turba oturdyjynyň оrnuny tutyar, 

göz öňünde tutulyşyna laýyklykda kesgitli aralykda goyulyar 

we ýeke-täk tehnologiki akymda we agdarylmaz ýalymazdan 

turbanyň ugry boýunça ýerleşdirilýär. 

Turbanyň daşyny gaýtadan dikeltmek we hatardan 

çykmak boýunça işler geçirilenden soňra indiki amallar 

gutarnykly arassalamak we gorag örtügini örtmek üçin daş 

tarapyny taýýarlamak hasaplanýar. Bu iş ýeke-täk tehnologiki 

akymda PT-NN-FO kysymly arassalaýjy maşynlary ulanmak 

bilen ýerine yetirilyar               (5.5-nji surat, 10 orun). 

Arassalaýjy, şeýle hem söküji maşyn ýöriteleşdirilen kesijileriň 

we çotgalaryň toplumy bilen enjamlaşdyrylan, olar toprak we 

täze gorag örtügi bilen örtmek ücin nebitgazgeçirijiniň üstüni 

talap edilişi ýaly taýýarlamaga mümkinçilik berýär. 

Nebitgazgeçirijiniň taýýarlanýan daş tararyna PT-NN-G 

kysymly toprak maşynynyň kömegi arkaly toprak bilen 

örtülýär (5.5-nji surat, 11 orun), toprak bilen üst tarapyny 

örtmek - gorag örtügi - bitum-polimer termoplastiki çalgy 

(“Transkorgaz”) PT-NN-I kysymly gorag örtüji maşynyň 

kömegi bilen ektruziýa usulyýetinde geçirilýär (5.5-nji surat, 

12 orun). 

Gutarnykly gömmeklige çenli abatlaýyş geçirilen 

böleginde nebitgazgeçirijiniň astyna (takmynan, 60-65 sm) 

toprak guýmak we berkitmek işleri topragy berkidiji maşynyň 

kömegi bilen geçirilýär we gazgeçirijini gutarnykly gömmek 

amala aşyrylýar. 

Görkezilen maşyn toplumy uly gazgeçirijileriň 

ugrundaky bölekleri abatlamaklygyň tehniki we tehnologiki 

talaplaryna laýyk gelýär.   
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5.3. Taýýarlyk işleri 

 

Uly gazgeçirijileriň düýpli abatlaýyş işlerinde taýýarlyk 

işleri gazgeçirijiniň ýagdaýyny (göni we kese tekizligini) 

anyklamaklygy, üýşmekleri aýyrmak bilen zolakdan 

sowmaklygy meýilnamalaşdyrmaklygy we zerurlyk bolanda 

abatlaýyş-gurluşyk zolaklaryny gyrymsy agaçlardan, baglardan 

we beýleki hapa-haşallardan arassalamaklygy öz içine alýar. 

Ýerasty işlere başlanylýança nebitgazgeçirijiniň ýerleşiş 

ýagdaýyny dogry kesgitlemek üstüni açmak boýunça işleriň 

şertlerini has ýenilleşdirmäge we turbanyň durkunyň 

goraglylygyny üpjün etmäge mümkinçilik berýär. Adatça ýol 

ugrundaky nebitgazgeçirijiniň abatlanýan böleginiň ýerleşiş 

ýagdaýyny ýöriteleşdirilen ýol ugrunyň barlaýjylaryny 

ulanmak we dik çukur gazmak bilen kesgitleýärler. 

Nebitgazgeçirijiniň oturdylan çuňlugyny ölçemegiň netijeleri 

her 50 m nebitgazgeçirijiniň okunyň ugry boýunça, az 

çuňlukda oturdylan we güýçli mikrorelýefleri kesip geçýän 

ýerlerde - her 25 m berk gömülýän gazyklara ýazylýar. 

Abatlanýan nebitgazgeçirijiniň degişli bölegini 

taýýarlamak boýunça işlere degisli ýer bölegi  bölünip 

berlenden, sargytçydan işleri geçirmeklige rugsat alnandan we 

turbanyň hakyky ýerleşýän çuňlugy kesgitlenenden soňra 

başlanylýar. 

Taýýarlyk işleri, esasan, agaçlary ýykmak, bitekizlikleri 

düzlemek, oý ýerleri tekizlemek we beýlekiler boýunça (adatça 

buldozer bilen) geçirilýär. 

Tokaýlyk ýerlerde nebitgazgeçirijiler ugurdaş 

oturdylanda agaçlary ýykmagy, töňňeleri aýyrmagy, degişli 

zolaklary goparylan agaçlardan, töňňelerden we agaç 

şahalaryndan arassalamak işlerini geçirýärler. 

Uly nebitgazgeçirijileriň ýolugrunyň degişli bölekleri 

abatlanýan döwürde taýýarlyk işleri geçirilýän zolaklaryň ini 

işleri geçirmegiň taslamasy bilen kesgitlenýär, ol ýerden 
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peýdalanyjylar we tokaý hojalygynyň yolbaşçylary bilen 

ylalaşylmalydyr. 

Ýer işleri başlanýança ähli gurluşlary elektrohimiki 

goraglardan we gözegçilik-ölçeg desgalaryndan aýrylmaly, 

gazgeçirijiniň ýol ugry boýunça gazuw işleri geçirilýän 

wagtynda zyýan ýetmegi mümkin bolan ýerasty geçiriji ýollar 

bilen kesişip geçýän ýerlerini anyklamaly. Ýerasty geçirijileriň 

geçýän ýerindäki gazgeçirijiniň üstüni açmak boýunça işleri, 

bu geçirijileri dolandyrýyan degişli guramalar bilen resmi 

ylalaşyk (hat üsti bilen) geçirilenden soňra amala aşyrmaga 

rugsat edilýär. 
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5.4. Ýer işleri 

 

Uly nebitgazgeçirijileriň ýolugrunyň degişli bölekleri 

düýpli abatlananda ýer işlerini taslama resminamalaryna berk 

laýyklykda, indiki düzgünlere esaslanmak bilen geçirýärler: 

- mehanizmleşdirmegiň has netijeli serişdelerini 

ulanmak; 

- ýer işlerini geçirmegiň bütin dowamynda netijeliligi 

üpjün edýän taýýarlyk işlerini we çärelerini öz wagtynda ýerine 

ýetirmek; 

- gazuw işlerini akgynly ýerine ýetirmegi guramak we 

olary degişli wagtynda göteriji-arassalaýjy we örtmek-oturtmak 

işleri bilen aňrybaş derejede utgaşdyrmak; 

- tehniki howpsuzlygyň, önümçilik arassaçylygynyň, 

ýangyn we ekologiki howpsuzlygynyň düzgünlerini berjaý 

etmek. 

Taýýarlyk işlerinden soňra hasylly we mineral topragy 

saklamak üçin iň topragy gatlaklaýyn işläp taýýarlamakda 

MPRG-1 kysymly maşyny ulanmaklyk maslahat berilýär 

(tehniki häsiýetnamasy goşundyda görkezildi).  

Uly nebitgazgeçirijileriň ýolugrunyň degişli böleklerinde 

abatlaýyş-dikeldiş işleri geçirilende çukurlar bir susakly we 

rotor ekskawatorlaryny (EOW-4221,                ETR-254A, 

ETR-254AM, ETR-309) (5.1-nji tablisa) ýa-da EWRFR-1 we 

MWT kysymly ýöriteleşdirilen gazyjy rotor ekskawatorlaryny 

ulanmak arkaly geçirýärler (tehniki häsiýetnamasy goşundyda 

görkezildi). 

Dürli diametrli gazgeçirijileriň üstuni açmak üçin ýer 

gazyjy tehnikalaryň görnüşini we kysymlaryny ýerli geologiki 

we topografiki şertlere baglylykda saýlap almak gerek. Ýer 

işlerinde işçi böleginden bir gezek geçilende 

nebitgazgeçirijiniň aşaky böleginden has aşagragyny 

açmaklyga mümkinçilik berýän ortaky bölegi  gysgaldylan 

ýöriteleşdirilen gazyjy ekskawatory ulanmak arkaly geçirmek 

has maksada laýyk hasaplanýar. 
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Tablisa 5.1. 

 

 

Gazgeçirijiniň üsti açylanda ýöriteleşdirilen 

ekskawatorlar bolmadyk ýagdaýynda diňe yzy pilçeli, bir 

susakly ekskawator bilen işleri geçirmek zerur. Şunlukda, turba 

ekskawatoryň susagynyň şikes ýetirmeginiň öňüni almak 

maksady bilen, ýöriteleşdirilen kesiji erňek bilen 

enjamlaşdyrmak zerur. Gazgeçiriji bir susakly ekskawator 

bilen üsti açylanda, çelgini ekskawatorçynyň oturgyjynyň 

okunyň ugry boýunça oturdylýar: on tarapynda - maşynyň 

hereket edýän ugry boýunça we yzynda - üsti açylan çukuryň 

ugry boýunça. 

Bir susakly ekskawator bilen gazuw işleri geçirilende 

turbanyň üstündäki we sag tarapyndaky (tizligi boýunça) 

toprak gatlagy aýrylýar, ol nebitgazgeçirijiniň başlangyç 

oturdylan çuňlugyndan 80-100 mm artykdyr, ol soňraky 

geçirilen işlerde çukuryň düýbündäki ýumşak ýassygyň 

ornunda peýdalanylýar. 

Tehniki 

häsiýetnamasy 

EOW-

4221 

ETR 

254A 254AM 309 

Çukuryň 

çuňlugynyň 

ýokary çägi, m 

3,0 2,5 2,5 3,0 

Çukuryň ini, az 

däl, m 
- 1,8 1,8 2,1 

Kuwwatlylygy, az 

däl, kWt 
54,7 220 245 480 

I-III derejeli 

toprakda tehniki 

öndürijiligi, m/s 

- 12-1220 
12-

1220 
- 

Daşama tizligi, 

köp däl, km/s 
25,0 - - - 

Agramy, kg 28500 49500 49500 6300 
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Gazgeçirijiniň    üsti    açylanda   ýer   gazmagyň 

öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin birnäçe ekskawatorlaryň 

kömegi bilen “eýelemek” usulynda ýerine ýetirilýär. 

Çukuryň golaýynda serişdeleriň ýerleşdirilmegi, şeýle hem 

ulag serişdeleriniň we gurluşyk maşynlarynyň hereket 

etmekleri topragyň kesgitlenýän opurylyş aralygyndan 

daşlykda, ýöne onuň burawlanan ýerinden 1,5 m az bolmadyk 

aralykda geçirilýär. 

Nebitgazgeçirijiniň üstüni açmagyň usullary (5.6-njy 

surat), esasan, nebitgazgeçirijini abatlamagyň kabul edilen 

tehnologiýasyna baglydyr we PPR laýyklykda   ýerine   

ýetirilýär. Şunlukda, çukuryň gabarasyna esasy talaplaryň biri 

çukurda aýratyn işleri erkin ýerine ýetirmek mümkinçiliginden 

ybaratdyr. 

 
 

 

Surat. Uly nebitgazgeçirijiniň üstüni açmagyň çyzgysy 

 
a - bir susakly ekskawator bilen iki tarapdan; b - bir susakly 

 ekskawator bilen bir tarapyndan; ç - gurluşyk rotor ekskawatory 

bilen;  

d - ýöriteleşdirilen gazyjy ekskawator bilen 

 

 

Yol ugrunyň degişli bölegi  düýpli abatlananda çukurlary 

işläp taýýarlamagyň derwaýyş talaplar turbanyň daş tarapyna 

şikes ýetirmezden onuň aşaky bölegine çenli 

nebitgazgeçirijiniň üstüni açmakdan, şeýle hem el zähmetiniň 
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paýyny azaltmakdan ybarat. Bu maksatlar üçin rotor gazyjy 

ekskawatoryndan peýdalanýarlar, ol nebitgazgeçirijiniň 

aşagynda boşluk döredýär. Häzirki wagtda diametri uly 

nebitgazgeçirijilerde gazuw işleri, esasan, bir susakly 

ekskawator bilen geçirilýär. 

Indiki tehnologiki işler üsti açylan nebitgazgeçirijiniň 

astyny gazmakdan ybarat. Bu ýagdaýda topragy işläp 

bejermekligi “Rotor” MPR NITS, MPT-1020 (720), PT-NN P 

we MPR kysymly ýöriteleşdirilen gazyjy maşynlarda geçirmek 

zerur (goşundy). 

Özi hereket edýän gazyjy maşyn, üsti açynylan 

nebitgazgeçirijide oturdylýar we onuň astyndaky topragy işläp 

taýýarlaýar, ol arassalaýjy, toprak we gorag örtügini örtüji 

maşynlaryň kadaly işlemegi üçin  tehnologiki boşluk döredýär. 

Rotor nebitgazgeçirijiniň astyndaky topragy işläp taýýarlaýar, 

ony gapdal taraplara geçirýär. 

Nebitgazgeçirijiniň abatlanan bölegi  (gorag örtüginiň 

hili barlanandan we açmak işlerine delilnama düzülenden 

soňra) mehaniki şikesleriň we temperaturanyň täsiriniň 

ýetmeginden öňüni almak maksady bilen gömýärler. 

Nebitgazgeçirijiniň üstüni üýşürip gömmeklik zerur bolanda, 

adatça buldozerler, rotor çukur gömüjiler ýa-da bir susakly 

ekskawatorlar arkaly ýerine ýetirýärler. 

Daşly toprakda nebitgazgeçirijileriň gorag örtüklerine 

bitekiz oturdylanda şikes ýetirmeginiň öňüni almak maksady 

bilen, çukuryň düýbüne 0,1-0,15 m galyňlykda ýumşak toprak 

düşemek zerur. 

Gözegçilik-ölçeg kolonkalary kebşirlemekligi 

gazgeçirijiniň abatlanýan böleginiň üsti gömülmänkä we gorag 

örtüginiň hili barlanmanka geçirýärler. 

Gazgeçirijiniň üsti gömülenden soňra katod 

polýarlaşdyrmak usulynda gorag örtüginiň hilini barlamak we 

gorag serişdesine birikdirmek zerur. 
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5.5. Nebitgazgeçirijileri götermek we köne örtüginden 

arassalamak 

 

Götermek-arassalamak işleri şulary öz içine alýar: 

- nebitgazgeçirijiniň üsti açylan bölegini götermek we  

- arassalaýjy maşyna gurnamak; 

- turbany köne örtüginden arassalamak we synlap gözden 

geçirmek; 

- ýatyryp goýmak. 

Nebitgazgeçirijiniň üsti abatlananda iki tapgyrda 

arassalaýarlar: 

1) deslap - nebitgazgeçiriji göterilende; 

2) gutarnykly - kebşirleme-dikeldiş işleri ýerine 

ýetirilenden soňra. 

Göteriş-arassalaýyş işlerine turbalaryň üsti açylan 

badyna girişilýär. Göteriji mehanizmleriň (turba oturdyjylaryň) 

kömegi bilen ony galdyrýarlar we pos galyňdylaryndan hem 

köne gorag örtüginden nebitgazgeçirijiniň daşyny arassalamak 

üçin arassalaýjy maşyny onuň üstünde oturdýarlar. Ýokary 

galdyrylan nebitgazgeçiriji arassalanandan soňra çukuryň 

erňeginde direglerde ýatyrylyp goýulýar, diregleriň aralygy 

hasaplanylyp kesgitlenilýär. Diregleriň beýikligi 

nebitgazgeçirijiniň ähli tarapyny gözden geçirmek üçin ýeterlik 

derejede bolmalydyr.  

Nebitgazgeçirijileri direglere oturtmak we ony deslap 

arassalamak boýunça işler gazyjy maşyn geçirilenden soňra 

amala aşyrylýar. 

Gazgeçirijini deslap arassalamak we oturtmak boýunça 

işleriň tehnologiki yzygiderliligi şulary öz içine alýar: 

         - turba oturdyjy bilen açylan bölegini  saklamak (onuň 

öňki ýagdaýyny saklamak arkaly) we turbanyň üstünde 

arassalaýjy maşyny sökülýän işçi bölekleri bilen oturtmak; 

- köne gorag örtüginden arassalamak (deslap) we 

turbanyň arassalanan üstki bölegini daşyndan synlap gözden 

geçiirmek; 
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- gazgeçirijiniň arassalanan böleklerinde UP kysymly, 

gidroberkidiji, “Atlant - özi hereket edýän göteriji” we beýleki 

ýöriteleşdirilen diregleri, onuň degişli ýagdaýyny saklamak 

bilen oturtmak. 

Nebitgazgeçirijiniň diwarlarynda dikeldiş geçirmeklik 

talap edilmeýän gazgeçirijilerde abatlaýyş akgynly gurnalanda 

işler bir mehanizmleşdirilen akymda, turbalary direglere 

oturtmazdan ýerine ýetirilýär. 

Abatlanýan gazgeçirijini deslap arassalamak, onuň daş 

tarapyny köne şikesli gorag örtüginden, pos galyndylaryndan, 

gabyklardan, hapalardan we beýlekilerden arassalamakdan 

ybarat. 

Çukurdaky abatlanýan nebitgazgeçirijiniň degişli 

ýagdaýyny saklamak bilen direg oturtmak we arassalamak 

boýunça tehnologiki işler iki sany turba oturdyjynyň kömegi 

arkaly we ýöriteleşdirilen özi hereket edýän diregler bilen 

amala aşyrylyp bilen (birinji topar) (5.7-nji surat). Birinji topar 

üçin abatlaýyş-dikeldiş işleriniň tehnologiki parametrleri 5.2-

nji tablisada görkezildi. 

 

 
 

Surat 5.7. Gazgeçirijiler abatlananda hasaplama çyzgysy 

(birinji topar) 
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Tablisa 5.2. 

Abatlaýyş-dikeldiş işleriniň tehnologiki parametrleri 

 

 

 

Tur

ba-

geçi

riji-

leri

ň 

dia

met

ri, 

mm 

Turba 

oturdyjy- 

nyň 

kysymy 

Aralyklar, m 

Nebitgaz- 

geçiriji-

niň gaňyr 

çagynda 

basyş, t 

Turba-

geçiriji- 

de 

kuwwat

-lylyk, 

kg/sm3 T3 T4 l1 
l

2 
a b T1 T2 

720 
TC12

24 

T

C

12

24 

30 
2

5 

6

-

8 

2

5 
7 7 1910 

820 
TC12

24 

T

C

12

24 

35 
3

0 

6

-

8 

3

0 
8 8 1980 

920 T1530 

T

15

30 

40 
3

5 

6

-

8 

3

5 
10 10 2091 

102

0 
T1530 

T

15

30 

45 
4

0 

6

-

8 

4

0 
14 14 2100 

122

0 
T1530 

T

15

30 

50 
4

5 

6

-

8 

4

5 
15 17 2100 

142

0 
T1530 

T

15

30 

55 
5

0 

6

-

8 

5

0 
17 18 2100 
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Asma çeňňekli T1 birinji turba oturdyjy turba 

birikdirmek üçin açylan nebitgazgeçirijini yzygiderlilikde bolsa 

arassalaýjy maşyny we ýöriteleşdirilen özi hereket edýän diregi 

saklaýar. 

Asma çeňňekli T2 ikinji turba oturdyjy turbanyň ugry 

boýunça ýöriteleşdirilen özi hereket edýän diregi oturtmak we 

ýerleşdirmek we turbalary hatardan çykarmaklygy hem-de 

dikeldiş işlerini geçirmeklik üçin, arassalanan 

nebitgazgeçirijini (işleriň jemini) taýýarlamak üçin  arassalanan 

nebitgazgeçirijini saklaýar. 

Köne şikesli bitum ýa-da ýorka örtüginden daş tarapyny 

deslap arassalamaklyk arassalaýjy maşyndan peýdalanmak 

arkaly mehaniki usulda (kesijili we üçin çotgaly) geçirilmelidir. 

Işleriň üznüksiz alnyp barlyşynda arassalaýjy maşyn T1 

turba oturdyjydan (üznüksiz hereketiň yzynda) 6-8 m aralykda 

ýerleşdirilmelidir. T1 turba oturdyjy üsti açylan 

nebitgazgeçirijini saklamak bilen tehnologiýa  boýunça gazyjy 

maşynda l1 aralykda ýerleşýär. T2 turba oturdyjy arassalanan 

nebitgazgeçirijini 12 aralykda saklaýar we turba özi hereket 

edýän diregi oturtmaklyga gatnaşýar. 

Häzirki döwürde nebitgazgeçirijini kesijileri, metal 

çotgalary ulanmak arkaly mehaniki usulda köne gorag 

örtüginden we pos galyndylaryndan arassalaýarlar. Daşary 

ýurtda agaç gyryjy, çäge sowrujy arassalaýyş we suw 

çüwdürimleriň basyşynyň astynda arassalamak usuly giňden 

yaýrandyr. Russiýada OMP, MPP we OMG (5.3-nji tablisa) 

ýa-da PT-NN-PO görnüşli maşynlar ulanylýar. 
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Tablisa 5.3. 

 

Nebitgazgeçirijini köne gorag örtüginden arassalamak üçin 

maşynlaryň käbir görnüşleriniň tehniki häsiýetnamasy 

 

Tehniki 

häsiýetnamalary 

OMP MPP OMG

-1020 721 1223 820M 1220M 

Turbanyň daşky 

diametri 

630-

820 

1020-

1220 

720-

820 

1020-

1220 

1020-

1220 

Işçi gurluşynyň 

bir aýlanyşynyň 

sany, min-1 

240-

480 

120-

1030 
60 40 40 

Turba boýunça 

maşynyň hereket 

tizligi, m/s 

56 96 
160-

440 

160-

440 

100-

200 

Jemi sarp edilýän 

kuwwatlylygy, 

kWt 

 60 24 30 48 

Agramy, köp däl, 

kg 
1000 4100 2100 2300 2200 

 

Nebitgazgeçirijiniň üsti açylandan soňra belli bir 

derejede topragyň üstünde tutmak arkaly saklanylýar, şonuň 

üçin ony götermezden öňürti turbagöterijiniň kömegi bilen 

toprakdan sogrup alýarlar. Abatlanýan ugruň beýleki turba 

oturdyjylary nebitgazgeçirijini çukuryň düýbünden tehnologiki 

maşynlar üçin iş şertlerini üpjün edýän beýiklikde galdyryp 

saklaýar. 

Turbagöterijileriň arasyndaky amatly aralyk formula 

boýunça kesgitlenýär: 

4 2042 .ortD,l  ,   (5.1.) 

bu ýerde 

l - turba oturdyjylaryň arasyndaky aralyk, m; 
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  - abatlaýjy kolonna hereket edýän wagtynda turba 

oturdyjylaryň birinden nebitgazgeçirijini galdyrmagyň 

beýikliginiň mümkin bolan  garyşygy, sm; 

.ortD - nebitgazgeçirijileriň ortaça diametri, mm. 

1l  we 2l  turba oturdyjylaryň birinjisiniň öňünde we 

soňrakynyň yzynda nebitgazgeçirijiniň agramyna sallanýan 

bölekleriniň uzynlygy amaly taýdan anyk peýdalanmak üçin 

ýeterliklidigi formula boýunça kesgitlenýär: 

4
2

51

50
10

q

EIh
ll


 

,  (5.2.) 

bu ýerde 

1l  we 5l  - bölekleriň uzynlygy, m;  

E  - turbanyň metalynyň çeýeliginiň moduly, kgs/sm2;  

I - turbanyň kese kesişendäki zarba pursaty, sm4;  

 h  - turbagöteriji bilen nebitgazgeçirijiniň galdyrylyş 

beýikligi, sm; 

 q  - 1 sm turbanyň agramy, kg/sm. 

Buldozer bilen ýer düzlenenden soňra çukuryň 

töweregindäki oýluk ýa-da depe, tümmek ýerleriň bitekizligi 

hasaplananda, adatça köp däldir, biziň kabul eden 

hasaplamalarymyzda 25  sm. 

Turba oturdyja basyş nebitgazgeçirijiniň agramyndan, 

işleýän masynlaryň agramyndan we nebitgazgeçirijiniň 

ahyrlary boýunça gysylanda emele gelýän dartylma dikligine 

duran agramyň jeminden jemlenilýär. 

Aralyk turba oturdyjylaryň basyşy: 

mQqhlP    (5.3.) 

gyra çetdäki turba oturdyjylarda: 

Qn
ql

klqkPkr 
23

2
1  (5.4.) 
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(5.3.) we (5.4.) formulalarda l  - turba otudyjylaryň 

arasyndaky aralyk, m;          1l  we 2l - gyra çetdäki 

nebitgazgeçirijiniň galdyrylýan ýeriniň arasyndaky we çukuryň 

düýbünden nebitgazgeçirijiniň direg berilýän arasyndaky 

aralyk, m; m  we n  — turba oturdyjydaky (çarhynyň kadalary 

boýunça) tehnologiki maşynyň agramyny paýlamagy göz 

öňünde koeffisiýent; Q  - tehnologiki maşynyň agramy, kg; q - 

bir metr nebitgazgeçirijiniň agramy, kg; k  - ahyrlary boýunça 

üsti açylan nebitgazgeçirijiniň birikmesini gysmaklyk göz 

öňünde tutýan koeffisiýenti, biziň ýagdaýymyzda    1,05 den 

kabul edilýär. 

Turba oturdyjynyň kysymy agdyrylma garşy 

durnuklylygyny hasaba almak bilen saýlanyp alynýar. Üsti 

açylýan çukuryň ininiň mümkin bolan aňrybaş ölçeglerini göz 

öňünde tutulanda turba oturdyjynyň okunyň işçi aralyga 

çykyşy deňdir 

 

0151 ,D,C d  ,    (5.5.) 

bu ýerde  

 C - turba oturdyjynyň okunyň çykyşy, m; 

 dD  - turba oturdyjynyň dasky diametri, m. 

(5.1) we (5.2) formulalar boýunça we tehnologiki 

maşynlaryň agramyny hasaba almak bilen amatly aralyklar 

bellenilende turbalardaky uzaboýuna basyş 210-220 MPa 

(2100-2200 kgs/sm2) ýetip biler. Şonuň üçin abatlaýyş işleri 

geçirilen wagtynda nebitgazgeçirijiniň goraglylygy, eger-de 

onuň egilmeginden goşmaça basyş we aralyk 10 MPa (100 

kgs/sm2) ýokary geçmeýän bolsa üpjün edilip bilner. 

 5.8-nji suratda maşynlaryň goýulýan aralygy,5.4-nji 

tablisada bolsa çukurlaryň gyrasynda, nebitgazgeçirijiler 

abatlananda göteriji-arassalaýjy işleri geçirmegiň tehnologiki 

parametrleri görkezilen. 
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Surat 5.8. Dürli diametrli nebitgazgeçirijilerde göteriş-

arassalaýyş 

işleri geçirilende maşynlaryň oturdylýan aralygynyň 

çyzgysy, mm: 

 
a – 530; b – 72-820, 1020; ç - 1420 
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Tablisa 5.4. 

 

Göteriş-arassalaýyş işlerini geçirmegiň tehnologiki parametrleri 

 

T
u

rb
a

g
eç

irijin
iň

  

d
ia

-m
etri, 

M
m

 

T
u

rb
a

 

o
tu

rd
y

jy
n

y
ň

 

 k
y

sy
m

y
 

A
ra

ly
k

, m
 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 l1 l2 l3 a1 a2 

530 126 126 126 - - - - 20 15 - 4-6 20 

720,  

820 
163 163 163 163 - - - 25 20 20 6-8 20 

1020 402 402 402 402 - - - 30 30 25 6-8 25 

1220 402 402 402 402 402 - - 35 35 30 6-8 25 

1420 503Я 503Я 503Я 503Я 503Я 503Я 503Я 40 40 35 6-8 30 
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5.6. Turbany galdyrmak arkaly abatlayyş işleri geçirilende 

 nebitgazgeçirijiniň basyş ýagdaýyny we abatlaýjy 

hatarlaryň 

 tehnologiki parametrlerini kesgitlemek 

 

Nebitgazgeçirijini galdyrmagyň we oturtmagyň esasy 

tehnologiki parametrleri: onuň galdyrylyş beýikliginden, turba 

oturdyjylaryň arasyndaky aralykdan we turba oturdyjylaryň 

ildirgiçlerindäki basyş agramyndan ybarat. Tehnologiki 

parametrleri kesgitlemeklik turba oturdyjylaryň mukdaryny 

saýlap almakdan başlanýar, olar turbanyň diametrine bagly we 

degişli çäkler bilen kesgitlenýär. ht çetki turba oturdyjynyň 

galdyrylyşynyň tehnologiki beýikligini abatlaýjy maşynlaryň 

pasport maglumatlaryna laýyklykda belleýärler, ortaça turba 

oturdyjylaryň galdyrylyş beýikligini 5.5-nji tablisada 

görkezilen arabaglanyşygyny berjaý etmek bilen kesgitleýärler. 

Tablisa 5.5. 

Galdyrylyş beýikliginiň arabaglanyşygy 

 

Galdyrmakda 

gatnaşýan 

turba 

oturdyjylaryň 

sany 

h1/ht h2/ht h3/ht h4/ht h5/ht 

2 1 1 - - - 

3 1 1,434 1 - - 

4 1 1,564 1,564 1 - 

5 1 1,656 2,138 1,651 1 

 

Çetki turba oturdyjylaryň galdyrylyş beýikligi 60 sm 

ýokary geçmeli däldir. Turba oturdyjylaryň aralyk ýagdaýyny 

arabaglanyşykda kesgitleýärler: 

 

mLl  ,     (5.6.) 



 85 

  4
1hAL  ,   (5.7.) 

bu ýerde  

L  - galdyrylan beýikligiň uzynlygy;  

1h  - çetki turba oturdyjynyň galdyrylyş beýikligi; 

A  - turbalaryň geometriki we berklik häsiýetnamalaryna 

bagly bolan      toplum; 

    m  we  - turba oturdyjylaryň mukdaryna bagly 

bolan koeffiýentler. 

 Turba oturdyjylaryň ildirgiçlerine düşýän agramy 

arabaglanyşykda kesgitleýärler: 

   4
1hBfP  ,   (5.8.) 

bu ýerde  

 f - galdyrylanda düşýän agramyň koeffisiýenti.  

P hasaplamada 1,1 aşa agramyň koeffisiýentini göz 

öňünde tutýarlar. 

Abatlanýan nebitgazgeçirijidäki basyş kuwwatlylygyny 

arabaglanyşykda kesgitleýärler: 

       1hC ,   (5.9.) 

bu ýerde 

   - turba oturdyjylaryň sanyna bagly bolan 

koeffisiýent.,  , f ,  koeffisiýentleriň belgisi 5.6-njy 

tablisada görkezildi 
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Tablisa 5.6. 

 

 Çözgüdine mysal 

Ahyrky maglumatlar. Diametri 720 mm 

nebitgazgeçirijiniň diwaryndaky basyşy we galdyrylyşyndaky 

tehniki parametrleri kesgitlemeli. Turbanyň materialy - polat 

14 ХГС; t  - 35 kgs/mm2; th  = 50 sm; A  = 523,32; В = 534 

m; С = 390,795. 

Çözgüdi. Diametri 720 mm turbagöterijini galdyrmak 

üçin zerur bolan turba oturdyjylaryň mukdaryna, çäklerine 

laýyklykda üçe deň. 5041  hh  sm çetki turba oturdyjylary 

galdyrmagyň beýikligi ortaça turba oturdyjylara laýyklykda       

(5.5-nji tablisa seret) - h2 = 72 sm.  

T
u

rb
a
 o

tu
rd

y
jy

-la
ry

ň
 sa

n
y

 

η m 

f 

akymynyň 

basyş 

güýjüniň 

koeffisiýen

ti 

φ 

çetk
i 

o
rta

k
y

 

çetki 

akymlar

da 

trolleý 

tirkeglerde 

ýerleşýän 

kesişme 

2 
6,88

0 

0,2

5 

2,4

47 
- 0,497 0,765 

3 
8,00

9 

0,1

9 

2,2

31 

1,52

2 
0,512 0,568 

4 
8,84

5 

0,1

5 

2,0

71 

1,32

7 
0,525 0,465 

5 
10,0

03 

1,1

3 

2,0

17 

1,30

0 
0,534 0,400 
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Galdyrylan bölegiň uzynlygy (5.6-njy tablisa seret)  

 

51116592325230098 ,,,,...AL   sm. 

 

 Turba oturdyjylaryň arasyndaky aralyk 

 

2215111190 ,,,mLl   m. 

 

 Turba oturdyjylaryň ildirgijindäki agram basyşy 

 

73165927975346231241 ,,,,...BfPP  ts 

 

72165927975346522132 ,,,,PP   ts. 

 

 Aşa agramyň koeffisiýentini hasaba almak bilen 

 

9347311141 ,,,PP   ts 

 

9237211132 ,,,PP   ts. 

 

 Trolleý tirkegler ýerinde turbanyň diwarynda basyş 

 

1570071779539056801321  ,,,...C,,,   kgs/sm2. 

 

 Çetki akymlarda basyş  

 

141407177953905120  ,,,...C kgs/sm2 

 

1414  kgs/sm2 < 1574450 t,   kgs/sm2. 

 

 Şeýlelikde, tehnologiki parametrler dogry saýlanyp 

alnypdyr. 
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5.7. Kebşirleyiş-dikeldiş işleri 

 

Nebitgazgeçirijiler köne gorag örtüginden we pos 

galyndylaryndan arassalanandan soňra turbany zaýaçylygyny 

anyklamak boýunça iş topary işe girişýär, ol sargytçynyň, 

potratçynyň we etrabyň döwlet gaz gözegçilik bölüminiň 

wekillerinden ybarat bolmalydyr. 

Gazgeçirijiniň direglerinde arassalanan we oturdylan 

pletleri barlamazdan öňürti belgilenmelidir, gazyklara 

daňylmalydyr we işçi çyzgylarynda (ýol ugrunyň 

özboluşlylygy) bellik edilmelidir. 

Gazgeçirijiniň üstüniň ähli ýerleri turbanyň diwarlarynyň 

şikes ýetmeginiň häsiýetnamasyny anyklamak üçin barlagdan 

geçirilmelidir. Turbanyň üst tarapynyň şikes ýeten ýerleri hek 

ýa-da ýagly reňk bilen olaryň uzaklygyny we meýdançasyny 

ölçemek üçin anyk bellik edilmelidir. Kemçiligiň uzynlygyny 

(çuňlugyny, uzynlygyny, inini) ölçeýärler. Turbanyň aşak 

tarapyny barlamak üçin ýörite aýnadan peýdalanmak mümkin. 

Turbanyň diwarynyň şikes ýeten ýeriniri çuňlugyny 

ölçemegi 50 sm az bolmadyk uzynlykda deňölçegli metal 

planka oturdylýan sagat kysymly indikatoryň     (GOST-5 77-

68)     ýa-da    ujunda    çälendiriji bolan ştangensirkulyň 

kömegi bilen geçirýärler, ýa-da tehniki anyklaýşyň 

maglumatlaryny peýdalanýarlar. Ölçegini almazdan önürti 

şikes ýeten ýeri pos galyndylaryndan doly arassalanmalydyr. 

Kemçiligiň häsiýetnamasyna baglylykda ol ýa-da beýleki 

görnüşdäki abatlaýyşda turbalary 5.7-nji tablisada görkezilen 

kemçilikleriň ölçegleri bilen deňeşdirip görmek zerur. 
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Tablisa 5.7. 

Zaýaçylygy anyklananda abatlamaga degişli turbalaryň 

aýratyn kemçilikleriniň ölçeglerini deňeşdirmek 

Kemçiligiň 

göräleýin 

çuňlugy, 

h*/δ,-

dan/çenli 

Uzaboýuna 

emele gelýän 

kemçiligiň 

uzynlygy, δ, -

dan, çenli, 

mm 

Kemçiligiň 

ini, D**, - 

dan/çenli, 

mm 

Kemçiligiň 

abatlamaga 

ýaramlylygy 

0,20-0,30 14-28 
17mm – 

0,7D 

Ýylmamak 

arkaly 

abatlamaga 

degişli 

0,30-0,35 10-20 
25mm – 

0,7D 
Polimer 

toplumlary ýa-

da metal 

muftalary 

ulanmak 

arkaly 

abatlanmaga 

degişli 

0,35-0,40 8-16 
33mm – 

0,6D 

0,40-0,45 7-14 
40mm – 

0,6D 

0,45-0,50 6-12 
60mm – 

0,6D 

0,50-0,55 5-10 
70mm – 

0,5D 

Metal 

muftalary 

ulanmak 

arkaly 

abatlanmaga 

degişli 

0,55-0,65 4-8 
80mm – 

0,5D 

0,65 we 

ondan köp 

Kemçiligiň uzynlygyna 

we inine garamazdan 

Ýamalary, tegegi 

içinden 

kebşirlemek, täze 

turbany ýa-da 

güýçlendiriji metal 

muftyny oturmak 

arkaly abatlamaga 

degişli 
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h* - kemçiligiň çuňlugy, mm; δ – turbanyň diwarynyň 

galyňlygy, mm;  

D** - turbanyň daşky diametri, mm. 

 

Şikes ýeten ýerlerinde pos galyndylary metal öwüşginine 

çenli arassalanmalydyr we aýlaw ugry boýunça üstünden ýagly 

reňk bilen anyk çalynmalydyr. Tehnologiki desganyň işleýiş 

ukyplylygyna baha bermek boýunça işçi toparyň çözgütleriniň 

netijeleri ýagly reňk bilen gazgeçirijiniň şikes ýeten ýerlerinde 

şu belgileriň kömegi bilen bellik edilmelidir: ÝL -ýylmamak 

bilen abatlanan; KA - kebşirlenip abatlanan; TÇ - tegegi 

çalşylan; ÝIK - ýamalary içinden kebşirlemek; PTMA - 

polimer toplumly muftylar bilen abatlanan;              MM - 

metal muftylary. 

Görkezgiçde görkezilen parametrleriniň birinden 

(uzynlygy ýa-da ini boýunça) gyşarma ýüze çykanda, göräleýin 

çunlugynyň bir zolagynyň çäklerinde çäklendirmelerde 

kemçilikli ýeri kesilmelidir ýa-da abatlaýjy muftylary oturtmak 

bilen gysgaldylmalydyr. 

Turbanyň diwarynyň galyňlygynyň 20% çenli 

çuňlugynda (jaýrykdan başga) islendik aýratyn kemçilikler 

emele gelende gorag örtügi edilmelidir we metal öwüsginine 

çenli ýylmanan. Gorag örtügi örtülmezden öňürti arassalanan 

ýeri turbanyň daşky üstüniň ölçegini dikeltmek üçin toplumly 

materiallar bilen doldurylmalydyr (WSN 39 -1.10-001-99 

laýyklykda). Kemçilikleri şeýle usulda abatlanan turbalary 

ulanmaklyk işçi basyşy peseltmezden geçiirilmelidir. 20% köp 

çunlukly kemçilikler üçin  işçi basyşy bellemek boýunça teklip 

abatlanýan gazgeçiirijide işçi topar tarapyndan Russiýanyň 

döwlet şäher tehniki gözegçiliginiň PB 08-183-98 laýyklykda 

resmileşdirilip berilýär. 

Turbanyň daş ýüzündäki şikes ýeten meýdanyny 

kesgitlemeklik 90º burçlaýyn iki tarapyna ölçenýän (metal) 

lineýka bilen ölçemek arkaly geçirilmelidir. 



 91 

Daş ýüzünde kemçilikler bolan, birek-birege golaý ýatan 

turbanyň aralygyny ölçeg lineýkasy (ruletka) bilen kesgitlemek 

mümkin. 

Ýüze çykarylan näsazlyklar hek ýa-da ýagly reňk bilen 

turbanyň daş ýüzünde şikes ýeten ýerlerinde 5.7-nji tablisada 

laýyklykda, kebşirleýiş-dikeldiş işleriniň anyk usulyýetini 

görkezmek bilen bellik edilmelidir. 

Gazgeçirijiniň abatlanýan meýdançasynyň barlaglarynyň 

netijeleri esasynda delilnama düzülýär, onda meýdançanyň 

uzynlygy, pletleriň sany, ýaramly, zaýa hasaplanan we 

turbanyň abatlamaga degişli ölçegleri, şikeslerin häsiýetnamasy 

(poslama şikesiniň çunlugy, dowamlylygy we meýdançasy) 

hakynda anyk maglumatlar görkezilýär. Delilnama ýol ugrunyň 

özboluşlylygy we barlag kitapçasy çatylýar. 

Gazgeçirijide kebşirleýiş-dikeldiş işleri gazgeçirijiniň 

oturdylan ugrunda zaýaçylygy kesgitlemek boýunça işler 

geçiirilenden soňra alnyp barylmalydyr. Nebitgazgeçiiriji doly 

abalananda kebsirleýiş-dikeldiş işlerine indikiler degişli: 

kemçiilikleri ýylmamak; kemçilikleri kebşirlemek; ýamalary 

içinde kebşirlemek; berkidiji muftylary oturtmak; tegekleri 

çalyşmak; dürli materiallardan (metaldan, toplumlaýyn we 

ş.m.) wagtlaýyn muftylary bolan böleklerini çalyşmak. 

Poslan ýerlerinden turbanyň daş tarapyny eretmezden 

öňürti metal öwüsginine çenli posdan dykgatly arassalamaly 

we gaýylamaklyk gadagan. Turbanyň şikes ýeten ýeriniň üstüni 

arassalamaklygy ýylmaýjy maşyn bilen geçirýärler. Metal 

eredilende turbanyň durkuna eredilen metaly akgynly 

geçirmeli; kesindilere, deşiklere we jaýryklara ýol bermeli däl. 

Turbanyň eredilen üstüni hem ýylmaýjy maşyn bilen işläp 

taýýarlamaly. 

Şikes ýeten ýerlerini kebşirlemek dugaly kebşirleýji 

arkaly el üsti bilen ýerine ýetirmeli. 

Gazgeçirijide ýama oturtmaklyga diňe tehniki 

resminamalarda göz öňünde tutulan ýagdaýlarda rugsat edilýär.  
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Eger-de nebitgazgeçrijiniň abatlanan ýerinde ýa-da onuň 

golaýynda soňra taslama basyşy boýunça işler geçirilse, metaly 

eretmek, ýamany içinden kebşirlemek ýa-da mufty usulynda öň 

abatlanan ähli ýerler aýrylmaga degişli. 

Gazgeçirijiniň kemçiliklere ýol berilmeýän ýerlerinde 

kesip aýyrmaga degişli, olaryň ýerinde bolsa tehnologiki 

tegekleri ýa-da turbalary kesip oturdýarlar. “Tegegi” 

abatlanýan nebitgazgeçirijiniň poladynyň şol kysymyndan we 

diwaryň galyňlygy şoňa meňzeş bolan turbadan taýýarlaýarlar. 

Kesilýän tegegiň uzynlygynyň pes çägi abatlanýan turbanyň 

diametrinden uly ýa-da şoňa deň bolmalydyr. Tegekler 

asitelon-kislorod kesindileriň kömegi bilen ýa-da mehaniki 

usulda taýýarlanylýar. U-görnüşli bölegi taýýarlamakda eňňit 

burçy 25-30°, kütekligi 1,5-2,5 mm. Bölekleriň arasynda 

tehnologiki yşlar 3,0-3,5 mm bolmaly. Tegekleri içinden 

kebşirlemek 3 gatdan az bolmadyk elektrodde ýerine 

ýetirilmeli. Tegekleriň kebşirleme sepleri hil gözegçiligine 

sezewar edilýär. 

Eger-de nebitgazgeçirijini ulanyşdan çykarmaklyga 

mümkinçilik bolmasa, epoksid sakgyjy görňüşli berkidijini, 

sement garyndysy, rezini peýdalanmak bilen muftyny 

ulanmaklyga rugsat edilýär. 

Öwrümsiz seplerde kebşirlemek üçin kebşirleýiş-dikeldiş 

işleri alnyp barylanda SDU I SÇUA, AS41P, AEP52 we 

beýleki kysymly özi hereket edýän kebşirleýji gurluşlar 

ulanylýar. 
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5.8. Örtmek-oturtmak işleri 

 

Uly nebitgazgeçirijiler düýpli abatlananda örtmek-

oturtmak işleri şeýle yzygiderlilikde ýerine ýetirilýär: 

nebitgazgeçirijiniň daş tarapyny gutarnykly arassalamak, 

topragyny (praýmeri) aýyrmak, täze gorag örtügini örtmek, 

nebitgazgeçirijini çukuryň düýbüne goýmak ýa-da abatlanan 

bölegini nebitgazgeçirijiniň astyndaky topragy berkitmek 

arkaly gömmek. 

Nebitgazgeçirijini poslamakdan goramak üçin bitum 

esasyndaky örtügi we polimer ýorka materiallary 

peýdalanýarlar. Gazgeçirijini poslamakdan goramak üçin gorag 

örtükleri düýpli abatlaýşyň taslamasyna berk laýyklykda ýerine 

ýetirilmelidir. Ýol şertlerinde ýerine ýetirilýän poslama garşy 

örtük indiki gatlaklardan ybarat: toprak guýmak, bitum 

esasynda sakgyç we dolag, poliwinilhlorid ýa-da polietilen 

ýorkaly gatlak bilen örtmek we polimer materiallaryň esasynda 

sargy örtügini örtmek. 

Nebitgazgeçirijiniň kemçiliklerini abatlamak üçin iki 

görnüşli polimer toplumly materiallar ulanylýar: guýma we 

muftyly. Guýma görnüşi turbanyň diwarynyň galyňlygy 

boýunça metalyň ýitgi çekmegi bilen baglanyşykly 

kemçilikleriň üstüni dolmak üçin ulanylýar. Muftyly kemçilikli 

turbalaryň geçirijilik ukyplylygyny dikeltmekligi üpjün edýär. 

Guýma görnüşine “Monolit” ýelimi, synagda we ulanyşda has 

oňat adgezion we berklik häsiýetnamalaryna eýe bolan 

“Diamant-Metalloplastik” firmasynyň molekulýar metallary 

degişli. Muftyly materiala - çeýe anizotrop dolagly aýnaplastik 

(ÇADA), toplumly spiral mufty (TSM), uglerodly birugurlaýyn 

lenta (UBL-300-1) degişli. 

Abatlanýan nebitgazgeçirijileri örtmek üçin bitum 

örtügini nebitgazgeçirijiniň diametriniň 800 mm köp bolmadyk 

we daşalýan öňümüň temperaturasy 40°C ýokary bolmadyk 

ýagdaýynda peýdalanýarlar. 
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Gazgeçirijileriň poslama garşy ulanylýan örtüji, 

armirleýji, dolag we beýleki materiallaryň özboluşlylygy we 

hili degişli standartlaryň (GOST) ýa-da bu materiallara degişli 

tehniki şertleriň (TU) talaplaryny kanagatlandyrmalydyr. 

GOST we TU tehniki talaplaryna laýyk gelmeýän materiallary 

ulanmak gadagan. 

Gazgeçirijileriň daş tarapyny poslamakdan goramak üçin 

“Trasnkor-Gaz” (TU 5775-005032989231-03) topragyndan 

ybarat “Transkor-Gaz” bitum-polimer mastiki toplumly esasda 

100 mkm galyňlykda; “Transkor-Gaz”                                  

(TU 5775-005-3289231-03) bitum-polimer örtükli mastik bilen 

3,0 mm az bolmadyk galyňlykda, armirleýji aýnator; 0,7 mm 

galyňlykly gorag örtügi bilen dolamak arkaly geçirmek 

maslahat berilýär. 

Şeýle hem nebitgazgeçirijilere ýelimlemek üçin bir 

tarapynda PIL, PWH-SL, LNL, LTL, “Plaýkowleks” we 

“Poliken” kysymly ýelim gatlagy bolan poliwinilhlorid we 

polietilen esasly polimer gorag lentalary ulanylýar. Polimer 

lentalary brizol, PDB ýorka materiallary ýa-da beýleki dolag 

örtükleri bilen örtýärler. Gorag dolag örtüklerini polimer 

örtüklerine gaýa daşlarynyň we çagyl daşlarynyň şikes 

ýetmezliginiň öňüni almak üçin, şeýle hem batgalyklarda, 

nebitgazgeçirijilerde daşalýan öňümiň temperaturasy 50 °C 

ýokary bolanda ulanýarlar. 

Turbany çalyşmak arkaly gazgeçiriji abatlananda zawod 

ýa-da ammarlardaky şertlerde ýerine ýetirilen gorag örtükleri 

bolan turbalary ulanmak bilen turbalary çalyşmaga rugsat 

edilýär. Bu ýagdaýlarda ýol ugurlarynda kebşirleme seplerini 

arassalamak we örtmek boýunça işler ýerine ýetirilýär, şeýle 

hem gorag örtüginiň şikes ýeten ýerleri abatlanýar. 

Dolanýan sargy materiallary ulanylanda, olary 

dolamagyň tehnologiýalarynyň esasy talaplaryny, saklamagyň 

we daşamagyň indiki şertlerini berk berjaý etmek zerur: 

- bu materiallary gazgeçirijä 2-3 sm üstüni örtdürip, 

spirallaýyn örtüji maşyn bilen örtýärler; 
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- gyzgyn bitum-rezin mastika boýunça nebitgazgeçirijä 

dolag örtügi saralanda örtüji mehanizmiň tigri erkin 

aýlanmagyna we dartyş güýjüni üýtgetmezligine materialyň 

dartylma sezewar bolmazlygy üçin  gözegçiilik etmек zerur; 

- saklananda we daşalanda dolanýan materiallary 

hapalanmakdan, çig çekmeginden we şikes ýetmeginden 

goramak zerur. 

Täze gorag ortügini örtmek (5.9-njy surat) we turbanyň 

astyny berkitmek boýunça işleri geçirmek berk tehnologiki 

yzygiderlilikde (ikinji topar)  T3 we T4 iki turba oturdyjyda 

ýerine ýetirilmelidir. Ikinji topar üçin abatlaýyş-dikeldiş  

işleriniň  tehnologiki  parametrleri  5.8-nji tablisada görkezildi 

 
 

 

Surat 5.9. Gazgeçiriji abatlananda hasaplama 

 çyzgysy (ikinji topar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablisa 5.8. 

Abatlaýyş-dikeldiş işleriniň tehnologiki 

parametrleri 

Turba-

geçiri-

jileriň 

dia-

metri, 

mm 

Turba oturdyjynyň 

kysymy 
Aralyklar, m 

Nebitgazgeçirijiniň 

gaňyrçagynda basyş, t 

Turba-

geçiri-jide 

kuwwat-

lylyk, 

kg/sm3 T3 T4 l1 l2 a b T1 T2 

720 TC1224 TC1224 25 25 6-8 25 5,5 5,5 1610 

820 TC1224 TC1224 30 30 6-8 30 7 7 1780 

920 T1530 T1530 35 35 6-8 35 8,8 8,8 1791 

1020 T1530 T1530 40 40 6-8 40 13 13 1800 

1220 T1530 T1530 45 45 6-8 45 15 15 1950 

1420 T1530 T1530 50 50 6-8 50 17 17 2100 
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T3 turba oturdyjy turbanyň daş ýüzüni gutarnykly (ahyrky) 

arassalaýyş üçin nebitgazgeçirijide özi hereket edýän 

arassalaýjy maşynda oturdyş işlerine we onuň 

ugrukdyrmagynda nebitgazgeçirijiniň durkuny saklamaga 

gatnaşýar. 

T4 turba oturdyjy (Tз-den l3 aralykda) nebitgazgeçirijä 

toprak örtüji we gorag örtügini örtüji maşyny oturtmaga 

gatnaşyar we olaryň ugrukdyrmagynda gazgeçirijiniň dik we 

kese tekizlikdäki ýagdaýyny saklamak işlerine gatnaşyar. 

Nebitgazgeçirijiniň daş tarapyny gutarnykly arassalamak 

üçin PT-NN PO we FO kysymly özi hereket edýän arassalaýjy 

maşynlary (kadadan daşary ýagdaý hökmünde OMG, MPP, 

OMR, OM kysymly arassalaýjy maşynlary) ulanmaklyk 

maslahat berilýär. 

Üsti arassalanan nebitgazgeçirijileriň üstüni örtmek 

boýunça işleri geçirmek üçin PT-NN-G kysymly toprak bilen 

örtüji maşyny ulanmaklyk maslahat berilýär. 

Gorag örtügini örtmek üçin işleri geçirmekde PT-NN I  

ýa-da uly nebitgazgeçirijileriň gurluşygynda ulanylýan IM, MI, 

MIG, MIAB kysymly gorag örtüji maşynlary, şeýle hem işçi 

gurluşlary sökülýän UIM kysymly maşynlary ulanmaklyk 

maslahat berilýär. 

Ýelmeşýän örtükleri, polimer lentalary we gorag sargy 

örtüklerini örtmegi kada laýyklykda IM-1021 kysymly özi 

hereket edýän gorag örtügini örtüji maşynyň kömegi bilen 

ýerine ýetirýärler. 

Örtmek-oturtmak işleri ýerine ýetirilende 

nebitgazgeçirijini utgaşdyrmak usulynda çukura oturdýarlar, 

şuňlukda, nebitgazgeçirijilerde arassalamak, örtmek we 

oturtmak boýunça işleri insiz ýerde hereket ediş işleriniň ýeke-

täk tehnologiki akymynda geçirýärler. Oturtmagyň bu usulyny 

nebitgazgeçirijileri abatlamagyň ähli tehnologiki çyzgylary 

üçin peýdalanmak mümkin. 5.9-njy tablisada çukuryň 

gyrasynda nebitgazgeçirijileri abatlamakda örtmek-oturtmak 

işlerini geçirmegiň tehnologiki parametrleri görkezildi. 



Tablisa 5.9. 

Çukuryň gyrasynda nebitgazgeçirijiler abatlananda örtmek-oturtmak 

 işlerini geçirmegiň tehnologiki parametrleri 

 

Turba-

geçiriji-

niň dia-

metri, 

Mm 

Turba oturdyjynyň kysymy Aralyk, m 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 l1 l2 l3 a1 a2 

530 126 126 126 - - - - 20 25 - 4-6 4-6 

720, 820 163 163 163 163 - - - 25 30 30 6-8 6-8 

1020 402 402 402 402 - - - 30 30 30 6-8 6-8 

1220 402 402 402 402 402 - - 35 30 - 6-8 6-8 

1420 503Я 503Я 503Я 503Я 503Я 503Я 503Я 40 35 - 6-8 6-8 
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Örtmek-oturtmak işleri utgaşykly usulda geçirilende 

nebitgazgeçirijini çukuryň okunyň ugn boýunça onuň 

diwarlaryna degirmezden oturtmak zerur. Nebitgazgeçiriji 

oturdylanda bitum örtüginiň temperaturasy +30°C ýokary 

geçmeli däldir. Çukuryň düýbüni adatça tekizleýärler we 

daşdan, gury keseklerden, galyndylardan we beýleki gaty 

serişdelerden arassalaýarlar. Ýol ugrundaky gaty ýerde çekilen 

böleklerinde çukuryň düýbüne 10 sm az bolmadyk ýumşak 

toprak gatlagyny guýýarlar. Oturdylan nebitgazgeçirijide ilki 

bilen gömmezden öňürti 20 sm az bolmadyk ýumşak gum 

gatlagy bilen örtýärler. Gorag örtükli nebitgazgeçiriji tomus 

şertlerinde gorag örtügi eräp akmagynyň we gyş möwsüminde 

gatap jaýryk açmagynyň öňüni almak üçin bir gije-gündizden 

köp üsti örtüksiz çukuryň gyrasynda goýulmaly däldir. 
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5.9. Abatlanan nebitgazgeçirijini synag etmek 

 

Uly nebitgazgeçiriji abatlananda indiki işleri geçirmek 

zerur:  

- gyralaryny arassalamaly, berkligini synag etmeli we 

turba çalşylyp abatlananda gazgeçirijiniň jebisligini barlamaly; 

- kebşirleme-dikeldiş işlerini ýerine ýetirmek we gorag 

örtügini çalyşmak ýa-da diňe gorag örtügini çalyşmak arkaly 

abatlaýyş geçirilende nebitgazgeçirijiniň berkligini synag 

etmeli we jebisligini barlamaly. 

Abatlanan ýerlerini synag etmekligi gidrawliki usulda 

geçirmeklik zerur. 

Adatdan daşary ýagdaýlarda (suwuň talap edilýän 

möçberi ýetmezçilik edende, uly beýikligin ennitlerinde we 

s.m.) howpsuzlygyň zerur şertleri kabul edilen ýagdaýynda, 

aýratynam energetiki ýollaryň ugrunda ýerleşen pnewmosynag 

meýdançalarynda, binalardan we desgalardan gysga aralykly 

zolaklarda, beýleki gaznebitgeçirijiler we kommunikasiýalar 

bilen kesişýän ýerlerinde we beýleki ýagdaýlarda pnewmatiki 

usulda synag etmeklige rugsat edilýär. 

Gidrawliki synag diýlip, berkligine synag etmeklige we 

nebitgazgeçirijiniň jebisligine barlag etmeklige düşünilýär. 

Munuň üçin nebitgazgeçirijiniň işlemeýän abatlanan böleginde 

synag serişdesi hökmünde suwy peýdalanmak bilen kesgitli 

wagtyň dowamynda nebitgazgeçirijide ýokary derejede içki 

basyşy ýerine ýetirip synag edýärler. 

Nebitgazgeçirijiler işleri geçirmegiň ýerli şertlerini 

hasaba almak bilen her bir aýratyn nebitgazgeçiriji boýunça 

sargytçynyň we gurluşyk-gurnam guramasynyň düzýän ýörite 

işçi düzgünnamasy boýunça taslama laýyklykda synag 

edilmelidir. 

Gidrawliki synaglary geçirmek üçin ýol ugrunyň synag 

edilýän böleginde ygtybarly aragatnaşyk üpjün edilmelidir 

(üznüksiz aragatnaşyk bolmadyk ýagdaýynda synag etmeklige 

rugsat edilmeýär). 
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Nebitgazgeçirijide gidrawliki synaglar boýunça esasy 

işleriň düzümi şulardan ybarat: 

1)  synaga taýýarlamak; 

2)  nebitgazgeçirijini suwdan doldurmak, howasyny aýyrmak; 

3)  basyşy synag derejesine çenli ýokarlandyrmak; 

4)  berkligini synag etmek; 

5)  basyşy işçi taslamasyna çenli ýetirmek; 

6)  jebisligini barlamak; 

7)  basyşy 0,1-0,2 MPa (1 -2 kgs/sm2) ýetirmek; 

8)  nebitgazgeçirijiden suwy aýyrmak. 

Zerurlyk bolanda kemçilikleri anyklamak we aradan 

aýyrmak bilen baglanyşykly işler ýerine ýetirilýär. 

Nebitgazgeçirijini synaga taýýarlamak, doldurmak we 

gyrasyny arassalamak indikilerden ybarat. 

Nebitgazgeçirijini böleklere bölýärler, olaryň uzynlygy 

ýol ugry we taslamada bellenilen synag basyşy boýunça ýokary 

bellikleriniň tapawutlaryny hasaba almak bilen çäklendirilýär. 

Synag etmegiň kabul edilen çyzgysyna laýyklykda, 

synag edilýän bölegini garyşyk gurşawly bentleýjilerden ýa-da 

ýol ugrundaky annaturlardan (eger-de armaturdaky basyşyň 

aşak gaçyşy pasport häsiýetnamalaryndan ýokary geçmeýän 

bolsa) öçürmek zerur, nebitgazgeçirijileriň dolduryjy we basyjy 

enjamlaryny we gazgeçirijä birleşdiriji çarh görnüşli guraly 

gurnamaly we synag etmeli, porşenleriň işe giriziji we kabul 

ediji ulgamlaryny gurnamaly, gözegçilik-ölçeg abzallaryny 

oturtmaly, howa goýberiji (zerurlyk bolanda) we 

akdyryjylaryny gurnamaly. Häzirki wagtda AN301, AN501B 

kysymly dolduryjy enjamlar, ASN-1000 kysymly dolduryjy 

awtomatiki beketler we AO181 kysymly basyjy enjamlar 

ulanylýar. 

Gidrawliki synag etmek üçin gazgeçirijini suwdan 

doldurmaklyk kada laýyklykda howany aýyrmak we suw 

basyşy astynda porşenden geçirmek bilen nebitgazgeçirijiniň 

içki boşlugyny ýuwmak-arassalamak bilen utgaşdyrylýar. 
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Suwdan doldurmaklyk synag edilýän böleginy howa 

düşmeginiň öňüni almaklyk göz öňünde tutulyp geçirilmelidir. 

Suwuň moçberi synagy geçirmek üçin ýeterlik 

bolmalydyr, suwuň derejesi ony gazgeçirijä arassa (mehaniki 

garnuwsyz) geçirmekligi üpjün etmelidir. Suw gazgeçirijiniň 

agzyna hapa we del serişdeler düşmeginiň öňüni alýan gorag 

tory we süzgüç oturdylan sorujylaryň üsti bilen sordurylyp 

geçirilmelidir. 

Gazgeçiriji ýuwlanda porşeniň öňüne arassalanýan 

bölegiň giňişliliginiň göwrüminiň 10-15% moçberinde suw 

guýýarlar. Ýuwlanda porşeniň geçiriji tizligi 1 km/s az bolmaly 

däldir. Ulanylýan porşenleriň mukdary, yzygiderliligi we 

görnüşi tehnoglogiki synaglarda görkezilen bolmalydyr. 

Porşenden geçirilip ýuwulýan bölekleriniň uzynlygy ýol ugry 

boýunça suw çeşmesiniň ýerleşýän ýerini, ýeriň guşaklygyny 

(relýefini) we sorujy enjamdaky suwuň basyşyny, şeýle hem 

porşeniň tehniki häsiýetnamasyny (onuň aýlanysynyň çäkli 

uzynlygyny) hasaba almak bilen bellenilýär. 

Eger-de porşen ýuwulýan wagtynda dykylsa, onda ony 

nebitgazgeçirijiden çykarmaly, näsazlygyň sebäbini düzetmeli, 

ol bölegi  bolsa gaýtadan ýuwup arassalamaly. 

Haçan-da porşen nebitgazgeçirijiden abat çykanda 

suwdan doldurmak we ýuwmak tamamlanan hasaplanýar. 

Synag basyşyna ýetilenden soňra suwy akdyrmagy bes etmeli. 

Gazgeçirijiniň böleginiň göz öňünde tutulan maksadyna 

we toparyna synag etmek zerur: 

- üç tapgyrda (deslap suw ýa-da howa bilen synag etmek 

arkaly) — suwasty tehniki serişdeleriň kömegi bilen goýulýan 

suw böwetlerinden geçirmeklik; 

- iki tapgyrda (nebitgazgeçiriji oturdylandan soňra deslap 

Rsyn = 1,5Rişçi suw bilen synag etmek arkaly) - demir ýol we 

awtoulag ýollarynyň üstünden geçen, ýagny guty oturdylan 

gazgeçirijilerde; 

 - iki tapgyrda (oturdylandan ýa-da direglere 

berkidilenden soňra                    Rsyn.= 1,25Rişçi, suw ýa-da 
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howa bilen synag etmek arkaly) - ýerasty tehniki serişdeleriň 

kömegi oturdylmazdan suw bentleriniň üsti bilen ýerasty we 

ýerüsti geçelgelerde arassalaýjy gurluşlaryň işe girizilýän we 

kabul edilýän ýollarynda, gorag kranlarynyň aralygyndaky 

böleklerde we beýleki ýerlerde; 

- iki tapgyrda (oturdylýança deslap Rsyn = l,5Rişçi suw ýa-

da Rsyn = l,25Rişçi howa bilen synag etmek arkaly) - 

gazgeçirijiler1000 mm yokary diametrli we            7,5 MPa we 

ondan köp basyşly köpugurly uly gazgeçirijileriň özara 

kesişýän ýerinde, ýerasty ötüklerde oturdylanda, 500 kW we 

ondan köp kuwwatlykly elektrogeçiriji howa ýollaryndan kesip 

geçende we beýleki ýerlerde; 

- bir tapgyrda oturdylan enjam bilen birlikde (Rsyn.= 

l,25Rişçi suw bilen synag etmek arkaly) - KS, PRG, SPHG, 

DKS, GRS, UZRG çäklerde we binalaryň içinde ýerlesen W 

we I topardaky nebitgazgeçirijilerde. 

Gazgeçirijileriň we ýokarda görkezilenlerden başga 

olaryň I, II, III, IV toparlarynda berkligine synagy ýokarky 

nokadynda 1,1Rişçi basyşynda yzygiderli bolmadyk basyşsyz 

we aşaky nokadyndan Rzaw zawodyň kepillendiren synag 

basyşyndan köp bolmadyk ýagdaýda geçirmelidir. Şunlukda, 

berkligine synag basyşynda saklanýan wagty 24 sagatdan 

ybarat bolmalydyr. Synagy geçirýän gurlusyk-gurnam 

guramasynyň garamagy boýunça synag basyşyny turbanyň 

metalynda akymyň çäkligine çenli kuwwatlylygy döredýän 

ululyga çenli basyşda geçirmäge rugsat edilýär. 

Jebisligine barlagy berkligine synagdan we synag basyşy 

taslama boýunça kabul edilen aňrybaş işçi derejä çenli 

peseldilenden soňra, ýol ugruny göz geçirmek üçin zerur bolan 

wagtyň dowamynda, ýöne 12 sagatdan az bolmadyk wagtda 

geçirmeli. Basyşa synagyň bütin dowamynda gözegçilik 

edilýär we yzygiderli resminamalasdyryş işleri alnyp barylýar. 

Berkligine synag edilende ýol ugruny barlagdan geçirmek 

gadagan. Ýol ugruny barlagdan geçirmekligi diňe 

nebitgazgeçirijiniň jebisligine barlag geçirmek maksady bilen, 
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synag basyşy işçi  ýagdaýyna çenli peseldilenden soňra 

geçirmek gerek. 

Nebitgazgeçiriji, eger-de synag wagtynda durky 

bozulmadyk ýagdaýynda (uly jaýryklar we çat atmalar emele 

gelmedik ýagdaýynda) berkliginiň synagyna we jebisliginiň 

barlagyna, jebisligine barlagda bolsa basyş üytgewsiz galan 

bolsa we hiç hili syzma alamatlary duýulmadyk ýagdaýynda 

barlaga göz gelen hasaplanýar. Nebitgazgeçirijiniň arasy 

üzülende we syzmaklyk kemçilikleri ýüze çykanda 

bökdençilikleriň sebäplerine tehniki barlaglar geçirmek, 

abatlamak, berkligine  gaýtadan synag etmek we jebisligini 

barlamak zerur. 

Jebisligine barlaglardan soňra basyşy 0,1-0,2 MPa (1,2 

kgs/sm2 çenli) peseltmeli we gazgeçirijiniň agzyndan suwy 

aýyrmaly, şonuň bilen yzygiderlilikde porşenden basyş 

astyndaky gysylan howany we tebigy gazy iki tapgyrda 

goýbermeli: deslap - bir porşen bilen suwuň esasy bölegini 

aýyrmaly, gutarnykly (gözegçilik) - bir porşen bilen suwy doly 

aýyrmaly. 

Gazgeçirijiden suwy aýyrmagyň netijelerini, eger-de 

gözegçilik porşeniniň öňünde suw ýok bolsa we ol 

gazgeçirijiden böwsüp çykmazdan aýrylan bolsa, 

kanagatlanarly hasaplamak mümkin. Eger şeyle bolmadyk 

ýagdaýynda gözegçilik porşenini gaýtadan goýbermek zerur. 

Suwy dökmeklik, daşky gurşawyň hapalanmagyny azaltmak 

maksady bilen, degişli ýerli guramalar bilen ylalaşylyp 

geçirilmelidir. 
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6. ÇYLŞYRYMLY ŞERTLERDE 

NEBITGAZGEÇIRIJILERIŇ  

GIDRAWLIKI SYNAGY 

 

6.1. Hatardan çykmagyndan soňra gaýtadan 

gidrosynag üçin nebitgazgeçirijide basyşyň ýokary 

galdyrylyş wagtyna baha bermek 

 

Berkligine synag etmeklik nebitgazgeçirijidäki gowşak 

bölekleri anyklamakdan ybarat. Şonuň üçin onuň ulanylýan 

wagtyndaka garanda. köplenç synag wagtynda hatardan 

çykmagy emele gelýär. Şoňa laýyklykda bolsa, gaýtadan 

synaglaryň sany artýar. Gaýtadan gidrawliki synaglarda 

(näsazlyklar aradan aýrylandan soňra) synag derejesine çenli 

basysyň ýokarlandyrylmagynda kada laýyklykda, doldurylýan 

wagtyndan we ilkibaşdaky synag üçin basysyň 

ýokarlandyrylmagyndan köp wagt alyandygy ýüze çykaryldy. 

Bu basyş ýokarlandyrylanda suwuň göwrüminiň üýtgeýändigi 

we şonuň netijesinde nebitgazgeçirijide temperaturanyň 

üýtgeýändigi, suwuň gysylýandygy we nebitgazgeçirijiniň 

giňelýändigi bilen baglanyşyklykda nebitgazgeçirijidäki 

howanyň göwrüminiň üýtgemegi bilen deňeşdirilende örän 

azdyr. 

Synag deneşdirmesini peýdalanmak arkaly ilkibaşdaky 

we gaýtadan synag üçin basysyň ýokary galyş wagtyny 

kesgitläliň. Nebitgazgeçirijide synag edilýänçä basysyň doluş 

we yokarlanys wagty 

 

onbasyş tttt     (6.1.) 

 

  gg
n

nAn
Q

V
t  1  (6.2.) 
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
 ,  (6.3.) 

bu ýerde 

 basyşt  - dolýan wagty;  

nt - nebitgazgeçirijide ýokary basyşa ýetýänçä 

sorujylaryň tehniki  

      häsiýetnamalary boýnça mümkin bolan dolduryjy 

enjamlaryň    basysynyň ýokarlanyş wagty;  

ot  - basyjy enjamlaryň basyşynyň ýokarlanyş wagty;  

nQ - dolduryjy enjamlaryň umumy ortaça öndürijiligi; 

oQ - basyşyň ýokarlanýan wagtynda porşenli sorujylaryň 

ortaça    öndürijiligi; 

nR - dolduryjy enjamlaryň agram salyşynyň ýokary 

derejede basyşy; 

aR  - atmosfera basysyly; 

synR  - nebitgazgeçirijiniň synag basyşy. 

Gidrawliki synag ýagdaýynda nebitgazgeçirijiniň 

hatardan çykmagynda akýan suwuň göwrümi hatardan çykan 

ýeriniň golaýyndaky böleklerden çykýan göwrümi bilen 

çäklendirilen. Nebitgazgeçirijiden çykýan suw howa bilen 

garyşyar, onuň gowrümi 

g

ni

i
ivg NVVVV  



1

,  (6.4.) 

bu ýerde  

gN  - böwsülmä sezewar bolan nebitgazgeçirijidäki 

howanyň göräleýin  göwrümi;  

n  - degişlji bolmadyk bölekleriniň sany. 

Şeýlelikde, mysal ücin, 6.1-nji suratda uzaboýuna 

özboluşylygy görkezilen gazgeçirijiniň bölegi üçin akýan 

suwuň göräleýin göwrümi (boşlugyna düşýän howa) 
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gazgeçirijiniň A nokadynda böwsülme emele gelende şundan 

ybarat: 

L

llll
Ng

4321 
   (6.5.) 

 

Tegelek kesilende soňra, gazgeçirijide basyş ikibaşda 

dolduryjy bilen, soňra bolsa basyjy enjam bilen 

ýokarlandyrylýar. 

 

 
 

Surat 6.1. Nebitgazgeçiriji böwsülende akýan suwuň 

göwrümini 

kesgitlemek (A-böwsülen ýerinde) 

 

Gazgeçirijide galan howanyň göwrümi onuň suwdan 

ilkibaşda doldurylandakysy bilen deňeşdirilende, uzynlygy 

boýunça deňölçegde bölnen, gaýtadan synag üçin basyşyň 

ýokarlanyşynyň umumy wagty şundan ybarat 

 

  gono
*
n Ntttt*t  1   (6.6.) 
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  ggg
n

NnNA
Q

V
*t  1   (6.7.) 

 

Basyşyň ýokarlanýan wagty gaýtadan (formula 6.7.), 

şeýle hem başlangyç (formula (6.2.) synaglardaky ýaly A 

koeffisiýente deň, ýagny nebitgazgeçirijiniň synag basysynyň 

we dolduryjy enjamyň salýan agramynyň arabaglanyşygyna, 

dolduryjy we basyjy enjamlaryň önjeýli işleýşine bagly. 

Dolduryjy enjamyň yzygiderli öňjeýli işlemeginden we synag 

basyşyndan basyjy enjamlaryň we dolduryjy enjamlaryň agram 

salyş basyşynyň öndürijiligi näçe ýokary boldugyça A 

koeffiýent şonça-da az we şuňa laýyklykda nebitgazgeçirijide 

basyşyň ýokarlanma wagty azalýar. 

(6.2) we (6.7) arabaglanyşyklary deňeşdirmek arkaly 

başlangyç synag üçin dolduryş wagtyny we basysyň 

ýokarlanmagyny gaýtadan synag üçin basyşyň ýokarlanyş 

wagtyndaky şertini kesgitleýäris: 

 
1 ANg  ýa-da 1gAN   (6.8.) 

 

Bu sertiň diňe A koeffsiyent bilen kesgitlenýändigine we 

synag edilýän bölegiň diametrine we uzynlygyna (göwrümine) 

bagly däldigine üns bermek gerek. A koeffisiýent näçe az 

boldugyça, nebitgazgeçirijidäki bar bolan howanyň basyşynyň 

ýokarlanyş wagtynyň “duýgurlygy” has az. 

Eger-de synagyň amaly ýagdaýlary üçin şulary alsak 

 

 1


n

an

P

PP
 we 750,

P

PP

syn

nsyn



  (6.9) 

 

onda ýönekeýleşdirilen arabaglanyşygy alýarys 
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no

o
g

Q,Q

Q
AN

750

1


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  (6.10.) 

 

6.1-nji çyzgyda howanyň pes göwrümine baglylygy 

görkezildi, onda gaýtadan synag üçin basyşyň ýokarlanyş 

wagty ilkibaşdaka garanda, dolduryjy we basyjy enjamlaryň 

öndürijiligine garanda, dolduryş wagty we basyşyň 

ýokarlanyşy кöр. 

Tablisa  6.1. 

Ng=f(Qn/Qo) baglylygy 

 

Qn/

Qo 

5 10 15 20 25 30 35 40 

A 
4,75 8,50 12,2

5 

16,0

0 

19,

75 

23,5

0 

27,2

5 

31,

00 

Ng 
0,21

0 

0,11

8 

0,08

2 

0,06

2 

0,0

51 

0,04

3 

0,03

7 

0,0

32 

 

Gaýtadan synag üçin basyşyň ýokarlanyş wagtynyň 

ilkibaşdaky synag üçin dolduryş wagty we basyşyň 

ýokarlanyşy bilen deňeşdirilende näçeräk we näçe esse 

köpdügini formulalar boýunça kesgitleýärler. 

     111  gnapgg
n

NAtNAn
Q

V
t*t    (6.11.) 

 
 gg

ggg

nnA

NnANA

t

*t






1

1
  (6.12.) 

 

Nebitgazgeçiriji suwdan doldyrylanda porşeniň geçiriş 

tizliginiň kadalaşdyryjy resminamalarda maslahat berlişi ýaly 1 

km/s ybaratdygyny göz öňünde tutmak zerur, bu dolduryjy 

enjamlaryň öndürijiligine laýyk gelýär: Qn =nD2/4L1km, m3/s. 
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Şuňa laýyklykda, V/Qn san taýdan deň, L, s (bu ýerde L km 

aňladýar) we şoňa laýyklykda 

  

  11  gg NAnLt*t   (6.13.) 

 

Mysal 1. Gazgeçiriniň degişli bölegini suwdan 

doldurýarlar we ondaky basyşy ilkibaşda umumy öndürijiligi 

Qn = 1500 m3/s we agramynyň aňrybaş basyşy Rn = 2,5 MPa 

bolan dolduryjy enjam bilen ýokarlandyrýarlar, soňra bolsa 

basyjy enjam bilen umumy öndürijiligini Qo = 50 m3/s bilen 

Rsyn = 10 MPa synag basyşyna çenli ýetirýärler. Synag basyşy 

astynda saklanan ýagdaýynda gazgeçirijide böwsülme emele 

geldi. Bökdençlik aradan aýrylandan soňra, synagy gaýtadan 

geçirýärler. Ng howanyň göwrümini kesgitlemeli, onda t* ≥ t. 

Çözgüt.  A koeffisiýentiniň belgisini tapýarys. 

 

A = (2,5-0, l)/2,5 + 1500 (10-2,5)/500 = 23,46 

 

Howanyň hakyky göwrümini kesgitleýäris: 

042601 ,ANg  
, yagny, eger-de nebitgazgeçiriji   

böwsülende  4,26%  köp  möçberde  suw akýar 

(nebitgazgeçirijä howa düşýä), şol wagtda gaýtadan synag üçin 

basyşyň ýokarlanmagy başlangyç synagdaky üçin basyşyň 

ýokarlanyş wagtyndan köp bolar. 

Mysal 2. 1-nji mysaldaky jemleýji maglumatlaryň üsti 

bilen ükibaşdaky synag üçin doluş wagty we basyşyň 

ýokarlanmagy bilen deňeşdirilende, gaýtadan synag üçin 

basyşyň ýokarlanyşynyň näçeräk we näçe esse ýokarydygyny, 

eger-de V = 45000 m3 (diametri 1420 mm we uzynlygy 30 km) 

göwrümde gazgeçirijiniň degişli böleginde synag ýagdaýynda 

böwsülmede 20% suw (Ng = 0,2) dökülen bolsa kesgitlemek 

mümkin. Gazgeçirijidäki başlangyç doldurylandaky howanyň 

galan möçberini 2% (ng = 0,02) deň edip almaly. 
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Çözgüt. Gazgeçirijiniň degişli bölegini suwdan 

doldurylýan wagtyny tapýarys: 

tbasyş = (1 - 0,2) 45000/1500 = 29,4 s. 

 

Baslangyç synag üçin basysyň ýokarlanýan we 

doluşynyň umumy wagtyny kesgitleýäris: 

t = 45000/1500 [(1 - 0,02) + 23,46 - 0,02] = 29,4 + 14,1 

=43,5 s. 

 

Gaýtadan synag üçin basyşyň ýokarlanmagynyň umumy 

wagtyny hasaplaýarys: 

 

t* = 45000/1500 . 23,46 [0,2+0,02(1 - 0,02)] = 140,8 + 

11,2 = 152 s. 

 

Ilkibaşdaky synag üçin basyşyň ýokarlanmagyna we 

doldurylyş wagtyna garanda gaýtadan synag üçin basyşyň 

ýokarlanyş wagtynyň näçeräk we näçe esse köpdügini 

kesgitleýäris: 

 

t*-t= 152-43,5 = 108,5 s. we t*/t= 152/43,5 = 3,5. 

 

Gaýtadan synag üçin basyşyň ýokarlanyş wagty 

ilkibaşdaky synag üçin basyşyň ýokarlanyşyna we doluş 

wagtyna garanda, 108,5 s ýa-da 3,5 esse köp. 

Ilkibaşdaky we gaýtadan synagyň umumy wagtynyň az 

bolmagy üçin ýykgyn etmek tebigy ýagdaýdyr. Şonuň üçin 

nebitgazgeçirijide böwsülme düzedilenden soňra basyşyň 

ýokarlandyrylmagyny bada-bat dowam etmek maksada laýyk 

däldir, ilki bilen porşeni goýbermek ýoly bilen boşluga düşen 

howany aýyyrmak gerek, şol bir wagtda boşlugy gaýtadan 

suwdan doldurmak gerek we hut şundan soňra basyşy 

ýokarlandyrmaga girişmeli, ýagny ilkibaşdaky synagy 

düýbünden täzeden gaýtalamaly. 
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Şeýlelikde, ilkibaşdaky synag üçin basyşyň 

ýokarlanyşyny we doluş wagty bilen deňeşdirilende gaýtadan 

synag üçin basyşyň ýokarlanyş wagty ol böwsülende 

giňişlikden dökülen suwuň göwrüminde, uly möçberde howa 

düşmegi bilen örän artýar. 

Gaýtadan synag üçin basyşyň ýokarlanýan wagty 

ilkibaşdaky synag üçin basyşyň ýokarlanýan we doluş 

wagtynyň köplügi diňe A koeffisiýent, ýagny 

nebitgazgeçirijiniň synag basyşynyň we dolduryjy enjamyň 

agram salyşynyň, dolduryjy we basyjy enjamlaryň 

öndürijiliginiň arabaglanyşygy bilen kesgitlenýär we synag 

edilýän bölegiň diametrine we uzynlygyna (göwrümine) bagly 

bolmaýar. Ilkibaşdaky synag üçin basyşyň ýokarlanyş we 

doluş wagty hem-de gaýtadan synag üçin basyşyň ýokarlanyş 

wagtynyň arasyndaky tapawut, synag edilýän bölegiň 

moçeberiniň ýokarlanmagy, ol böwsülende nebitgazgeçirijä 

düşen howanyň göräleýin göwrümi, A koeffisiýent we 

dolduryjy enjamlaryň öndürijiliginiň peselmegi bilen 

ýokarlanýar. 

Ilkibaşdaky we gaýtadan synaglaryň umumy wagtyny 

azaltmak üçin şulary ýerine ýetirmek maksada laýyk: 

 - dolduryjy we basyjy enjamlary peýdalanmaly, olaryň 

tehniki häsiýetnamalary A koeffisiýentiň örän az belgisini 

kesgitleýär; 

- nebitgazgeçirijiniň böwsülmegi abatlanandan soňra 

basyşy ýokarlandyrmaklyga bada-bat başlamaly däl, ilki bilen 

suw basyşy astynda porşen bilen boşluga düşen howany 

aýyrmaly we diňe şondan soňra basyşy ýokarlandyrmaga 

girişmeli; 

- 1-е deň bolan pes belgini, A koeffisiýentini, Qn we Rn = 

Rsyn, kabul edýärler, ýagny basyşyň ýokarlanyşy we doluşy 

synag ýagdaýyna çenli bir sorajyda   geçirýärler,   şunlukda,   

basyşyň   ýokarlanyş wagtynyň pes boljakdygyna güwä 

geçmek mümkin däl. Sebäbi PQN   sorujynyň 

kuwwatlylygy çäkli bolýar,  şeýlelikde,  basyşyň  
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ýokarlanmagy bilen  öndürijiligi azalýar we basyşyň 

ýokarlanyş wagty artýar. 

 

6.2. Gaznebitgeçirijileriň toplumlaýyn gidrawliki 

synaglarynyň tehniki serişdelerini we tehnologiki 

ýagdaýlaryny işläp düzmek 

 

Yaramaz temperaturalarda nebitgazgeçirijileri 

gidrawliki synag etmegiň aýratynlyklary. 

Ýaramaz temperaturalarda gidrosynag özboluşly 

aýratynlyklara eýe, ol wagt ýagdaýlarynyň ýokarlanýan täsiri 

netijesinde ýüze çykýar. 

Şonuň üçin şular ýaly synaglar geçirilende zerur: 

 - olary hasaplanyp kesgitlenen wagta berk laýyklykda 

tamamlamaly, sebäbi şol wagtyň dowamynda 

nebitgazgeçirijide suwuň doňmak ýagdaýy aradan aýrylýar we 

soňa laýyklykda dykgatly taýýarlygy, ýylylyk tehniki 

hasaplamalary we işleri guramagyň ýokary derejesini berjaý 

etmeli; 

- nebitgazgeçirijidäki suwuklygyň temperaturasyna 

hökmany gözegçiligi üpjün etmeli; 

 - nebitgazgeçirijileriň açyk ýerlerini, armaturalaryny, 

enjamlara we abzallara birikdirilýän ýerlerini dykgatly örtmeli 

we ýyly saklamaly. Porşeni goýbermegiň ygtybarlylygyny 

üpjün edýän, howa goýberip arassalaýşy üpjun etmeli ýa-da 

gidrosynagdan soňra suwy aýyrmak bilen içki boşlugyny 

arassalamagy utgaşykly alyp barmaly; 

- doňmagynyň öňüni almak üçin porşenden öňürti suw 

guýmaklyk ýagdaýyny aradan aýyrmaly; 

- nebitgazgeçirijiniň ahyrky boş ýerleriniň suwdan 

dolmagynyň öňüni almak üçin porşeniň kabul ediş ýollaryny 

anyklamaly, suwy özi akar ýaly dökmeli we   

nebitgazgeçirijide   suwuň   beýleki   ýerlere gözegçiliksiz 

aralaşmagynyň öňüni almaly; 
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- nebitgazgeçirijiden suwuklygyň bada-bat aýrylmagyny 

üpjün etmeli, bu gazyň ýa-da howanyň çeşmesiniň bolmagy we 

olaryň synag başlanmanka, synag edilýän bölegiň iki tarapyna 

birikdirmek arkaly kepillendirilmeli. 

Ýaramaz temperaturada nebitgazgeçirijiniň 

gidrosynagynyň esasy çyzgysy                  6.2-nji suratda 

görkezildi. 

Gyş şertlerinde synagy geçirmegiň ygtybarlylygyny 

ýokarlandyrmak üçin zerur: 

- nebitgazgeçirijini uzaboýunda ýerüsti tekizleýiş we 

ýerasty dykgatly gömmek işlerini geçirmeli; 

- ýerüstündäki nebitgazgeçirijilerde ýylylyk ötüklerini 

örtmeli we nebitgazgeçirijiniň direg üstünde goýlan ýerlerinde 

goşmaça ýylylygy üpjün etmeli; 

- ýol ugrundaky armaturalary, porşenleriň işe giriziş we 

kabul ediş ýollaryny, sowujy akdyryjylaryny we 

nebitgazgeçirijiniň beýleki synag edilýän açyk böleklerini 

ýylylyk we örtük bilen üpjün etmeli; 

- birikdirilýän dolduryjy we basyjy enjamlaryň 

ýollaryny, nebitgazgeçirijileriň saralýan ýollaryny ýylylyk we 

örtük bilen üpjün etmeli; 

- synaglarda ulanylýan abzallaryň doňmagynyň öňüni 

almak boýunça çäreleri berjaý etmeli; 

- nebitgazgeçirijiden suwy aýyrmak üçin peýdalanylýan 

gazyň ýa-da howanyň çeşmesiniň işe girizilýän ýollaryny 

birikdirmek boýunça işleri geçirmeli. 
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Surat 6.2. Ýaramaz temperaturada 

nebitgazgeçirijiniň gidrosynagynyň esasy çyzgysy 

 
1 - nebitgazgeçiriji; 2 - bölüji porşen; 3 - dolduryjy (basyjy) enjam; 

 4 -suwuklygyň çeşmesi; 5 - saklaýjy sygym; 6 - direg armaturasy; 

7 -manometr; 8 – termometr 

 

Nebitgazgeçirijidäki suw synaga taýýarlyk döwründe 

statiki ýagdaýda has az wagt saklanar ýaly işleri geçirmek 

zerur. Işler geçirilişinde synagyň kabul edilen hasaplanan 

wagtyndan artykmaç saklanmagyna sebäp bolýan 

bökdençlikler emele gelende, synag edilýän degişli bölegiň üsti 

bilen temperaturany kesgitli hasaplamak bilen suwuň 

akdyrylyşyny gaýtadan dikeltmeli. 

Güýz-gyş möwsüminde gidrawliki synaga taýýarlykda 

howa duýdansyz sowanda suwuň doňmagynyň öňüni almak 

üçin nebitgazgeçirijini uzaboýuna gömmeklige ýa-da gorag 

örtügi bilen üpjün etmeklige dykgatly gözegçilik etmeli. 

Birikdirilýän sepleriň we armaturalaryň dykgatly goragly 

örtülendigine aýratyn üns bermek derwaýyş. Gar ýagandan 

soňra gar bilen üstüni gömmek arkaly nebitgazgeçirijini 

goşmaça ýylylyk bilen üpjün etmeli, bu ýagdaýda garyň 

ýylylyk goraglylygyny toprakdan has ýokarydygyny göz 

öňünde tutmaly. 
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Şeýlelikde, ýaramaz temperaturalarda gidrosynag işleriň 

geçiriliş tehnologiýalarynyň çylşyrymlylygyna, synaglaryň 

parametrleriniň üýtgemegini, goşmaça abzallar bilen 

enjamlaşdyrylmagyny, gyş möwsüminde işlemek üçin has 

ygtybarly dolduryjy-basyjy tehnikalary döretmekligi talap 

edýär. 

Gidrosynagyň toplumlaýyn teltnologiýasy. 

Amatsyz temperaturalarda nebitgazgeçirijileriň 

gidrosynagynyň derwaýyş meselelerini çözmek boýunça ylmy 

barlaglaryň we işläp düzmeleriň toplumlaryny ýerine 

ýetirmegiň netijesi häzirki zaman talaplaryna laýyk gelýän 

toplumlaýyn tehnologiýalaryň gurluşygyny we enjamlaryň 

toplumyny döretmekden ybarat. 

6.3-nji suratda goňşy ýerleşen kompessor beketleriniň 

aralygyndaky gazgeçirijiniň degişli böleginde toplumlaýyn 

gidrawliki synaglarda esasy we heläkçilik ýagdaýlaryndaky 

işleri geçirmegiň tehnologiki çyzgysy, tapgyrlary we 

yzygiderliligi görkezildi. 

Cazyň çeşmesinden 
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Surat 6.3.  Соňşy ýerleşen kompessor beketleriniň 

aralygyndaky gazgeçirijiniň degişli böleginde toplumlaýyn 

gidrawliki synaglarda  

esasy we heläkçilik ýagdaýlaryndaky işleri geçirmegiň 

tehnologiki  

çyzgysy, tapgyrlary we yzygiderliligi görkezildi 

 
1 - gaýtaryjy ildirgiçli goýberiji-kabul ediji porşeniň iş goşlarynyň 

kamerasy; 2 we 3 - kompressor beketlerinde goýberiji-kabul ediji 

 beketleriň stasionar kameralary; 4 - porşenleriň geçiriji duýduryjysy;  

5 -basyjy enjamlar; 6 - dolduryjy enjamlar; 7 - wagon-öý;  

8 - dizel elektrobeket; 9 - hereket ediji radiobeket 
 

Gidrawliki synagyň toplumlaýyn tehnologiýasy daşky 

gurşawyň oňat wе amatsyz temperatura şertlerinde ýa-da 

nebitgazgeçirijiniň oturdylan derejesiniň topragynyň 

ýagdaýyna baglylykda işleri ýerine ýetirmekligi üpjün edýär 

we indiki öňdebaryjy we tehniki çözgütleri ýerine ýetirmekligi 

göz öňünde tutýar: 



 118 

- nebitgazgeçirijileriň goňşy ýerleşen böleklerinde işleriň 

esasy tapgyrlaryny bir wagtda ýerine ýetirmegi üpjün edýän, 

gidrawliki synagyň tehnologiki çyzgylarynyň netijeliligini; 

 - boşlugy arassalamagyň hilini ýokarlandyrýan, porşeniň 

goýberiş sanyny gysgaldýan we gyş şertlerinde işlenende uly 

ýollaryň doňmagynyň öňüni alýan gidrawliki synaglardan 

soňra nebitgazgeçirijiden suwy aýyrmagyň we boşlugy 

arassalamagyň ýeke-täk tehnologiki işlerini utgaşykly alyp 

barmak; 

 - synaglarda suwuň ýitgisini we tehnologiki 

böwsülmeleriniň sanyny azaldýan suwy aýyrmak we boşlugy 

arassalamak üçin porşenleriň geçiriji bölekleriniň aralygyny 

ýokarlandyrmak; 

- gyş möwsüminde synag boýunça toparyň işleriniň 

arasynyň üzülmegini aradan aýyrmak maksady bilen, 

nebitgazgeçirijileri deslap gyzdyrmaly we daşky gurşawyň 

topragynyň suwuny sordurmaly; 

- kemçilikler ýüze çykarylanda heläkçilikdäki suwy 

aýyrmaklygyň we aýratynam ýaramaz howa şertlerinde olary 

düzetmekligiň möhletini gysgaltmaklygy üpjün edýän işe 

giriziş-kabul ediş porşenleriň kameralaryny gurnamaly; 

 - dolduryjy-basyjy enjamlaryny, kebşirleýiş-gumam 

işleriniň möçberini gysgaldýan we ýol ugrunda kiltleýji 

armaturyň toplumlarynyň zerurlygyny aradan aýyryan pes we 

ýokary basyşly çarh görnüşli gurallary senagat taýdan 

gurnamaly; 

 - synag edilýän nebitgazgeçirijiniň diametrine, 

uzynlygyna we ýol ugry boýunçа beýiklikden gaçmagyna 

baglylykda ugurdaş, yzygiderli we ugurdaş-yzygiderli işleriniň 

mümkinçiligini üpjün edýän dolduryjy desgalaryň amatly sargy 

çyzgysyny üpjün etmelidir. 

Gidrosynagyň toplumlaýyn tehnologiýalarynyň 

artykmaçlygy: 

- içki boşlugyny arassalamagyň, synag etmegiň we 

suwuny aýyrmagyň umumy wagtyny 40% gysgaltmaly; 
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 - gurluşyk-gurnam işleriniň möçberini 60% gysgaltmaly; 

 - gidrosynagdan soňra nebitgazgeçirijiden suwy 

aýyrmagy we boşlugyny arassalamagy ýeke-täk iş ýagdaýynda 

utgaşdyrmaly; 

- geçiriji porşenleriň meýdançalarynyň uzynlygyny 

artdyrmaly. 

         Barlaglaryn görkezişi ýaly, häzirki zaman şertlerinde 

boşlukdan suwy aýyrmaklygy arassalamak bilen 

utgaşdyrylanda gazgeçirijileriň toplumlaýyn gidrosynagy has 

netijeli. 

Nebitgazgeçirijide hapalary (topragy, çägäni, palçygy we 

beýlekileri) çykarmak üçin şeýle akym tizligini ýöretmek zerur, 

şu ýagdaýda bu hapalar agramyny kesgitlemek ýagdaýyna 

geçýär, susulyp alynýan we akym arkaly boşlukdan çykarylýar. 

Tizligiň basyşy nebitgazgeçirijidäki suwuklygyň ýa-da gazyň 

akymynyň kadasy we görnüşi bilen, ýagny Reýnolds sany bilen 

kesgitlenýär. 

Suwuň kinematiki suwuklygy tebigy gazyň kinematiki 

suwuklygyndan pesdigi üçin nebitgazgeçirijiniň şol bir 

birmeňzeş ýuwup arassalaýyş we güýçli gaz goýberiş 

kadalarynyň suwdaky hapalaryň çykarylyş tizligi gaza garanda 

örän pes bolýar. 

Mysal üçin, eger-de güýçli gaz goýberilende gaty 

hapalaryň, ürgün, toýun-çägesöw garyndylaryň çykarylyşynyň 

pes tizligi 30 m/s ybarat we ondan köp bolýar, suwy aýyrmak 

bilen utgaşdyrylanda arassalaýyş usulynda çykarylyş tizligi 2 

m/s az bolmaly däldir. Bu tizlik täze tehnologiýa  bilen örän 

ýeňil üpjün edilýär. Eger-de nebitgazgeçiriji öň synag edilen, 

gyzdyrylan we hapalar suwa ezilen bolsa, porşeni işe 

girizmeklige uly aralykdaky bölekler boýunça zerur çykaryş 

tizligindäki uly basyş istynda amala aşyrmak mümkin. 

Gidrosynagdan soňra suwy aýyrmak bilen boşlugy 

arassalamaklygy utgaşdyrmaklyk şuňa mümkinçilik berýär: 

- ýol ugrunda synag edilýänçä ähli işleri doly 

tamamlamaklyga (kran ulgamlarynyň gorag germewlerini 
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oturtmaklyga, elektrogoraglary gumamaklyga, ýol ugurlaryny 

abadanlaşdyrmaklyga) we nebitgazgeçirijini döwlet iş toparyna 

tabşyrmak üçin bada-bat bermäge; 

- kepillendiriji sepleriň mukdaryny azaltmagy, ýagny 

içki boşlugyny arassalamak boýunça işleri örän uly 

aralyklardaky böleklerde alyp barmaga (goňşy kompressor 

beketleriniň arasynda); 

- içki boşlugynyň ýokary depginde we ýokary hilli 

arassalamagy amala asyrmaga. 

Şeýlelikde, is ýagdaýlaryny utgaşdyrmak synag 

wagtynda-da, şeýle hem desga döwlet iş toparynyň tabşyrylýan 

döwrüne çenli bada-bat gysgalýar. 

Ýaramaz howa şertlerinde ýerasty nebitgazgeçirijini 

synag etmek. 

Yaramaz howa şertlerinde ýerasty nebitgazgeçirijini suw 

bilen synag etmegiň temperaturasy onuň oturdylan 

derejesindäki toprak ýol ugrunyň we suw akdyrmak ýoly bilen 

daşky gurşawdaky topragy deslap gyzdyrylmagy öz içine alýar. 

Yaramaz howa şertlerinde ýylylyk goragsyz ýerasty 

nebitgazgeçirijini suw bilen synag etmegiň ýöriteleşdirilen 

çyzgysy 6.4-nji suratda görkezildi. 
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Surat 6.4. Topragyň ýaramaz howa şertlerinde ýylylyk 

goragsyz ýerasty nebitgazgeçirijini suw bilen synag  

etmegiň ýöriteleşdirilen çyzgysy 

 
a - doldurmak, basyşy galdyrmak, synag etmek; b - gaz basyşynyň astynda 

 porşeni işe girizmek bilen içki boşlugyny arassalamak we suwy aýyrmak: 

1 - nebitgazgeçiriji; 2 - bölüji porşen; 3, 4, 5 - gaz beriji akdyryjylar; 

6, 7 - suw beriji akdyryjy; 8,üçin - suw döküji akdyryjy; 

10 -bentleýjiler; 11 - dolduryjy desga; 12 - basyjy desga 

 

Ýylylyk goragsyz ýerasty nebitgazgeçirijileri synag 

etmegiň esasy ýylylyk tehniki parametrlerine indikiler degişli: 

- dolduryjy desgalaryň umumy öndürijiligini saýlap 

almak bilen kesgitlenýän suwy akdyrmagyň tizligi; 

- nebitgazgeçiriji girelgesinde suwuň temperaturasy. 

Pes temperaturada gidrawliki synaglar geçirilende uly 

mukdardaky suwy we synag edilýän bölekden suw 

sordurylanda onuň depginini ýokarlandyrmagy talap edýär. 60 

sagadyň dowamynda 4 °C temperaturada synag edilýän suwda 

minus                 6 °C temperaturaly suwly toýunly toprakda 
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oturdylan uzynlygy 20 km, diametri 1420 mm nebitgazgeçiriji 

üçin 107 sagadyň dowamynda suwy sorduryp akdyrmaklygyň 

depgini 1000 m3/s bolmalydyr, ýagny nebitgazgeçirijiniň 2,5 

esse göwrumine ýol ugruny we topragy gyzdyrmak maksady 

bilen suw guýulýar. 

Nebitgazgeçiriji kabul edilen çyzga laýyklykda, işleri 

geçirmeklige taýýarlananda indikiler zerur: 

-  porşenleriň işe goýberiş we kabul ediş ulgamlaryny 

abatlamaly; 

-  gazyň ýa-da howanyň çeşmelerine birikdirilen synag 

ulgamlarynyň iki gyrasyndaky bölekleri abatlamaly; 

- dolduryjy-basyjy bekedi suwuň we nebitgazgeçirijiniň 

çeşmesine birikdirmeli; 

- gözegçilik-ölçeg abzallaryny oturtmaly; 

- nebitgazgeçirijini toprak bilen dykgatly gömlendigini, 

nebitgazgeçirijileriň açyk bölekleriniň örtülendigini we ýylylyk 

bilen üjün edilendigini barlamaly, abzallaryň doňmagynyň 

öňüni almak boýunça çäreleri görmeli. 

Erkin akmagy netijesinde turbanyň diwarlarynda buz 

doňaklygynyň emele gelmegini azaltmak üçin  akymyň öň 

tarapyna bölüji porşeni goýýarlar, ol nebitgazgeçirijiniň 

suwdan doly akymda dolmagyny üpjün edýär. 

Suw bilen doldurylan ýagdaýynda nebitgazgeçirijide we 

onuň töweregindäki toprakda ýylylyk emele gelýär. Suwuň 

temperaturasynyň synag edilýän bölegiň girelgesinde we 

çykalgasynda yzygiderli gözegçilik edilýär. 

Yaramaz howa şertlerinde ýerasty ýylylyk bilen örtülen 

nebitgazgeçirijini synag etmek. 

Suw bilen ýyladylan ýerasty ýylylyk bilen örtülen 

nebitgazgeçirijiniň anyk biri synag etmegiň mümkinçiligi, 

şeýle hem synagyň ýylylyk tehniki parametrleri hasaplamak 

arkaly kesgitlenýär. Suw bilen ýyladylan nebitgazgeçirijiniň 

synagynyň ýöriteleşdirilen çyzgysy 6.5-nji suratda görkezildi. 

Synagyň esasy ýylylyk tehniki parametrlerine degişli: 
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 - berlen wagtyň dowamynda bölekde sowama üpjün 

edilýän nebitgazgeçirijiniň ahyrynda suwuň başlangyç 

temperaturasy; 

- nebitgazgeçirijiniň başlangyç bölümdäki suwuň 

temperaturasy; 

- bölegi  gyzdyrmak üçin suwuň sordurylyp geçirilýän 

göwrümi. 

 Ýylylyk tehniki hasaplamalaryň netijeleriniň esasynda 

nebitgazgeçirijinin anyk bölegini synag etmek üçin ýyladylan 

suwuň harçlanyş we sarp edilen mukdaryny, ýyladylan suwuň 

çeşmesiniň kuwwatlylygyny kesgitleýärler. 

Mysal üçin, daşky gurşawyň temperaturasy minus 40 °C, 

galyňlygy 60 mm penopoliuretan ýylylyk örtükli, diametri 

530×13 mm, uzynlygy 12,6 km bolan ýerasty gazgeçirijini-

şleýf synag etmek üçin girelgesinde suwuň başlangyç 

temperaturasy 28 °C, çykalgasynda 24 °C, suwuň akdyrylyşy 

3410 m3 göwrümde suwy sordurmak we synag etmek üçin sarp 

edilýän suwuň umumy mukdary takmynan 630 m3 we 

dolduryjy desgalaryň öňdürijiligi 300 m3/s bolmagy talap 

edilýär. Dört gije-gündiziň dowamynda suwuň temperaturasy 

bug nebitgazgeçirijide 24 °C-dan 4 °C-a çenli peselýär. 
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Surat 6.5. Suw bilen ýyladylan ýerasty nebitgazgeçirijini 

synag 

etmegiň ýöriteleşdirilen çyzgysy 

 
a - doldurmak, basyşy galdyrmak, synag etmek; b - gaz basyşynyň astynda 

 porşeni işe girizmek bilen suwy aýyrmak: 1 - nebitgazgeçiriji; 2 -

kompensator;  

3 - bölüji porşen; 4 - bentleýji, 5 - dolduryjy basyjy beket; 6 - gyzgyn suwuň 

sygymy; 7, 8, üçin - suwy beriji akdyryjylar; 10, 11 - suwy dökýän  

akdyryjylar, 12, 13, 14 - gaz beriji akdyryjylar. 

 

Synag üçin ýylylyk çalşyryjylardaky, bug gyzdyryjy 

gurluşlardaky, gyzgyn suw üpjünçilik ýollaryndaky ýyladylan 

suwlary peýdalanmak mümkin. 

Synaglara taýýarlykda enjamlary we abzallary gurnamak 

boýunça ýokardaky beýan edilen işlerden başga-da 

nebitgazgeçirijide ýylylyk örtüginiň bolmagyny we 

bitewiligini, onuň geçirilişiniň hilini barlamak derwaýyş, 

zerurlyk bolanda ýylylyk örtügini abatlamaly, 

nebitgazgeçirininiň açyk bölegini goşmaça ýylylyk bilen üpjün 

etmeli. 



 125 

Ýaramaz howa şertlerinde nebitgazgeçirijileri 

gidrawliki synag etmek üçin bloklaýyn ýerine ýetirilende 

enjamlaryň toplumy. 

Ýaramaz howa şertlerinde gidrosynagy ornaşdyrmak 

uzak wagtyň dowamynda pes temperaturaly iş şertlerinde 

ulanylýan enjamlaryň modifikasiýalaşdyrylmagy bilen 

baglanyşykly. 

Ýaramaz howa şertlerinde nebitgazgeçirijileriň içki 

boşlugyny arassalamak we gidrawliki synag etmek üçin 

ulanylýan tehniki şertler şeýle bolmalydyr: 

 - olaryň işe girizilmeginde, dolandyrylmagynda we 

ulanylmagynda ygtybarlygyny üpjün etmelidir: 

 - onuň ýygnalýan, akdyrylýan we dökülýän 

ulgamlarynda suwuň doňmaklaryny aradan aýyrmalydyr: 

 - olaryň çalt gurnalmagyny we sökülmegini amala 

aşyrmaga mümkinçilik bermelidir. 

Gyşky howa şertlerinde tehniki serişdeleriň işleriň 

netijeleliligini ýokarlandyrmak üçin indikileri 

peýdalanmalydyr: 

-  enjamlaryň toplumlaýyn-bloklaýyn taýýarlanylmagy; 

-  ýol ugrunda enjamlaryň senagat taýdan gurnalmagyny; 

  - dolduryjy we basyjy desgalaryň, armaturalaryň, işe 

goýberiji-kabul ediji porşenleriň ulgamlarynyň we enjamlaryň 

beýleki açyk bölekleriniň üstüniň örtülmegini we ýylylygyny; 

 - desgalaryň sorujy we basyjy ýollarynyň, 

nebitgazgeçirijileriň daňylýan we birikdirilýän ýerleriniň 

ýylylyk örtügini; 

 - sorujylaryň işe goýberilýän ulgamlarynyň 

çalşyrylmagyny; sorujy beketleriň saralmagynyň amatly 

çyzgylaryny; 

 - nebitgazgeçirijileriň içki boşlugyny arassalamagyň we 

synag etmegiň netijeli tehnologiki çyzgylaryny. 

Görkezilen talaplar ýaramaz howa şertlerinde diametri 

1420 mm nebitgazgeçirijileriň esasy ýol ugurlarynda we 

senagat taýdan ýol ugurlarynda gidrawliki synag üçin 
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bloklaýyn ýerine ýetirilende enjamlaryň toplumlylygyny üpjün 

edyär (6.6-njy surat). 

 
 

Surat 6.6. Bloklaýyn ýerine ýetirilende we ol 

nebitgazgeçirijilere  

birikdirilende enjamlaryň toplumynyň ýöriteleşdirilen 

 düzütçilik-tehnologiki çyzgysy 

 
1 - gyzdyrylan ýyly örtükli blokdaky armaturaly dolduryjy desga: 

 2 - gyzdyrylan ýyly örtükli blokdaky basyjy desga; 3 - dolduryjy  

desgadan gyzdyrylýan çarh görnüşli gural; 4 - basyjy  

desgalardan gyzdyrylýan çarh görnüşli gural; 5 – örtükli 

 porşenleri işe goýberiji kamera 

 

Toplum armatura bilen gurnalan we aýratyn gyzdyrylýan 

ýyladylan örtükli bloklarda saralan iki sany dolduryjy (AN 

501) we iki sany basyjy (AO 161) desgadan we gözegçilik-

ölçeýji enjamlary ýerleşdirmek üçin wagon öýjagazdan we 

synag boýunça toparyň dynç alyş ýerinden, ysyklandyryş we 

ýyladyş ulgamlaryndan ybarat. 

Bloklaýyn ýerine ýetirilende enjamlaryň toplumlarynyň 

tehnologiki toplumy iki, dort we alty sany AN 501 dolduryjy 

desgalary birikdirmek mümkinçiligini, şeýle hem olaryň 

ugurdaş, yzygiderli we goşa-yzygiderli birikdirmek 

mümkinçiligini üpjün edýär. Birikdirmegiň çyzgylarynyň 
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netijeleligi synag edilýän nebitgazgeçirijiniň diametrine we 

uzynlygyna, ýeriň gurluşyna, porseniň hereketiniň tizligine 

bagly bolýar. 

Enjamlaryň toplumlylygynyň artykmaglygy. 

Enjamlary toplumlaýyn-bloklaýyn ýerine ýetirmek, 

desgalary örtmek we gyzdyrmak, sorujylaryň işe girizilýän 

ulgamlaryny çalşyrmak, sorujy desgalaryň sargylarynyň amatly 

çyzgylaryny peýdalanmak, daşky howanyň we 

nebitgazgeçirijiniň oturylan derejesindäki topragyn oňat we 

ýaramaz şertlerindäki    işlerde   täze    tehnikalaryň   ýokary   

netijeliligini we ygtybarlygyny üpjün   edýär, gurlusyk-gurnam 

işleriniň moçberini we nebitgazgeçirijiniň içki boşlugyny 

arassalamagyň hem-de gidrosynagyň umumy wagtyny 

azaldýar. Tehniki häsiýetnamalary 6.2-nji tablisada görkezildi. 

Tablisa 6.2. 

 

Öndürijiligini, m3/s  

doldurylanda 900-450 

synag edilende 42 

Doldurylanda zarbasy, mm suw st 138-240 

Synag edilende basyşy, MPa 16 çenli 

 

Gazgeçirijiler gidrawliki synag edilende ekologiki 

howpsuzlygy üpjün   etmek. 

Gazgeçirijileriň içki boşlugy arassalananda we synag 

edilende işleriň daşky gurşawa täsirine baha bermekligi 

peýdalanylýan tehnologiki amallary: ýuwmaklygy, suwuklygy 

akdyryp, hapalary aýyrmaklygy, suw bilen synag etmekligi 

düýpli seljermek esasynda geçirmeli. 

Suwuklyk akdyrylyp ýuwlanda we hapalar aýrylanda, ol 

ýere uly möçberde hapa suw zyňylýar, esasy ýitgi topragyň 

hapalanmagy we şorlamagy bilen baglanyşykly muňdan başga-

da, hemişelik doň topraklaryň doňunyň çözülmegi, suw 



 128 

akymlary bilen topragyň üstki gatlagynyň köwülmegi bolup 

geçmegi mümkin. 

Gidrawliki synaglarda kiçi çeşmelerden köp 

mukdarda süýji suwuň ýygnalmagynyň hasanyna we suwuň 

basyşy üçin peýdalanylýan mukdarynda janly organizmleriň 

ýok bolmagynyň hasabyna, şeýle hem gazgeçiriji hatardan 

çykanda suwuň dökülmeginiň hasabyna daşky gurşawa ýetgi 

ýetip biler. Tebtgy suw howdanlaryň kenarlaryndan we 

jarlardan suw akan ýagdaýynda, suwuň akymynyň dowamynda 

eroziýanyň, ýagny ýer gatlagynyň zaýalanmagynyň 

ýokarlanmagy mümkin. 

Gazgeçirijiniň içki boşlugyny arassalamak we synag 

etmek boýunça düzgünnama gatla, ýuwlandan we synag 

edilenden hem-de suw ol ýere akdyrylandan soňra suwdan 

arassalamagyň talaplaryny özünde jemleýän “Daşky gurşawy 

goramak” diýen ýörite bölümi öz içine almalydyr. 

Gatlalaryň ekologik howpsuzlygyny üpjün etmek 

maksady bilen, indikileri göz öňünde tutmak zerur: 

- balyklary goraýjy serişdeler bilen enjamlar 

enjamlaşdyrylan gatlalaryň desgalarynyň ýerleşdiriliş 

çyzgysyny we tehniki beýanyny; 

- çeşmedäki suwuň düzümini kesgitlemegi; 

  - içki boşlugynda arassalaýyş geçirmegiň we 

gidrosynaglaryň çyzgysyny; 

- gazgeçirijileriň suw desgalarynda synag ediliş we içki 

boşlugyny arassalaýyş çyzgylarynyň seplerini; 

- her bir bölegi  synag etmek we ýuwmak üçin suwuň 

moçberiniň hasaplamalaryny; 

- gazgeçirijini suwmak we gidrosynag etmek üçin zerur 

mukdarda suw alnandan soňra gatlada bolup geçýän suw 

howdanynyň (derýanyň, kölün we beýlekileriň) ekologiýasyny 

we suwuň azalmagyna mümkin bolan täsiriniň hasaplamalary. 

Gazgeçiriji ýuwlandan we synag edilenden soňra suwy 

arassalamagyň we ony derýa akdyrmagyň şertleri indikilerde 

öz beýanyny tapmalydyr: 
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- arassalanandan we synag edilenden soňra suw 

howdanyna (derýa) akdyrmak üçin göz öňünde tutulan hapa 

suwuň düzumi, suwdaky hapa maddalaryň garnuwynyň rugsat 

edilýän çäklere laýyklygyny; 

- suw akdyrylanda topragyň köwülmeginiň öňüni almak 

boýunça çärelerini; 

- hapa   suwlary    mehaniki    we    organiki 

hapalanmalardan arassalamagyň tehnologiýalaryny; 

- suwy kabul edijide suwuň düzümini we onuň 

häsiýetnamasyny; 

- suwy kabul edijide (derýada, kölde) işlenip 

peýdalanylan suwuň zyýanly täsirini aradan aýyrmak boýunça 

çärelerini; 

- suwy kabul edijä suwy akdyrmagyň tertibini we suwy 

durlaýjy sygymdaky suwuň göwrümini hasaplamagy; 

 - durlaýjy sygymdan suwy akdyrmagyň ylalaşylmagy; 

durlaýjy sygymyň düýbünde ýuwşatmak boýunça çäreleri. 

Gazgeçirijilerde näsazlyk yüze çykanda, synaglar 

geçirilen wagtynda ekologiki howpsuzlygy üpjün etmegiň 

talaplary ekologiki howplulygyň rugsat edilýän derejesini 

esaslandyrmaklygy we daşky gurşawy goramak boýunça dessin 

çäreleri geçirmegi öz içine alýar. 

Gazgeçirijiniň içki boşlugyny arassalamak we synag 

etmek boýunça düzgünnamada “Daşky gursawy goramak” 

diýen ýörite bölümde indikileri beýan etmek zerur: 

 - gatlanyň, durlaýjy sygymyň, gözegçilik nokatlarynyň, 

heläkçilik nokatlarynyň, gorag zolaklarynyň ýerleşdirilen 

ýerlerini görkezmek bilen gazgeçirijiniň synag edilýän 

bölümleriniň iş ýagdaýynyň meýilnamalary; 

 - synag edilenden soňra gaz bilen suw aýrylanda bu 

bölümde atmosfera zyňylýan gazyň mukdarynyň 

hasaplamalaryny; 

- gazgeçiriji boýunça ýokary belgileriň çyzgylaryny; 

  - ýwlandan we gidrawliki synag edilenden soňra suwy 

durlaýyş wagtynyň hasaplamalaryny; 
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- hapa maddalaryň zyňylmagynyň rugsat edilýän 

çäginiň hasaplamalaryny. 

Synag edilende peýdalanylan suw ilkibaşda sygyma 

akdyrmaly, arassalanýar we diňe şundan soňra arassa suwy 

degişli ýere (derýa) akdyrýarlar. 

Sygymdaky suwy arassalamagyň ulgamynda, mysal 

üçin, suw howdanynda (derýa) akdyrylýança suwy durlamak, 

nebit önümleriniň sygymlarynyň, gazan desgalarynyň we 

suwlaryň guýlan ýerleriniri ortaça böleginiň ýokary gatlagynda 

ýygnamak üçin gidrofob görnüşli böwsüp çykan jynslardan 

sygymlaryň düýbünde, ýokarky gatlagynda hapalaryň ýygnalyp 

galmagynyň we beýlekileriň öňüni almakdan peýdalanmak 

mümkin. 

Durlaýjy sygymdan suwuň derýa akdyrylmagy akdyryjy 

turbaly kran bilen şu görnüşde kadalaşdyrylmalydyr, ýagny 

suwuň ýerli gidrometeorologiki gulluk bilen ylalaşylan, 

derýadaky rugsat edilýän derejesinden ýokary geçmegi aradan 

aýyrmalydyr we işlenip peýdalanylan suwuň derýadaky hapa 

maddalarynyň zyňylmagynyň rugsat edilýän çäginiň kadalary 

üpjün edilmelidir. 

Şeýlelikde, geçirilen isläp düzmeleriň esasynda: 

- tehnologiki aýratynlyklar kesgitlenýär we yaramaz 

howa şertlerinde nebitgazgeçirijileri gidrawliki synag etmegiň 

ýöriteleşdirilen çyzgylary teklip edildi: 

- ýaramaz howa şertlerinde nebitgazgeçirijileri 

gidrawliki synag etmek üçin enjamlaryň toplumy we 

toplumlaýyn tehnologiýalaryň tebigy barlaglary döredildi we 

mysal hökmünde görkezildi; 

- ýaramaz howa şertlerinde ýerasty nebitgazgeçirijilerde 

gatlanyň tebigy temperaturaly we gyzdyrylan suwly 

synaglarynyň tehnologiýalary işlenip düzüldi. Tehnologiýalar 

senagat taýdan synaglardan geçirildi, hereket edýän 

kadalaşdyryjy resminamalara girizildi; 

- synag edilende ekologiki howpsuzlygyň üpjünçiligi 

boýunça talaplar kesgitlenildi. 
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7.    ULY NEBITGAZGEÇIRLJILERDE DÜÝPLI  

ABATLAÝŞY 

YZYGIDERLI GEÇIRMEGI GURAMAK 

 

7.1. Uly nebitgazgeçirijilerde düýpli abatlaýjy 

yzygiderli geçirmegiň 

esaslary 

 

Uly nebitgazgeçirijileriň düýpli abatlaýşyny 

guramaklygy işleriň özüne düşýän gymmatyny peseltmek we 

abatlaýşy ýokary hilli ýerine ýetirmek, zähmet öndürijiligini 

ýokarlandyrmak, wagty we çig mal serişdelerini az möçberde 

harçlamak, toplumlaýyn mehanizmleşdirmegi hasaba almak 

bilen işleriň ähli görnüşlerini yzygiderli ýerine ýetirmek 

usulyýetini maksat edinmekden ybarat. 

Nebitgeçiriji we gazgeçiriji uly ýollary düýpli 

abatlamagy guramagyň wezipeleriniň gurluşy, şoňa layyklykda 

bolsa, dürli çig mal serişdelerine eýeçilik edýän abatlaýjy 

birikmeler üçin olary çözmegiň usulyýeti köp babatda özara 

baglanyşyklydyr, bu bolsa olara aýratyn nebitgazgeçiriji 

ýollaryň mysalynda garamaga mümkinçilik berýär. Uly 

nebitgazgeçiriji ýollarda düýpli abatlaýşy guramakda özboluşly 

aýratynlyklary göz öňünde tutmak zerur, olar abatlaýşyň 

tehnologiki çyzgylaryny saýlap almakdan kegsitleýji orna 

eýedir: 

 - işleri islendik amaly taýdan amatly depginde alyp 

barmak mümkin bolan ýerlerde desgany abatlamagyň 

ugurlaýyn-uzaklaýyn häsiýeti; 

 - nebitgazgeçirijileriň uzynlygy boýunça, şonuň ýaly-da 

wagty boýunça abatlaýyş-dikeldiş işleriniň möçberiniň 

yzygiderli bolmazlygy, bu кöр babatda abatlaýjy birikmeleriň 

tehniki enjamlaşdyrylmagy we işleriň dürli görnüşleriniň 

geçirilmeginiň tehnologiki çyzgylarynyň yzygiderliligine bagly 

bolup, ol birikmeleriň yzygiderli düzümi bilen 

baglanyşyklydyr; 
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 - abatlaýyş-dikeldiş işlerini ýöriteleşdirilen birikmeler 

bilen ýerine ýetirmek zerur bolan ýol ugrunyň bölekleriniň 

bolmagy, ýagny olar liniyadaky işleriň yzygiderli alnyp 

barşynda ýerine ýetirilip bilinmeýär; 

 - abatlanýan her bir bölekde nebitgazgeçiriji ýol ugrunyň 

üznüksizligme talaplar; 

- hereket edýän nebitgazgeçirijiniň işleriniň togtadylmagy 

we girizilmegi bilen baglanyşykly derwaýyş hadysa 

hasaplanýan wagt babatda çäklendirmeleriň bolmagy. 

Şu aýratynlyklardan ugur alyp, şeýle hem 

nebitgazgeçiirijileriň ýol ugrundaky böleklerde düýpli 

abatlaýyşda işleriň deňölçegli geçirilmegini hasaba almak 

bilen, wagt babatda maddy-tehniki çig mallaryň deňölçegde 

harçlanmagyny we işçi güýçleriniň sarp edilmegini aňladýar, 

işleriň önümçiligini guramagyň esasy ýörelgeleri indiki 

görnüşde beýan edilip bilner: 

- aýratyn nebitgazgeçiriji ýollaryň ýol ugrundaky 

bölekler düýpli abatlananda işleri guramagyň esasy görnüşi 

yzygiderlilik hasaplanýar; 

- aýratyn nebitgazgeçiriji ýollar düýpli abatlananda her 

bir önümçilik işleri wagt babatda çalt depginde alnyp barylýar; 

- önümçilik işleriniň arasynda golaýlyk babatda orny 

kesgitlenilmelidir, bölekler we beýlekiler boýunça çig mallar 

amatly derejede den paýlanmalydyr. 

 

Şunlukda, uly nebitgazgeçiriji ýollarda düýpli abatlaýşy 

guramagyň esasy wezipesi üçin umumylyk her bir aýratyn 

nebitgazgeçiriji üçin abatlaýşy geçirmegiň şertleriniň hemişelik 

däldigini hasaba almakdan ybarat. 

Yzygiderli usulda uly nebitgazgeçirijileriň ýol ugrundaky 

bölekleri düýpli abatlamak gurnalanda indiki şertleri berjaý 

etmek zerur: 

- ýeke-täk bitewi önümçilik - önümçilik birikmeleri 

(hereket edýän mehanizmleşdirilen kolonnalar, toparlar we 

bölümçeler) tehnologiki we guramaçylyk taýdan esasy umumy 
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wezipe - abatlaýyş boýunça işleriň ähli görnüşleriniň bellenilen 

möhletde toplumlaýyn ýerine ýetirmek bilen 

baglanyşdyrylmalydyr; 

- bir wagtlaýynlyk - her yzygiderli akymda şol bir 

wagtda işleriň ähli görnüşleri ýerine ýetirilýär - ýol ugruny 

taýýarlamakdan başlap, gömmeklige çenli; 

- önümçilik işleriniň yzygiderliligi - işleriň aýratyn 

görnüşleriniň ýerine ýetirilmeginiň tehnologiki yzygiderliligi, 

üznüksizligi we ýokary derejede sazlaşyklylygy; 

- ýerleşdirmegiň has gysga ýollary - öň ýanyndaky 

işleriň tamamlanmagynyň we soňraky işleriň başlanmagynyň 

arasyndaky rugsat edilýän az möçberde arasynyň üzülmegi; 

- wagtyň az sarp edilmegi - nebitgazgeçirijiniň ýol 

ugrundaky her bir bölekde işleriň başlanandan tamamlanýança 

wagtyň aňrybaş derejede tygşytlanmagy; 

- ýöriteleşdirilmegi - tehnikalary we işç güýçleri has 

netijeli peýdalanmaly, ýagny her bir hereket edýän 

mehanizmleşdirilen kolonna, topar, her bir bölümçe we aýratyn 

işç işleriň kesgitli görnüşini doly ýerine ýetirmelidir. 

Yzygiderlilik şertleriniň berjaý edilmegi 

nebitgazgeçrijilerde düýpli abatlaýşy uzak wagtyň dowamynda 

deňölçegli we sazlaşykly geçirmeklige gönükdirilendir. 
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7.2. Aýratyn uly nebitgazgeçirijileriň ýol ugrundaky 

böleklerde 

 abatlaýşyň dowamlylygyny kesgitlemegiň usulyýeti 

 

Uly nebitgazgeçirijiniň ýol ugrundaky böleklerde 

yzygiderli abatlaýşyň umumy dowamlylygy aýratyn uly 

nebitgazgeçirijiniň abatlanmagynyň görkezilen uzynlygyndaky 

bellikleriň jemi we örtmek-oturtmak we üstüni açmak işleriniň 

arasyndaky golaýlyk hökmünde kesgitlenýär. 

Nebitgazgeçirijide abatlaýşyň umumy dowamlylygyny 

kesgitlemegiň blok-çyzgysy 7.1-nji suratda görkezildi. 

prT  aýratyn uly nebitgazgeçirijini abatlamagyň alnan 

dowamlylygynyň belgisini formula boýunça kesgitleýärler 
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i.wr.nni ltt  ;  u.wr.nnL Ltt  ; Pttt ususmn  ,(7.1a) 

 

 bu ýerde  

nit - aýratyn böeklerdäi kadaly şrtlerdäi ötmek-oturtmak 

isleriniň     dowalylygy; 

.wr.nt  - uzynlygy 1 km bölekde örtmek-oturtmak 

işleriniň kadaly 

           dowamlylygy, çalşykda; 

il  - nebitgazgeçirijiniň i böleginiň uzynlygy, km; 

iK - örtmek-oturtmak işleriniň dowamlylygynyň artmagyny 

hasaba    alýan koeffisiýentler; 

it  - abatlanýan nebitgazgeçirijide güýçlendirilen görnüşde 

örtmek işleri    geçirilende örtmek-oturtmak işleriniň umumy 

dowamlylygy; 
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iznK - abatlanýan nebitgazgeçirijide güýçlendirilen görnüşde 

örtmek işleri   geçirilende işleriň dowamlylygynyň artmagyny 

hasaba alýan 

        koeffisiýent; 

pogK - howa şertlerine baglylykda örtmek-oturtmak işleri 

geçirilende dowamlylygynyň artmagyny hasaba alýan 

koeffisiýent; 

prt - abatlaýan nebitgazgeçirijiniň ýol ugry boýunça düşýän 

päsgelçilikleri   ýeňip geçmeklige sarp edilýän wagt; 

ispt  - uly nebitgazgeçirijiniň abatlanýan böleklerinde güýçli 

gaz     goýbermekligiň we synag etmegiň dowamlylygy; 

mnK - çäklendirilen şertlerde (köpugurlylykda) işleriň 

geçirilmeginiň dowamlylygynyň artmagyny hasaba alýan 

koeffisiýent; 

uL - güýçlendinlen görnüşli gorag örtügi bilen abatlanýan  

       nebitgazgeçirijiniň degişli böleginiň uzynlygynyň jemi, 

km; 

mnt - köpugurly nebitgazgeçirijilerdäki işlerde abatlaýjy 

birikmäniň sarp    edýän wagtynyň jemi, çalşykda;  

prt  - iş ýerinde abatlaýjy birikmäniň düşlemäge sarp edýän 

wagty,  çalşykda; 

P - abatlanýan nebitgazgeçirijiniň ýol ugry boýunça 

geçelgeleriň sany. 

 Uly nebitgazgeçirijileri düýpli abatlamagyň 

yzygiderli guramaçylygyň esasyny abatlaýyş-dikeldiş işlerini 

geçirmegiň deňölçegli we sazlaşyklylygy düzýär, olar diňe 

tehnologiki taýdan yzygiderli amallar sinhron ýerine 

ýetirilende gazanylyp bilner. Abatlaýyş-dikeldiş işlerini 

sinhronlaşdyrmak üçin indikiler derwaýyş: 

 - tehnologiki yzygiderli amallaryň jemini 

kesgitlemeli, esasy işi anyklamaly; 



 136 

 - esasy işi ýerine ýetirmegiň ýeke-täk depginini kabul 

etmeli; 

 - esasy işiň depginine laýyklykda, işleriň aýratyn 

görnüşlerini ýerine ýetirmegiň dowamlylygyny anyklamaly; 

 - aýratyn amallaryň arasynda golaýlygyň amatly 

ornuny kesgitlemeli; 

 - abatlaýyş-dikeldiş işlerini yzygiderli geçirmegiň 

tertibini düzmeli. 
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Surat 7.1. Uly nebitgazgeçirijiniň ýol ugrundaky böleginde 

abatlaýyşyň 

umumy dowamlylygyny kesgitlemegiň blok-çyzgysy 
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 Nebitgazgeçirijini düýpli abatlamagyň işleriniň 

aýratyn görnüşlerini sinhronlaşdyrmaklyga aýratyn ýol 

ugurlaýyn toplumynyň yzygiderliligiň çäklerinde goramak 

zerur. 

 Nebitgazgeçiriji işleriň ileri tutulýan görnüşleri 

boýunça abatlamaklyk örtmek-oturtmak işlerinden ybarat. 

 Düýpli abatlaýyşda işleriň aýratyn görnüşleriniň 

arasynda golaýlyk bellenilende we sinhronlaşdyrylanda 

indikileri berjaý etmek zerur: 

 - işleriň ileri tutulýan görnüşlerini – örtmek-oturtmak 

işleriniň ýerine ýetirilişiniň dowamlylygyna işleriň aýratyn 

görnüşleriniň ýerine ýetirilişine ýeke-täk dowamlylygyny kabul 

etmek; 

 - hereket edýän mehanizmleşdirilen toparlaryň, 

bölümçeleriň işgärleriniň düzüminiň we tehniki 

enjamlaşdyrylyşynyň amaly taýdan yzygiderliligi göz öňünde 

tutmak (ýol ugurdaky bölekleýin yzygiderlilikde); 

  - ýol ugrunyň uzynlygy boýunça işleriň deňölçegli 

bolmadyk göwrümine üns bermek; 

 - işleriň aýratyn görnüşleriniň arasynda golaýlygyň 

ornunyň hemişelik däldigini hasaba almak. 

Abatlaýyş-dikeldiş işleriniň yzygiderliliginde tehniki 

taýdan enjamlaşdyrmagyň yzygiderliliginde: örtmek-oturtmak 

we kebşirlemek-dikeltmek, kebşirlemek-dikeltmek we 

galdyrmak-arassalamak, galdyrmak-arassalamak we üstüni 

açmak, üstüni açmak we taýýarlamak işleriniň aýratyn 

görnüşleriniň arasyndaky golaýlygyň mümkin bolan ornuny 

tapýarlar. Ýagny ýol ugrunyň işleriniň 

meýilnamalaşdyrylmagy hereket edýän gazgeçirijide (gaz 

syzmadyk ýagdaýynda) ýerine ýetirilip bilner, 

nebitgazgeçirijiniň üstüni açmak boýunça işleriň we taýýarlyk 

işlerini geçirmegiň arasyndaky golaýlygyň ornuny hasaba 

almazlyk we örtmek-oturtmak işleriniň depginine laýyklykda, 

meýilnamalaşdyrylan işleri sinhron ýerine ýetirmek üçin 
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mehanizmleriň (buldozerleriň) zerur mukdaryny kesgitlemegi 

çäklendirmek bilen ýerine ýetirmek mümkin. 

Örtmek-oturtmak we üstüni açmak işleriniň arasyndaky 

golaýlygyň jeminiň ornuny formula boýunça kesgitleýärler: 
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hww
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    (7.2.) 

 

bu ýerde 

 ol - turba oturdyjylaryň arasyndaky aralyk;  

 l - nebitgazgeçirijiniň ýagdaýyna we diametrine 

baglylykda kesgitlenýän 

     saklaýjylaryň arasyndaky aralyk, m; 

 .iz.smP - örtmek-oturtmak işlerini ýerine ýetirmek 

boýunça önümçilik birikmelerinin kadalaşdyrylan her 

çalşykdaky öndürijiligi,   m/çalşykda; 

 hl  - nebitgazgeçirijileriň kebşirleme sepleriniň 

arasyndaky aralyk, m; 

 .pod.smP  - galdyrmak-arassalamak işlerini ýerine 

ýetirmek boýunça önümçilik birikmeleriniň her çalşykdaky 

kadalaşdyrylan  öndürijiligi, m/çalşykda;  

 wl - nebitgazgeçirijiniň üsti açylan böleginiň rugsat 

edilýän az  

      mukdardaky uzynlygy (tehniki howpsuzlyk 

nukdaýnazaryndan, 200 m az däl); 

4131 ,,kw  ; 

 .wsk.smP - üstüni açmak işlerini ýerine ýetirmek 

boýunça önümçilik birikmeleriniň her çalşykdaky 

kadalaşdyrylan öndürijiligi,  m/çalşykda; 

 2t - katuşkalary kebşirlemek boýunça kadalaşdyrylan 

wagt, çalşykda; 
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 3t - galdyrmak-arassalamak işlerini geçirmegiň 

dowamlylygy, çalşykda; 

 kont - kebşirlemegiň hiline gözegçilik etmekligine 

sarp edilýän wagt 

         ( 10,tkon   çalşykda); 

 n  - işleriň görnüşleriniň sany. 

 Uly nebitgazgeçirijileriň ýol ugrundaky böleklerde 

abatlaýyş işleri yzygiderli gurnalanda dowamlylygyny umumy 

hasaplamaklyk formula boýunça kesgitlenilip bilner 

 


sper

n

prrem TTTTT 
1

1

, (7.3.) 

bu ýerde  

remT - bir bölekden beýleki bir bölege yzygiderli 

geçirmekligiň  dowamlylygy, çalşykda; 

sT - esasy we ýöriteleşdirilen işleriň arasyndaky 

golaýlygyň belgisi,   çalşykda. 

Örtmek-oturtmak işleri boýunça hususy yzygiderlilik üçin 

islendik anyk ýol ugur şertlerinde remT  orny formula boýunça 

hasaplanyp bilner 

 snnas

t

per

per ttn
V

LL
T 


 ,  (7.4.) 

bu ýerde  

L  we perL  - ähli abatlanýan nebitgazgeçirijä we 

geçirilýän bölege   laýyklykda uzynlygy, km; 

 tV  - yzygiderliliginiň ulag tizligi, km/çalşykda; 

n  - gaýtadan geçirilende örtmek-oturtmak işleriniň 

yzygiderliliginde aýyrmak we goýmak boýunça işleriň 

mukdary; 

nast  we snt  - işleriň yzygiderliliginde aýyrmaklyga we 

goýmaklyga    sarp edilýän wagt, çalşykda. 
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Ýöriteleşdirilen işleriň islendik görnüşi ýerine ýetirilende 

amaly hasaplamalar üçin sT  огnу formula boýunça 

kesgitlenýär: 

 
.tehn

.osn.sr.sm.sp.sm

.sp.sm.osn.sr.sm
s t

PP

PPL
T  




 ,  (7.5.) 

 

bu ýerde  

.osn.sr.smP , .sr.smP  - esasy we ýöriteleşdirilen 

yzygiderlilige   laýyklykda ortaça öndürijililik, çalşykda;  

.tehnt  - esasy we ýöriteleşdirilen yzygiderliliginiň 

arasynda   golaýlygynyň rugsat edilýän tehniki taýdan az orny, 

çalşykda. 

Abatlaýyş-dikeldiş yzygiderliliginiň mukdary indiki 

formula boýunça kesgitlenýär: 

pl

n

sperpr

T

TTTN

N

 

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

1

1



, (7.6.) 

bu ýerde  

plT - uly gazgeçirijiniň ýol ugrundaky bölegi 

abatlamagyň    meýilnamalaşdyrylan möhleti, km. 

 

7.3. Önümçilik böleklerinde abatlaýyş-dikeldiş 

işleriniň  

yzygiderliligini amatly bölmegiň usulyýeti 

 

Wezipäniň çözgüdiniň maksady uly nebitgazgeçirijileriň 

önümçilik bölekleri üçin abatlaýyş-dikeldiş yzygiderliligini 

(ABY) abatlaýjy birikmelerin dürli nokatlarynda bar 

bolanlaryny we ýerleşdirilenlerini amatly berkitmek 

(paýlamak), bu babatda işleri geçirmeklige we ýol ugry 

boýunça gaýtadan ornaşdyrmaklyga harajatlary azaldyp, 
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abatlaýyş işleriniň göwrümini doly möçberde ýerine 

ýetirmekligi hasaba almakdan ybarat. 

Wezipeleriň matematiki modelleri indiki görnüşde beýan 

edilmelidir: işini gysgaltmak 


 


m

i

m

j
ijij minXC

1 1

  (7.7.) 

 

ýol ugrundaky çäklendirmelerde    





n

j
iij bX

1

; 



m

i
jij aX

1

  (7.8.) 

 

         0ijX ; m...,,,i 321 ; n...,,,j 321 , 

bu ýerde 

ijC - j ugradylýan nokatdan i bölege daşamagyň we işleri 

geçirmegiň  udel bahasy;  

 ijX - nokatdan ornaşdyrylan i bölekdäki abatlaýjy 

birikmäniň umumyöndürijiligi;  

 ib - abatlamaga degişli i bölegiň uzynlygy;  

 ja  - j abatlaýjy birikmäniň öndürijiligi;  

 i   - anyk bölegiň belgisi;  

 j  - anyk abatlaýjy birikmäniň belgisi. 

Şeýlelikde, wezipe ornaşdyrmaklyga we işleriň 

geçirilmegine umumy çykdajylaryň mukdaryny azaldyp, dürli 

nokatlardan çekilýän j=1,2,3,...,n abatlaýjy birikmeleriň 

kömegi bilen ähli i=1,2,3,...,m böleklerde ijX  öndürijiligini 

kesgitlemekden ybarat. 
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7.4. Uly nebitgazgeçirijilerde abatlaýyş-dikeldiş 

isleriniň amatly 

 tcrtibini ýola goýmagyň usulyýeti 

 

Abatlaýjy-gurluşyk guramalarynyň önümçilik 

kuwwatlyklaryny doly we deňölçegli üpjün etmek üçin uly 

nebitgazgeçirijileri abatlamak boýunça meýilnamalaşydyrylan 

bütin döwrüň dowamyna degişli işleriň tertibini düzýärler, ol 

göz öňünde tutulan şertler boýunça amatly mümkinçilikler 

döiredilen nebitgazgeçirijileriň ählisini abatlamagyň 

desgalaýyn tertipleriniň jemi hasaplanýar. Onda ýerine 

ýetirilýän her bir wagtyň we esasy serişdeleriň iberilýän 

möhletiniň dowamyndaky abatlaýyş işleriniň möçberi 

görkezilýär. 

Işleri ýerine ýetirmegiň wagty boýunça esasy 

çäklendirmeler indikilerden ybarat: 

- işlere irki başlangyjyň we ahyrky tamamlaýşyň 

meyilnamalaýyn (gollanma) möhletleri; 

- taýga-batgalyk zolaklarda ýerleşen desgalar üçin 

klimat şertleri (gyş şertlerinde işler geçirilende); 

- serişdeleri ibermegiň tertibi; 

- abatlaýsyň iň gysga dowamlylygy. 

Ahyrky maglumatlar hökmünde göz öňünde tutulan 

sebitler üçin işleri geçirmegiň netijeli möhletini hasaba almak 

bilen, meýilnamalaýyn möhletler boýunça desgalary 

abatlamagyň tertibini düzýärler. 

Desgalary derwaýyşlyk derejesi boýunça ýerleşdirýärler, 

ahyrynda ileri tutulýan desgalaryň toparyny ýerleşdirýärler, 

olary işe girizmeklik çig mallary ýokary derejede sarp etmegiň 

hasabyna göz öňünde tutulan möçberde gürrüňsiz üpjün 

edilýär. 

Işleriň amatly iş tertibini ýola goýmagyň her desga 

boýunça yzygiderlilikde abatlamagyň möhletini sazlaşdyrmak 

ýoly bilen alyp barýarlar. 
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Iterasiýanyň her bir ädiminde VK (k) aýlar boýunça ähli 

desgalardaky işleriň umumy depgininden we her biriniň 

möçberinden V1 abatlaýşyň depginini hasaplaýarlar: 

lMN

L
V

ii

i
i


 ,  (7.9.) 

bu ýerde 

 i = 1,2,...n desganyň belgisi; 

iM  we iN  - i desgadaky işleriň başlangyjy we ahyry 

(aýlaryň belgisi); 

 1L - i desganyň uzynlygy, km; 
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iVkVK 
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

,  (7.10.) 

bu ýerde 

 KON,KONkk  1,… KOM 

meýilnamalaşdyrylýan döwürdäki aýlaryň belgisi; KON, КОМ 

- meýilnamalaşdyrylýan döwrüň başlangyjy we ahyry (aýlaryň 

belgisi). 

PLAN maksatnamasyny ulanmaklykda hasaplanan 

meýilnamalaşdyrylan aňrybaş dowamlylygy 60 aýdan ybarat (5 

ýyl). 

Umumy depginliliginiň dik aşaklygyna egri amatly iş 

tertibini gurnamak üçin VK (k) kesýärler. VK (k) aňrybaş 

ugurda ýatan i desganyň abatlamagyň möhletini VK (k) gysga 

bolan aýlara geçirýärler. 

Soňra VK (k) aýlary boýunça işleriň umumy depgininiň 

hasaby täzeden ýöredilýär, VK (k) aňrybaş ugruny tapýarlar we 

i desgadaky möhlete düzediş girizýärler. i desgadaky işleriň 

möhletini şu usulda üýtgetmekligi göz öňünde tutulan sanlarda 

bir gezek ýerine ýetirýärler, soňra (i'+l) desgada möhletlere 

düzediş girizýärler we ileri tutulýanlary hasaba almazdan 

ahyrky desga çenli şular ýaly usulda geçirýärler. 

Amatly tertibini ýola goýmakda turbalaryň we 

serişdeleriň üpjünçilik möhletleri, sebitiň klimat şertleri, 
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abatlaýyş işleri ir başlamagyň we giç tamamlamagyň gysga 

dowamlylygy we meýilnamalaýyn möhletleri bilen 

baglanyşykly çäklendirmelere barlag geçirmek zerur. 

Desgalaryň her birinden möhletlerine her gezek düzediş 

girizilenden soňra T gollanmadan Tr işleriň depgininiň ortaça 

aýlyk hasaplamalarynyň gyşarmagynyň kwadratlarynyň 

jeminden we deňölçegde hasaplamak bilen işleriň ähli 

tertibinden hasaplap, onuň has gysga jeminiň amatlysy 

hökmünde aýlar boýunça saýlap ýerine ýetirýärler: 
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r TTmin
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bu ýerde 

 Tr - düzediş girizilenden soňra KON - КОМ döwür üçin 

işleriň     ortaça aýlyk depgini;  

T  - irki başlangyç we ahyrky tamamlaýşyň gollanma 

möhletleri üçin maksatnamada kesgitlenýän ortaça aýlyk 

depgini. 

 

7.5. Uly gazgeçirijileri düýpli abatlamagy merkezleşdirmek 

 

Häzirki wagtda ýurduň gaz daşaýyş ulgamynda abatlaýyş 

işleriniň hilini gowulandyrmak we möhletini gysgaltmak 

maksady bilen, abatlaýyş gulluklarynyň guramaçylyk 

gurluşyny ütgedip gurmaklyk amala aşyrylýar. Barlaglaryň 

görkezisi ýaly, häzirki zaman şertlerinde uly gazgeçirijileriň 

ýol ugrundaky böleklerde abatlaýşyň guramaçylyk gurluşyny 

kämilleşdirmek-düýpli abatlaýşyň merkezleşdirilen gurluşyny 

döretmek has amatly we gelejegi bolan usulyýetdir. Abatlaýyş 

gulluklarynyň we maddy-tehniki binýatly ýöriteleşdirilen 

abatlaýyş-dikeldiş birikmleriniň merkezleşdirilen ulgamyny 



 146 

döretmek meselesi gazgeçiriji ulgamlaryň işleriniň 

ygtybarlylyk nukdaýnazaryndan has uly ähmiýete eýedir. 

Abatlaýyş işleri geçirilýän pudaklardaky abatlaýyş 

gulluklarynyň hereket edýän merkezleşdirilen ulgamlarynda 

işler örän gymmat we köp wagtyň sarp edilmegini talap edýär. 

Uly gazgeçirijileriň ýol ugrundaky böleklerinde 

merkezleşdirilen düýpli abatlaýyş üçin esasy ahyrky 

maglumatlar indikilerden ybarat: 

1. Gazgeçirijileriň anyk böleklerinde abatlaýyş işleriniň 

ileri tutulýan 

meýilnamasy. 

2. Abatlaýjy-dikeldiji birikmeleriň kuwwatlylygy we 

olaryň 

ýerleşdirilýän ýerleri. 

Uly gazgeçirijileri merkezleşdirip abatlamaklyk 

abatlaýjy-dikeldiji birikmeleriň kuwwatlylygyny we olary 

amatly ýerde ýerleşdirmegi saýlap almakdan ybarat, şunuň 

bilen birlikde möwsümde ýol ugry boýunça birikmeleriň 

gaýtadan ornaşdyrylmagynyň has az bolmagyny, ýokary hilli 

ýagdaýda gysga möhletlerde abatlaýyş işleriniň bahasynyň 

arzan bolmagyny üpjün etmeli. Şu talaplara laýyklykda, 

abatlaýjy-dikeldiji birikmeleriň kuwwatlylygyny we 

ýerleşdirilýän ýerlerini saýlap almagyň wezipelerini çözmekde 

has amatly şertler hökmünde işleri geçirmeklige we birikmeleri 

daşamaklyga çykdajylaryň jemlerinde göz öňünde tutulan 

çykdajylar kabul edilýär. 

Kabul edilen şertlerden ugur alyp, öňde duran wezipäniň 

maksadyny şeýle beýan etmek mümkin: uly gazgeçirijileriň ýol 

ugrundaky böleklerini düýpli abatlamagyň göz öňünde tutulan 

möçberinde ýyllar boýunça we sebitler (etraplar) boýunça 

abatlaýjy-dikeldiji birikmeleriň kuwwatlylygynyň we 

ýerleşdirilişiniň şeýle görnüşini saýlap almak talap edilýär, 

ýagny olarda çykdajylar örän az möçberde bolmalydyr. 
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Uly gazgeçirijileriň ýol ugurlaryndaky bölekleri düýpli 

abatlamagy merkezleşdirmegiň gornüse salnan modeli 

formulalar bilen beýan edilýär 

 

   tQXtQ ijij
i j GI

 
 

 (7.12.) 

1 X
i G

  (7.13.) 

minXP ijij
i j GI

 
 

 

bu ýerde 

 i - degişli bölegiň belgisi; 

 j - kuwwatlylygyň görnüşiniň belgisi; 

  tQij  - j görnüşde i bölekde t ýylynda abatlaýyş 

işleriniň möçberi; 

  tQ - t ýylynda gazgeçirijileri abatlamaklyga 

umumy sarp edijilik; 

 ijP - i bölekde j görnüşi amala aşyrmak bilen 

baglanyşykly göz öňünde 

       tutulan çykdajylar. 
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8. AWTOMOBIL ÝOLLARYNYŇ ÜSTI BILEN ULY 

GAZGEÇIRILERDE ABATLAÝYŞ GECIRMEGIŇ  

TEHNOLOGIÝA SY WE ONUŇ DÜZÜTÇILIK 

 ÇÖZGÜTLERI 

 

8.1. Abatlaýşyň tehnologiýalaryny işläp düzmek 

 

Geçelgelerde abatlamagyň bar bolan usulyýetlerine 

geçirilen seljeriş awtomobil ýollarynyň üsti bilen uly 

gazgeçirijileriň geçelgeleriniň geçelgeleriniň 

tehnologiýalarynyň hödürlenýän kadalaşdyryjy 

resminamalarynyň düýpli kemçilikleriniň bardygyny, şeýle 

hem geçelgelerde düýpli abatlaýyşda gurluşyn we durkuny 

täzelemegiň ýerleşýän ýagdaýlaryny mehaniki üytgetmegiň 

ulanmaga ýaramsyzdygyny görkezdi. 

Awtomobil ýollarynyň üsti bilen geçelgeleriň, esasan, 

IV-V derejelileriniň 102 abatlamaklyk zerur boldy. Derejeli 

awtoýollaryň üsti bilen kesip geçýän ähli uly gazgeçirijileriň 

gazgeçirijilik boýunça degişli derejeleri we gorag gutusy 

bolmalydyr.  “Turbadaky turba” kysymly guty desgaly uly 

galyňlykdaky diwarly nebitgazgeçirijiler awtoýollaryň üsti 

bilen geçelgelerinde gazgeçirijileriň bölekleri çalşyldy, 

şunlukda, hödürlenýän tehnologiýalardaky ýokarda sanalyp 

geçilen ähli kemçilikleri “şowly” uly gazgeçirijileri 

göräleýinlikde geçirmeklik zerur boldy. 

Awtomobil ýollarynyň üsti bilen geçýän uly 

gazgeçirijileriň geçelgeleriniň täze ylmy taýdan esaslandyrylan, 

çig mallary tygsytlaýjy tehnologiýasy işlenip düzüldi, ol 

“turbadaky turba” kysymly gorag gutuşynyň düzütçilik 

ýagdaýyny saklamaga mümkinçilik berdi, olara daşyndaky 

mehaniki täsirlerden gazgeçirijileriň goraglylyk we mümkin 

bolan syzyp geçmelerden gazyň dik ýokary ýygnanmagynyň 

üpjünçiligini degişli etmek mümkin, ol birnäçe düýpli täze 

artykmaçlyklara eýedir. 
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Awtomobil ýollarynyň üsti bilen uly gazgeçirijileriň 

geçelgelerini düýpli abatlamagyň işlenip taýýarlanan 

tehnologiki ýagdaýlary indiki amallary öz içine alýar: 

- abzallaýyn usulda we dik çukur arkaly turbalaryň 

diwarlarynyň tehniki ýagdaýyny barlamak we turbalaryň gorag 

örtügini ortmek; 

- gazgeçirijileriň oturdylan çuňlugyny kesgitlemek; 

- ýerleşişini topografiki taýdan surata düşürmek we 

wagtlaýyn öwrümli geçelge ýollaryndaky uly ýol ugurlaryny 

kesgitlemek; 

- ýerasty kommunikasiýalaryň we gazgeçirijileriň üsti 

bilen wagtlaýyn öwrümli ýollary, geçelgeleri gurmak; 

- awtomobil ýollarynyň ýer gatlagyny kesmek we ony 

agdaryp ýerleşdirmek; 

- gazgeçirijiniň ortaça emele gelýän turba derejesine 

çenli iki tarapyndan üstüni açmak; 

- anker guşaklary oturdylan ýerlerde ähli perimetri 

boýunça gazgeçirijiniň üstuni açmak; 

- gözegçilige degişli kebşirleme sepleri ýerleşdirilen 

ýerlerde ähli perimetri boýunça gazgeçirijileriň üstüni açmak; 

- kebşirleme sepleriniň hiline zyýan ýetirmezden 

gözegçilik etmek; 

- açylan böleklerinde gorag örtüklerini gaýtadan 

dikeltmek; 

- binýat bloklaryny (demirbetondan ýol we ýol 

gyralarynyň plitalaryny) gurnamak; 

- galyňlygy 100-150 mm toýun ýa-da toprak gatlagyny 

gazgeçirijiniň üstüne ýazmak (saklamak); 

- gorag gutuşynyň daşky we içki ýüzüne turbalaryň 

ýaryndan gorag örtügini örtmek; 

- binýat bloklaryna turbalaryň ýaryndan silindr 

gabyklaryny oturtmak we bloklaryň armaturasyna berkitmek; 

- anker guşaklaryny gorag gutusyna berkitmek; 

- silindr gabyklarynyň gyralaryny berkitmek; 

- dik ýokary sorup çykaryjylary gurnamak; 
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- gorag gutusynyň elektrohimiki gorag serişdelerini 

gurnamak; 

- gözegçilik-ölçeýji nokady gurnamak; 

- taslama belgilerine çenli toprak bilen gorag gutusyny 

gömmek; 

- çukury toprak bilen gömmek; 

- ýer gatlagyny gaýtadan dikeltmek we awtomobil 

ýollarynyň üstüni örtmek. 

Awtomobil ýollarynyň üsti bilen uly gazgeçirijileriň 

geçelgelerinde düýpli abatlaýşyň teklip edilýän tehnologiýasy 

käbir çäklendiriji talaplar berjaý edilende hödürlenip bilner: 

1) abatlaýşy açyk usulda geçirmeli, ýagny gazgeçirijiniň üstüni 

açmaly; 

2) nebitgazgeçirijileriň diwarynyň we gorag örtüginiň 

tehniki 

ýagdaýynyň kadalaşdyryjy resminamalaryň talaplaryna 

laýyklygy 

barlanylýar; 

3) turbanyň diwarynyň galyňlygy degişli derejedäki 

gazgeçirijiniň talaplaryna laýyk bolmalydyr; 

4) yol durnukly toprakdan geçýän bolmalydyr, bu tehnologiýa  

batgalyk, läbik we beýlekiler üçin ýaramly däldir. 

Turbalaryň diwarlarynyň tehniki ýagdaýy boýunça has 

doly maglumatlar turbanyň içindäki defektoskopiýalaryň 

netijeleri boýunça alnyp bilner, olar boýunça diwarlarynyň 

aşak batyşyny, çaýryklarynyň bolmagyny, kebşirlemeleriniň 

hilini we beýlekileri kesgitlemek mümkin. 

Gorag örtüginiň ýagdaýy boýunça maglumatlar 

elektrometriki ölçegler boýunça alnyp bilner. 

Awtomobil ýollarynyň üsti bilen uly gazgeçirijileriň 

geçelgelerini abatlamagyň teklip edilýän tehnologiýalarynyň 

artykmaçlyklaryna we kemçiliklerine garap geçeliň: 

- gazgeçirijiniň togtadylmazlygy, ýagny degişli bölegi  

gazdan boşatmagyň zerurlygy aradan aýrylýar, abatlaýyş ýol 
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ugrunda gazyň akyşyny togtatmazdan, ýöne basyşy peseltmek 

bilen geçirilýär; 

- gazgeçirijiniň degişli bölegini çalyşmak we ony gidro 

synag etmek zerurlygy bolmaýar; 

- degişli bölekleriň derejelerini ýokarlandyrmak talap 

edilmeýär; 

- gorag gutusy turbalaryň ýaryndan taýýarlanýar; 

- nebitgazgeçirijileriň we gorag gutusynyň doly derejeli 

elektrohimiki goraglylygy üpjün edilýär; 

- gazgeçirijiniň we gorag gutusynyň arasynda elektrik 

arabaglanyşygynyň mümkinçiligi aradan aýrylýar; 

- gazgeçirijiniň üýtgewsiz basyşly ýagdaýy kadaly 

bolmagynda galýar; 

- awtoulag ýoly boýunça ulaglaryň gatnawynyň 

migrasiýa täsiri peselýär; 

- geçelgelerdäki bölekleriň abatlaýşa ýaramlylygy 

ýokarlanýar; 

- gorag örtuginiň goraglylygy üpjün edilýär, ýagny gorag 

örtügini ini 0,5 m köp bolmadyk kebşirleme sepleriniň 

perimetri boýunça gaýtadan dikeldýärler; 

- serişdelere çykdajylar düýpli azalýar, ýagny turba, 

gorag örtügi we kebşirleme serişdeleri saklanyp galýar, gorag 

örtügi üçin turbalaryň ýarysy peýdalanylýar; 

- gosmaça demirbeton we ýol gyra plitalary talap edilýär; 

- abatlaýyş işleriniň кöр zähmetliligi düýpli azalýar, 

hereket edýän gazgeçirijide ot işleri aradan aýrylýar. 

Iň esasy zat, bu tehnologiýa  ýokarda ýatlanyp geçilen 

güýçlere eýe, awtomobil ýollarynyň üsti bilen geçelgelerdäki 

gazgeçirijileriň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmaga düýpli 

kömek edýär. 
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8.2. Bar bolan we teklip edilýän tehnologiýalar boýunça  

deneşdirme maglumatlary 

 

Elektrohimiki gorag. Geçelgeleriň teklip edilýän 

düzütçiliginde gazgeçirijileriň doly güýjündäki elektrohimiki 

goraglylygy üpjün edilýär, ýagny onuň daş ýüzünde tok geçiriji 

gurşaw saklanýar ýa-da ýazylýar, mysal üçin , toýun palçyk ýa-

da ol toprak bilen gömülýär, ýagny katod-anod jübütligi üpjün 

edilýär we şu aglanyşkda ol ýolsuz ýerlerdäki kadaly 

şertlerdäki degişli bolan böleklerden tapawutlanmaýar. 

Şeýlelikde, elektrohimiki goragyň şertleri boýunça 

gazgeçirijiniň böleginiň derejesini ýokarlandyrmak zerurlygy 

bolmaýar. 

Elektrik arabaglanyşygy. Teklip edilýän düzütçilikde 

turbanyň we gorag gutusynyň arasyndaky elektrik 

arabaglanyşyk düzütçilik taýdan mümkin däl, ýagny gorag 

gutusynyň hili hökmünde üstünden ýerleşýän we binýat 

plitasyna daýanýan turbalaryň ýarysyndan silindr 

gabyklaryndan peýdalanylýar. Turbalaryň ýarysyndan silindr 

gabyklary we binýat bölekleri gazgeçiriji bilen baglanyşygy 

bolmadyk özbaşdak düzütçilik ginişligi we şol bir wagtda 

uzaboýuna ýa-da keseligine ornunyň üýtgemeginiň öňüni 

almak üçin  anyk berkligi emele getirýär. 

Geçelgeleriň teklip edilýän düzütçiliginde öňki bar 

bolanlardan tapawutlylykda silindr gabyklarynyň we 

gazgeçirijileriň arasyndaky elektrik arabaglanyşyk mümkin 

bolmaýar, ýagny bu şu sebäpli poslama ýagdaýlarynyň emele 

gelmegini aradan aýyrýar. 

Dartgynly ýagdaý. Göz öňünde tutulan düzütçilik uçin 

abatlaýyş isleriniň barşynda gazgeçirijileriň geçelgelerindäki 

dartgynly ýagdaý düýbünden üytgemeýär ýa-da örän az 

möçberde üýtgeýär. Dartgynly ýagdaýyn üýtgemegi diňe 

aýratyn bölekleriniň üsti açylanda gorag örtükleri saýlama 

häsiýetde abatlanan ýagdaýynda ýüze çykyp biler. Mukdar 

taýdan baha berlişi şulary görkezýär, ýagny geçelgeleriň belli 
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bolan düzütçiliginde gorag gutusynda gurnam işleri geçirilende 

emele gelýän egiji dartgynlylyk, turbalaryň ýarysyndan gorag 

gutusy oturdylanda emele gelýän ediji dartgynlylykdan onlarça 

esse ýokary bolýar. 

Abatlaýşa ýaramlylygy. Geçelgeleriň teklip edilýän 

düzütçiligi ýokary derejede abatlaýşa ýaramlylyga eýe. 

Turbanyň durkunyň tehniki ýagdaýyny we gorag örtügini 

barlamak we abatlaýyş işlerini geçirmek üçin indikiler zerur: 

- gutynyň uzynlygynda degişli böleginiň we ýol 

gatlagynyň üstüni açmaly; 

- gorag gutusyny gaýtadan gurnamaly; 

- demirbeton ýol plitalarynyň we ýol gyra bloklaryny 

zerurlyk bolanda gaýtadan gurnamaly; 

-  turbanyň durkuny abatlamaly, täze gorag örtügini 

örtmeli; 

- gazgeçirijileriň üstüni gömmeli; 

- öňki yzygiderliliginde gorag gutusynda gurnam işlerini 

geçirmeli we ony toprak bilen gömmeli. 

Geçelgeleriň teklip edilýän düzütçiligi gazgeçirijileriň 

işini togtatmazdan degişli bölegini abatlamaga mümkinçilik 

berýär, ot işlerini geçirmekligi düýbünden aradan aýyrýar, 

mälim bolan düzütçilik bilen deneşdirilende örän az zähmet 

harajatlary bilen geçelgeleriň tehniki ýagdaýyny barlamaklyga 

mümkinçiligi üpjun edýär. 

Gorag ortüginin goraglylygy. Turbalaryň ýarysyndan 

gorag gutusynda gorag işleri geçrilende gorag örtüginiň ýokary 

derejede goraglylygy üpjun edilýär, ýagny ol onuň daş yüzüni 

tok geçiriji gatlak ýazylandan soňra gurnalýar. Gutyny 

gurnamaklyk gazgeçirijiniň töwereginde oturdylan binýada 

berkitmek ýoly bilen geçirilýär, bu bolsa “turbadaky turba” 

düzütçiliginiň ýygnama işlerinde gorag gutuşynyň aşaky 

ýarymyndaky gurnam işleri bilen deňeşdirilende has 

amatlydyr. Ýarym turbalardan gorag gutusynda gurnam işleri 

geçirilende gorag isleriniň goraglylygy belli bolan “turbadaky 

turba” düzütçiligi bilen deňeşdirilende örän ýokarydyr. 
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Serişdeleriň sarp edilişi. Teklip edilýän görnüş boýunça 

gorag gutusynda gurnam işleri geçirilende gorag gutusy üçin 

ýarym turbalar, ýol we ýol gyra plitalar, gutularyň ýarym 

turbasy üçin gorag örtükleri peýdalanylýar. 

Serişdeleriň tygşytlanmagy indikileriň hasabyna emele 

gelýär: 

- akdyryjylaryň arasynda bentlenen gazyň; 

- geçelge we degişli bölekleriň turbalarynyň; 

- gorag gutusynyň ýarym turbalarynyň; 

- degişli böleklerdäki gorag örtükleriniň we 

geçelgelerdäki gazgeçirijileriň goşa gorag örtükleriniň; 

- gorag gutusyndaky ýarym gorag örtükleriniň; 

- kebşirleme serişdeleriniň; 

- guty taýýarlamak üçin serişdeleriň; 

- gidrosynag üçins 

suwlaryň. 

 Gosmaça talap 

edilyar: 

- ýoluň gatlagynyň inine baglylykda 8-den 12 sana çenli 

PD2-6 (3,0×1,5 m) kysymly ýol plitalary; 

- umumy dowamlylygy 20-den 80 m çenli ýol gyra 

plitalary. 

 Hasaplama smetalaryna laýyklykda, serişdelere 

harajatlar umumy kabul edilen düzutçilikden 20% çäklerde 

bolýar. 

Köp zähmetlilik. Binýatlaýyn we teklip edilýän 

görnüşler boýunça abatlaýyş işleriniň düzümindäki 

tapawutlaryň hasabyna köp zähmetlilik azalýar: 

- gazy güýjetmek; 

- gazgeçirijini (katuşkalary) kesmek; 

- gazgeçirijileriň täze bölegini gurnamak; 

- degişli bölegi  arassalamak we täze gorag örtügini 

ýazmak; 

- gutulary oturtmak; 
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- çalşylýan bölegi  we böleklere degişli ýerleri iki 

tapgyrda gidrawliki synag etmek; 

- kepillendiriji kebşirleme sepleri bilen degişli bölekleri 

(katuskalary) kebşirlemek; 

- uly diametrli turbada gorag gutusyny gurnamak. 

Mundan başga-da, II derejeli gazgeçiriji ýanaşyk 

böleklere geçirilen ýagdaýynda uzynlygy 500 m çenli ýokary 

galyňlykdaky diwarly nebitgazgeçirijide ýanaşyk bölekleri 

çalyşmak zerurlygy yüze çykýar. 

Goşmaça artykmaç zähmet: 

- ýol plitalaryny gurnamak we olara gorag gutusyny 

berkitmek; 

- ýol gyra plitalaryny gurnamak. 

Smeta hasaplamalary teklip edilýän görnüş boýunça 

umumy kabul edilen düzütçilige garanda artykmaç zähmetiň 

25% ýokary geçmeýändigini görkezýär. 

Daşky mehaniki ýagdaýlaryň täsirini kesgitlemek. 
Geçelgeleriň teklip edilýän düzütüçiliginde, ulag serişdeleriniň 

agramyndan mehaniki basyşy beýikligi 1,4 m az bolmadyk 

gum gatlagy (ýola düşelen gum), soňra topragyň üstünde 

ýerleşen demirbetondan ýol we ýol gyra plitalarynyň daýanýan 

silindr gabyklar kabul edýär, ýagny statiki basyşyň täsirine iki 

usul hem den derejede eýedir. 

Ulag gatnawlary netijesinde emele gelen wibrasiýalardan 

göz öňünde tutulýan dinamiki basyş usulynda mälim 

bolanlardan tapawutlyklarda, ýagny turbanyň gorag gutusy 

bilen gönümel arabaglanyşygy bolmandygy üçin aşak 

geçmeýär. 

Gorag gutusynyň belli bolan düzütüçiligi gazgeçirijiniň 

daşky mehaniki täsirlerden ýokary goraglylyk derejesini üpjün 

edýär, ýöne ol wibrasiýa täsirinden erkin däl. 

Iki görnüşde hem gazgeçirijiniň mehaniki täsirlerden 

goraglylygy birmeňzeşdir. 

Gazgeçirijidäki bökdençilik. Geçelgedäki teklip 

edilýän düzütüçilikde: 
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- jaýrykdan ýa-da poslama şikesiniň deşiginden gazyň az 

mukdarda çykmagy bilen baglanyşykda gazgeçirijide 

bökdençilik emele gelende gaz turbalaryň arasyndaky silindr 

gabykly ginişlige we soňra ondan dik ýokarlygyna - atmosfera 

düsýär; 

- turbanyň durkundaky jaýrykdan ýa-da kebşirleme 

sepiniň açylmagy netijesinde gazyň köp möçberde çykmagy 

bilen baglanyşykly gazgeçirijide bökdençilik emele gelende 

gaz turbalaryň arasyndaky silindr gabykly ginişlige we ondan 

soňra heläkçilikde zyňylýan gurluşyň üsti bilen bökdençiligiň 

ýerleşýän ýerini aňladyp atmosfera düşýär. 

Geçelgäniň mälim bolan düzütçiliklerinde: 

- jayrykdan ýa-da poslama şikesiniň deşiginden gazyň az 

mukdarda çykmagy bilen baglanyşykda gazgeçirijide 

bökdençilik emele gelende gaz  turbalaryň arasyndaky gorag 

gutusyna we soňra ondan dik ýokarlygyna - atmosfera düşýär. 

- turbanyň durkundaky jaýrykdan ýa-da kebşirleme 

sepiniň açylmagy  netijesinde gazyň az möçberde çykmagy 

bilen baglanyşykly gazgeçirijide bökdençilik emele gelende 

gaz turbalaryň arasyndaky gorag gutusynyň giňişligine düşýär, 

gyra jebisligini bozýar we atmosfera çykýar. 

Gazgeçirijiniň uly bolmadyk uzynlykly böleginde ýumrulma 

bilen baglanyşyklykda gazgeçirijide bökdençilik emele gelende 

anker guşaklykly silindr gabygynyň berkligini gorag gutuşynyň 

düzütçilikli meňzeşligi boýunça kesgitlemek mümkin. 

Şuňlukda, geçelgäni düzütçiliginiň goraglylygy, doly ýa-da 

bölekleýin ýumrulandygy we awtomobil ýolunyň gatlagy 

hakynda deň ähtimallykda öňünden kesgitlemek mümkin. 

Antek guşaklyklarynyň arasyndaky aralyk we olçegler 

turbalaryň arasyndaky giňişligiň göwrümine, gazgeçirijiniň 

oturdylan çuňlugyna, awtomobil ýolunyň ýer gatlagynyň inine 

we beýikligine, topragyň özboluşlylygyna we geçelge 

düzütçiliginiň giňişliginiň berkligine bagly bolýar. 
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Anker guşaklygyny peýdalanmaklyk mälim bolan düzütçiligiň 

şeýle görkezijilerinden ýumrulmagyndan goraglylyk derejesini 

golaýlaşdyrmaga mümkinçilik berýär. 
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8.3. Awtomobil ýollarynyň üsti bilen geçýän 

gazgeçirijileriň 

 geçelgeleriniň düzütçiligi 

 

Işläp taýýarlamagyň esasynda goýlan awtomobil 

ýolunyň üsti bilen geçýän gazgeçirijiniň geçelgelerindäki 

binyatlaýyn düzütçilik 8.1-nji suratda görkezildi. 

Duzütçiligiň beýany. Öwrümli ýol gurlandan soňra 7 

yoluň we                               1 gazgeçirijiniň оку boýunça 

ýanaşyk bölekleriň gatlagynyň üstüni 2 ýarym turbadan gorag 

gutusynyň uzynlygynda ortaça ýüze çykýan derejesine çenli 

ýol plitasynyň galyňlygyndaky çuňlukda açýarlar. Soňra 

gazgeçirijiniň ýokarky ýarymyny toprakdan el bilen 

arassalamak, 9 (3,0×1,5×0,2) ýolasty meýdançalary we 11 

(1,0×0,4×0,2) ýol gyra plitalary tekizlemek işlerini geçirýärler. 

3 gurnama-kebşirleme seplerini kesgitlemek, 10 (seret 8.1-nji 

surat, A-A) perimetriň tutuşlygyna olaryň üstüni açmak; gorag 

örtüginden arassalamak işlerini el bilen geçirýärler. 3 

kebşirleme sepiniň tehniki ýagdaýyna synlamak arkaly we 

radiografiki gözegçiligiň netijelerini delilnama bilen 

resmileşdirýärler. 

 
Surat 8.1. Awtomobil ýollarynyň üsti bilen 

gazgeçirijileriň 

 geçelgeleriniň düzütçiligi 
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Kebşirleme sepler KTR talaplaryna laýyk gelýän 

ýagdaýynda 9 beton ýol plitalaryny oturtmaklygy ýol 

gatlagynyň astynda we gorag gutuşynyň ahyrynda geçirýärler, 

olaryň arasynda bolsa - 11 ýol gyra plitalaryny oturdýarlar (ýol 

demirbeton plitalaryny tygşytlamak maksady bilen ulanylýar). 

Ýoluň eteginden gorag gutuşynyň uzynlygy - iki tarapy 

boýunça 25 m. Abatlaýyş işlerini geçirmegiň tejribesi gorag 

gutusynyň bütin uzynlygy boýunça ýol plitalarynyň 

goýmaklygyň tehniki zerurlygynyň ýokdugyny görkezdi. 

Ýoluň gatlagy astynda gazgeçirijiniň оку bilen ugurdaşlykda 

we gorag gutusynyň ahyrynda ýol plitalaryny goýmak zerur we 

ýeterlik hasaplanýar; ýol plitalary ýol gatlagynyň astynda dik 

basyşlary özüne kabul eder ýaly gorag gutulary olara 

deňleşdirilýär. 

Uzynlygy 3 m bir ýol plitasyny çalyşmak üçin 1,0 m ýol 

gyra plitasynyň uzynlygy üçin üç ýol gyra plitasy zerur. Ýol 

plitasynyň agramy -1,8 t, ýol gyra plitasy - 0,07 t. Beton 

plitalary agramy boýunça tygşytlamak - 25 esseden köp. 

Indiki tapgyr - toýun palçykdan galyňlygy 150 mm çenli 

(seret 8.1.-nji surat, B-B, C-C) katod-anod jübütligi üpjün 

etmek üçin göz öňünde tutulan 4 tok geçiriji gatlagy ýazmak, 

şeýlelikde, işleýän gazgeçirijiniň kadaly elektrohimiki 

goraglylygyny üpjün etmeli. Umumy merkezleşdirip işleýän 

gazgeçiirijä üstünden turbalaryň ýaryndan 2 gorag gutusy 

oturdylýar, oňa öňünden gorag örtügi ýazylýar. 2 guty 

demirbetondan 9 plita daýanýar we olary armatura kebşirlemek 

bilen berkidilýär. 12 anker guşagyny ulanmaklyk     işleýän     

gazgeçirijä    göräleýinlikde gutynyň oňat merkezleşmegini 

üpjun edýär we mundan başga-da, gazgeçirijiniň ýol gatlagy 

ýerlerinde heläkçilikli ýagdaýlar emele gelende ankerleýji 

gurluş bolup hyzmat edýär. Anker guşagy dik çukuryň 

perimetri boýunça gazylan işleýän gazgeçirijiniň astynda 

gurnalýar we 2 gorag gutusynda kebşirlenýär. Anker 

guşaklarynyň jemi ikiden dörde çenli bolup biler. 
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Guşaklary gurnamak ýoluň etegindäki iki tarapyndaky 

ýerlerde göz öňünde tutulan. Mundan başa-da, anker guşklary 

gorag gutuşnyň ahyrynda iki tarapynda oturdylyp bilner. 5 dik 

ýkarlygyna çykarmaklyk gurulýr. Soňra 6 gyralaryny 

jebisleşdirmek we 8 bitum bilen gorag gutusynyň gapdal tarapy 

boýunça jebisleşdirmeki işleri geçirilýär. Abatlaýyş işleri 

tamamlanylýar, degişli bölegiň üsti gömülýär we ýol gatlagy 

gaýtadan dikeldilýär. 

Awtomobil ýollarynyň üsti bilen geçelgeleriň 

tehnologiýalary işlenip düzülende we ornaşdyrylanda gorag 

gutusynyň düzütçiligine ulanyş görkezijilerini gowulandyrýan, 

ygtybarlylygyny ýokarlandyrýan, materialy harçlamagy we köp 

zähmeti sarp etmegi azaldýan we beýleki köp sanly 

üýtgeşmeler we goşmaçalar girizildi. 

Heläkçilikde gazy çykarmak üçin gurluş bilen birlikde, 

gorag gutusynyň düzütçiligi 8.2-nji suratda görkezilýär. 

 

 
 

Surat 8.2. Heläkçilikde zyňyp çykaryjy gurluş 

 
1,2,3,4,5,6 we 9 seret 8.1. suratdaky gol; 11 – heläkçilikde gazy 

zyňyp çykarmak üçin gurluş; 12 – membrana (ownuk gözenekli 

tor);13 – dolduryjy (mysal üçin, rezin bölejigi) 
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Turbalaryň arasyndaky giňişlikdäki artykmaç basyş 

(mysal üçin,  0,2 MPa) 11 gazy heläkçilikde zyňyp çykaryjy 

gurluşyň düzümindäkini batly zynýär we gazgeçirijiniň şikes 

ýeten ýerlerini aňladýar. Içindäki gurluş (orun 11), iki sany 12 

membrana, olaryň arasynda 13 dolduryjy bentlenen, mysal 

üçin, rezin bolejigi. surat). 

Awtomobil ýollarynyň üsti bilen geçelgelerdäki gorag 

gutuşynyň düzütçiligine we geçelgeleri abatlamagyň 

tehnologiýasyna RF№ 2162979 patent alnan. 
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9. SUWASTY NEBITGAZGEÇIRIJILERI ABATLAMAK 

 

Islendik suwasty geçelgeleri düýpli abatlamak, adatça 

ýörite taslama boýunça ýerine ýetirilýär, onda geçelge 

ýerlerindäki suw böwetleriniň ähli aýratynlyklary göz öňünde 

tutulmalydyr. Bu aýratynlyklaryň hataryna bir böwediň 

gidrawliki tertibi, nebitgazgeçirijileriň ulanyş işlerinde 

kenarlaryň we akym ugurlarynyň uzak wagtlaýyn görnüşiniň 

üýtgemegi degişlidir. 

Abatlamak boýunça ähli çözgütler bu hakyky barlaglaryň 

esasynda 

kabul edilýär, olary kesgitlenen gysga wagtyň dowamynda, 

anyklamagyň 

we nebitgazgeçirijileriň hakyky ýagdaýyna gözegçilik etmegiň 

düýpgöter kämil serişdeleriniň kömegi bilen geçirýärler. 

Suwasty nebitgazgeçirijileri abatlamagy indiki 

tehnologiki çyzgylar boýunça geçirýärler: 

- nebitgazgeçirijini suw howdanyndan aýyrmak arkaly 

abatlamak; 

- nebitgazgeçirijiniň aýratyn bölegini ýokary galdyrmak 

arkaly abatlamak; 

- täze nebitgazgeçirijini könäniň içinden geçirmek; 

- turbany ýokary galdyryp, kenardaky bölegini 

abatlamak; 

- nebitgazgeçirijiniň asma bölegini berkitmek ýa-da 

bentlemek. 
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10. CYLŞYRYMLY ŞERTLERDE ULY 

NEBITGAZGEÇIRLJILERI 

 DÜÝPLI ABATLAMAK 

 

10.1. Batgalyklarda we köpýyllyk deňaklykdaky 

topraklarda  

oturdylan nebitgazgeçirijileri abatlamak 

 

Cylsyrymly tebigy-klimat şertlerinde nebitgazgeçirijileri 

abatlamaklyk işleri geçirmegiň ýörite taslamasyny düzmekligi 

talap edýär. Nebitgazgeçirijiniň ýol ugrunyň batgalyklygy we 

suwuň köplügi bilen häsiýetlenýän batgalyk şertlerinde 

ulanylýan nebitgazgeçirijileriň ýol ugrundaky böleklerini 

düýpli abatlamaklyk aýratyn çylşyrymlylyk döredýär. 

Görkezilen şertlerde uzynlygy 1 km bolan, diametri 1420 

mm gazgeçirijiniň degişli bölegini abatlamakda işleriň bahasy, 

köplenç abatlamakda ulanylýan guramaçylyk-tehnologiki 

çyzgylara baglylykda Russiýanyň ortaça zolaklarynda 

geçirilýän şular ýaly işleriň bahasyndan 3-5 esse ýokary bolýar. 

Bu görkezilen etraplardaky gazgeçirijileriň ýol 

ugrundaky bölekleriniň batgalyklygy we suwuň köplügi bilen 

düşündirilýär, ol köp ýagdaýlarda onuň umumy uzynlygyndan 

35-40% ýokary geçýär, batgalyklaryň läbikliginiň 

(çuňlugynyň) kuwwatlylygy bolsa, ortaça 2,5-4,0 m ybarat 

bolýar, käbir ýagdaýlarda 8-10 m ýetýär, bu bolsa ol ýere 

ulaglaryň geçmegini we gazgeçirijileri düýpli abatlamak üçin 

ýörite tehnikalary eltmekligi has-da kynlaşdyrýar. 

Görkezilen ýagdaýlar önümçiligi gürrüňsiz belli bir 

möwsümde geçirmek zerurlygyny ýüze çykarýar, ýagny 

batgalyk we suwly ýerlerde abatlaýyş-dikeldiş işlerini gyşyň 

amatly döwründe (3,5-4,0 aýda) geçirmeli bolýar, bu bolsa 

isleriň meýilnamalaýyn möçberleriniň ýerine ýetirilmezligine 

sebäp bolýar. 

Mundan başga-da, tomus möwsüminde suwly we 

batgalyk ýerlerde UTÝU düýpli abatlaýyş geçirmeklik 
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öňünden kesgitlemezden indiki gymmatbahaly goşmaça işleri 

geçirmegiň zerurlygy bilen baglanyşykly: 

 - zerur tehnikalary, serişdeleri we enjamlary eltmek we 

göz öňünde tutulan işleri ýerine ýetirmek üçin wagtlaýyn 

geçelge we ýol ugrunyň ugrundaky tehnologiki ýollaryň 

gurulmagy; 

- dartyjy serişdeleriň (agyrlyklary dartyjylaryň, ýük 

galdyryjy maşynlaryň we beýlekileriň) kömegi bilen ýol ugry 

boýunça ýerleşdirilýän slanlarda, penowolokuşalarda we 

ýüzýän köprülerde (gazgeçirijileriň abatlanýan bölegini açmak 

üçin ) ýer oýujy tehnikalary ýerleşdirmek; 

- dürli gurluşdaky agyrlyklary deňleşdirijileriň kömegi 

bilen taslama bellikleri esasynda gazgeçirijileriň abatlanýan 

ýerlerinde durnukly ýagdaýlary üpjün etmek; 

- emele gelen aryklary aradan aýyrmak bilen, 

gazgeçirijileriň suwuň yüzüne çykan böleklerini “oturtmak” we 

gömmek; 

- mümkin bolanda suwuň ugruny sowup akdyrmak we 

beýlekiler. 

 Görkezilen ähli obýektiw we subýektiw sebäpler, şeýle 

hem batgalyk etraplarda abatlaýyş-dikeldiş işleriniň 

meýilnamalarynyň esaslandyrylan usulyýetleriniň pudakda 

bolmazlygy gazgeçirijileri düýpli abatlamagyň 

esaslandyrylmadyk ýokary bahasynyň ýüze çykmagyna 

getirýär. 

Batgalyk etraplarda uly gazgeçiriji ýollarda düýpli 

abatlaýşy amatly ýagdaýdaky senenamalaýyn 

meýilnamalaşdyrmagyň wezipesi gyş we tomus möwsüminde 

abatlaýyş-dikeldiş işlerini geçirmegiň dürli görnüşli köp 

zähmetliligi, bahasy we guramaçylyk-tehnologiki çyzgylary 

bilen häsiýetlenýän gazgeçirijileriň ýol ugurlarynyň böleklerini 

abatlamagyň amatly nobatyny kesgitlemekden ybarat. Şeýle 

wezipeleri öňde goýmakda we çözmekde gazgeçirijileriň ýol 

ugrundaky anyk böleklerde işleri geçirmegiň taslamalaryny 

isläp taýýarlamagyň tapgyrlaryny göz öňünde tutmalydyr. 
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Batgalyk etraplarda UTÝU abatlamagyň nobaty baradaky 

wezipeler çözülende amatly şertler hökmünde gazgeçirijini 

düýpli abatlamagyň bahasy, şeýle hem möhleti peýdalanylyp 

bilner. Abatlaýşyň nobatyny kesgitlemek wezipesinde 

çäklendirmeler SUKR çig mallaryny netijeli 

peýdalanmaklygyň talaplarynda, abatlaýyş işlerini geçirmegiň 

gollanma möhletlerde berjaý etmek bilen,. 

Häzirki wagtda gaz pudagynyň maliýe serişdeleriniň 

hemişe ýetmezçilik edýän şertlerinde ösýän ýagdaýlaryny 

hasaba alyp, amatly şert hökmünde gazgeçirijini düýpli 

abatlamagyň pes bahasyny ýa-da harajatlaryň az bolmagyny 

häsiýetlendirýän abatlaýyş işlerini geçirmegiň bahasynyň 

görkezijilerini kabul etmek zerur. 

        Şeýlelikde, suwly we batgalyk ýerlerdäki şertlerde düýpli 

abatlaýşy amatly     senenamalaýyn     

meýilnamalaşdyrylmagynyň wezipeleriniň çözülişinde   gyş   

we   tomus   möwsümlerinde   dürli derejelerdäki 

gazgeçirijileriň degişli böleklerinde     abatlaýyş-dikeldiş 

işleriniň geçirilmeginiň şeýle nobatyny kegsitlemek zerur, 

ýagny onda maksatlaýyn wezipe -  krC  gazgeçirijini düýpli 

abatlamagyň bahasy az ähmiýete eýe bolýar:  

  minClCFC
p
ij

n

i

m

j
ijijkr 












  ,  (10.1.) 

bu ýerde 

i  - abatlayyş-dikeldiş işlerini geçirmegiň häsiýetli 

şertleri bilen 

      abatlanýan gazgeçirijiniň ýol ugrunyň degişli 

böleginiň belgisi, 

      n,...i 1 ;     

j - abatlaýyş-dikeldiş işlerini geçirmegiň guramaçylyk-

tehnologiki 

      çyzgysynyň indeksi, m,...j 1 ; 
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ijC  - ýol ugrunyň i böleginde j guramaçylyk-tehnologiki 

çyzgy  boýunça abatlaýyş-dikeldiş işleriniň özüne düşýän 

gymmaty;  

ijI - ýol ugrunyň n bölegindäki j guramaçylyk-

tehnologiki çyzgy boýunça abatlaýyş-dikeldiş işleriniň 

göwrümi; 
p

ijC  - ýol ugrunyň i böleginde j guramaçylyk-tehnologiki 

çyzgy   boýunça işleri ýerine ýetirmek üçin SUKR abatlaýjy 

birikmelerini ýol ugrunyň ugrunda gaýtadan ýerleşdirmegiň   

bahasy. 

Şunlukda, nobatyny çäklendirmegiň wezlpelerini esasly 

çözmek üçin indiki görnüşde beýan edilmelidir. 

1.  krT  gazgeçiriji düýpli abatlamagyň umumy wagty 

abatlaýyş işlerini geçirmegiň taslamasynda bellenilýän 

gollanma möhletinden ýokary geçmeli däldir: 

 

  
n

i

m

j

dir
kr

n
ij

p
ijkr TttT , (10.2.) 

bu ýerde 
p
ijt  - ýol ugrunyň i bölegindäki j guramaçylyk-

tehnologiki çyzgy  boýunça abatlaýyş-dikeldiş işlerini gaýtadan 

ýerleşdirmegiň  wagty; 
n
ijt  - j guramaçylyk-tehnologiki çyzgy boýunça ýol 

ugrunyň i böleginde   işleri geçirmek üçin abatlaýjy birikmeleri 

gaýtadan ýerleşdirmegiň wagty. 

2.  Gazgeçirijiniň anyk bölegini düýpli abatlamak üçin 

peýdalanylýan maşynlaryň, mehanizmleriň we enjamlaryň 

bahasy SUKR abatlaýjy birikmeler üçin mehanizmleriň 

bellenilen (çäkli) bahasyndan ýokary geçmeli däldir: 
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 
n

i

m

j

pr
krij KK ,  (10.3.) 

bu ýerde  
pr
krK  - SUKR düzümine girýän maşynlaryň, 

mehanizmleriň we    enjamlaryň çäli bahasy. 

Batgalyk we suwly ýerlerdäki şertlerde UTÝU degişli 

böleklerini abatlamagyň nobatynyň wezipesini çözmekligiň 

maglumat-analitiki üpjünçiligine (maglumatlar binýadyna) 

indikileri öz içine almalydyr: 

- gyş we tomus möwsümlerinde abatlayyş-dikeldiş 

işlerini geçirmegiň tapawutly bahalaryny we köp zähmetini, 

dürli derejedäki gazgeçiriji ýollaryň bölekleriniň sany (işleri 

geçirmeklige kadaly şertleri bolan bölek, suwly bolek, I, II we 

III görnüşli batgalyk, az suwly päsgelçilik); 

- ýokarda görkezilen böleklerde abatlaýyş işlerini 

geçirmegiň guramaçylyk-tehnologiki çyzgylary; 

- dürli derejelerdäki böleklerde abatlaýyş işlerini 

geçirmegiň depginleri (gyş we tomus möwsümlerinde batgalyk 

we suwly şertlerde uly gazgeçirijileri düýpli abatlamak 

hakynda köp ýyllyk maglumat hasabatlary esasynda kabul 

edilip bilner); 

- 
dir

krT  düýpli abatlayşyn gollanma möhleti wezipeleri 

çözmegiň görnüşlerini düzmekde çäklendirme hasaplanýar 

(
dir

krT  wagt boýunça ýokary geçýän görnüşleri awtomatiki 

çykarylýar we wezipeleriň çözgüdinde hasaba alynmaýar); 

- abatlaýyş-dikeldiş isleriniň özüne düýän gymmaty, ol 

guramaçylyk-tehnologiki çyzgylara we olaryň dürli 

derejelerdäki böleklerde ýerine ýetirilýän göwrümine, şeýle 

hem abatlaýyş işlerini geçirmegiň depginlerine we möwsümine 

bagly bolýar. 
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SUKR 
n
ijC  abatlaýjy birikmeleri ýol ugrunyň 

ugrunda gaýtadan ornaşdyrmagyn bahasy TP  zähmet 

baýlyklaryny (işgärleri) gaýtadan ýerleşdirmeklige 

çykdajylardan, MP  maşynlary, mehanizmleri we enjamlary 

gaýtadan ýerleşdirmegiň (daşamagyň) çykdajylaryndan we 

olaryn AP  amortizasiýasyna çykdajylardan emele gelýär: 

 
n

i

m

j
AMTumumy

n
ij PPPPC , (10.4.) 

bu ýerde  

umumyP - SUKR abatlaýjy birikmelerini ýol ugrunyň 

ugrunda gaýtadan  ornaşdyrmaklyga umumy çykdajylar. 

    TP , MP  we AP indiki aňlatmalardan kesgitlenýär: 

 

 n
in

n
inrT lelrNP  , 

 
n
inMM lrMP   , (10.5.) 

 

n
in

a
A tK

r
P 

360
, 

bu ýerde  

N - işleri geçirmekde guramaçylyk-tehnologiki çyzgy 

boýunça    işleýänleriň sany; 

rr  - bir işçini gatnaşmagyň bahasy;  

n
inl - ýol ugry boýunça gaýtadan ornaşdyrmagyň 

aralygynyň uzaklygy; 

e  - bir işçiniň zähmet haky (gündelik ortaça zähmet 

haky); 
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n
int - SUKR abatlaýjy birikmäniň ýol ugrunyň ugrunda 

gaýtadan    ornaşdyrylyş wagty; 

M - daşalýan maşynlaryň, mehanizmleriň we enjamlaryň 

umumy    agramy;  

Mr - sökmek, daşamak, gurnamak we ýüklemek-

düşürmek işlerini   hasaba almak bilen, 1 t ýüki daşamagyň 

bahasy; 

ar - maşynlaryň, mehanizmleriň we enjamlaryň ähli 

toplumynyň    amortizasiýalarynyň bahasy; 

K - abatlaýyş işleri geçirilende guramaçylyk-tehnologiki 

çyzgysy     boýunça ulanylýan maşynlaryň, mehanizmleriň we 

enjamlaryň    bahasy. 

Amaly tehniki-ykdysady hasaplamalarda ýol ugry 

boýunça SUKR 
p
ijt  abatlaýjy birikmelerini gaýtadan 

ornaşdyrmagyň wagty günde 10 km deň bolan 
p

inl  gaýtadan 

ornaşdyrmagyň aňrybaş derejede mümkin bolan aralygynyň 

uzynlygynyň şertlerinde kesgitlenýär. Batgalyk etraplarda işler 

geçirilende 
p
int  gyş möwsüminde - 15% we tomus 

möwsüminde - 45% ýokarlanýar. 

Batgalyk we suwly ýerlerdäki şertlerde abatlaýyş-

dikeldiş işleriniň senenamalaýyn meýilnamalaşdyrmagyň 

wezipesini “Gazprom” ОАО gazulag edaralarynyň UTÝU 

düýpli abatlamagyň ýyllyk we gelejekki maksatnamalaryny 

işläp düzmekde çözmeklik has maksadalaýykdyr. 

Şeýlelikde, amatly senenamalaýyn meýilnamanyň 

wezipesini we batgalyk etraplarda dürli derejelerdäki uly 

gazgeçiriji ýollaryň häsiýetli böleklerinde abatlaýyş işlerini 

geçirmegiň nobatyny çözmeklik indikilere mümkinçilik berýär: 

1) “Gazprom” ОАО bellän möhletinde UTÝU degişli 

böleklerini düýpli abatlamak we ulanyşa girizmek boýunça 

meýilnamalaýyn wezipeleriň ýerine ýetirilmegini üpjün edýär. 
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2) SUKR abatlaýjy birikmeleriniň zähmet we maddy-

tehniki baýlyklaryny netijeli peýdalanmaklygyny 

ýokarlandyrýar, tomus möwsüminiň dowamynda olaryň iş 

önümçiliginiň saklanmagyny azaldýar we ýylyň bütin 

dowamynda işleriň möçberiniň amatly bölünmegini üpjün 

edýär. 

3) Uly gazgeçirijilerini düýpli abatlamagyň amatly 

guramaçylyk-tehnologiki çyzgylaryny peýdalanmagyň 

hasabyna abatlaýyş işlerini geçirmegiň bahasyny has 

arzanladýar. 

Batgalyklarda we köp ýyllaryň dowamyndaky doňaklyk 

topraklarda oturdylan nebitgazgeçirijilerde abatlaýyş işlerini 

başlamazdan öňürti ýol ugrunyň ugrundaky tehnologiki 

geçelgelerde, wagtlaýyn geçelge ýollarda we 

nebitgazgeçirijileriň üsti bilen geçýän geçelgelerde gurluş 

işlerini geçirmek zerur. 

Ýollaryn we geçelgeleriň düzütçiligi ýygnalýan-sökülýän 

ýa-da sökülmeýän görnüşde bolup biler. Ýygnalýan-sökülýän 

örtükli ýollar кöр ýyllaryň dowamyndaky doňaklykly we 

ownuk pytraňňy we güýçli yzgarly topraklarda, I we II görnüşli 

batgalyklarda gurulýan ulag geçelge ýollary hökmünde 

peýdalanylýar. Ýygnalýan-sökülýän örtükli ýollaryň esasy 

serişdeleri agaç germewleri ýa-da plitalary hasaplanýar. 

Ýollarda ulanyş işleri tamamlananda, olary sökýärler, 

germewleriň ýa-da plitalaryň berkidilýän ýerlerini sökýärler. 

Köp yzgarly mineral we кöр ýyllaryň dowamynda 

doňaklykly topraklarda, ýol ugrunyň batgalyk we suwly 

ýerlerinde toprakly ýollaryň üstüni örtmezden gurýarlar. 

Topragyň özboluşlylygyna baglylykda mata däl sintetiki 

materialdan - MSM gatlakly ýol eşiginiň dürli görnüşlerini 

ulanýarlar. Esasynda MSM bolan gatlakly I kysymly ýol eşigi 

durnukly garnuwly dykyz az çygly torflardan ybarat, şeýle hem 

köp ýyllaryň dowamynda doňaklykly batgalyklarda ýollary we 

tehnologiki geçelgeleri gurmak üçin peýdalanylýar (10.1-nji 

surat, a). 
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Surat 10.1. Batgalykda oturdylýan wagtlaýyn ýollar we  

tehnologiki geçelgeler üçin ýol eşigi 

 
a - I kysym; b – II kysym;ç – III kysym; d - IV kysym; 

1 - toprakly örtük; 2 - gömmek; 3 - MSM-dan ýa-da solgun rezin 

 mataly gatlaklar; 4 -torf gatlagy; 5 - agaç düşek; 6 - armirleýji zolak; 

 polimer-konteýner deňleşdiriji gurluşly, nebitgazgeçirijiniň çuňlugyny 

 giňeltmek arkaly 

 

II kysymly ýol eşigi (10.1-nji surat, b) 2 m çunlukly 

batgalyklarda peýdalanylyp bilner, onda torfa rugsat edilýän 

basyş 0,03 MPa (0,3 kgs/sm2) az däl. 
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II kysymly ýol eşigi (10.1.-nji surat, ç) 4 m köp bolan 

çuňlukly batgalyklarda tehnologiki geçelgeleriň desgalary üçin 

peýdalanylyp bilner, onda torfa rugsat edilýän basyş 0,03 MPa 

(0,3 kgs/sm2) az däl. 

III kysymly ýol eşigi (10.1-nji surat, d) batgalyklarda 

gurulýan tehnologiki geçelgeler üçin peýdalanylyp bilner, onda 

torfa rugsat edilýän basyş 0,01 MPa   (0,1 kgs/sm2) az däl. 

Batgalyk we köp ýyllaryň dowamyndaky doňaklykly 

toprakly şertlerde gyş möwsüminde abatlaýyş-dikeldiş işlerini 

geçirmekligi üpjun etmek üçin wagtlaýyn gyşky geçelge 

ýollaryny we uly ýoluň ugry boýunça tehnologiki geçelgeleri 

oturdýarlar. 

Batgalyk we köp ýyllaryň dowamyndaky doňaklykly 

toprakly şertlerde ýer işleriniň düzümine goşmaça şular girip 

biler: känleri, nebitgazgeçirijileri bentlemek üçin turbanyň 

töweregindäki çukury işläp taýýarlamak; üsti açylan ýa-da 

ýüzüne çykan nebitgazgeçirijini gömmek we tekizlemek; 

suwuň ugruny sowmak üçin ganawlary gurmak; gerňew 

bentlerini gurmak. 

Ýerli mineral topragy almak üçin känleri işlap 

taýýarlamak hem nebitgazgeçirijileriň gurluşygy ýaly 

geçirilýär. 

Ähli görnüşdäki batgalyklardaky nebitgazgeçirijileriň 

üsti açylan ýa-da güberçek ýerleri bentlenilende turbanyň 

töweregindäki çukurlary işläp taýýarlamaklyk ýerine ýetirilýär 

we gazyň basyşyny 90% az bolmadyk moçberde peseltmek 

bilen geçirilmelidir. Turbanyň töweregindäki çukurlaryň 

ölçegleri we işlenip taýýarlanýan ýerleri bentlenilýän turbanyň 

diametrine, topragyň ýagdaýyna, deňleşdirme usulyna we 

ekskawatoryň kysymyna baglylykda taslama bilen 

kesgitlenýär. 

Deňleşdiriji gurluş bolan ýagdaýynda turbanyň 

töweregindäki çukury işläp taýýarlamazdan öňürti olary 

nebitgazgeçirijide çykarýarlar ýa-da çukury işläp taýýarlamagy 
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deňleşdiriji gurlusyň gurnamyna zyýan ýetmez ýaly 

nebitgazgeçirijiden kesgitli aralykda geçirýärler. 

Nebitgazgeçirijiniň düzütçiligi we gömmegiň hem-de 

tekizlemegiň parametrleri nebitgazgeçirijiniň diametrini, 

topragyň inzener-geologiki häsiýetnamalaryny, 

nebitgazgeçirijiniň hakyky ýerleşiş ýagdaýyny, ýerli we 

senagat materiallarynyň bolmagyny hasaba almak bilen, şeýle 

hem topragyň tebigy ýagdaýda çökmegini hasaba almak bilen 

taslama boýunça kesgitlenýär. 

Gömmekligi oňat ýumşadylan toprakda: çägesöw 

toprakda, çägede, çagylda amala aşyrmak zerur. 

Nebitgazgeçiriji opurylanda üstüni basan suwy 

akdyrmagy üpjün etmek üçin suwgeçiriji desgalaryň 

gurluşygyny göz öňünde tutmak zerur. Suwgeçiriji desgalaryň 

görnüşi we düzütçiligi taslama bilen kesgitlenýär. 

Bentlemegiň we deňleşdirmegiň usullary anyk toprakly 

şertlerden, basysyň hasaplamalaryndan, ýerli gurluşyk 

serişdeleriň bolmagyndan we ykdysady esaslandyrmalardan 

ugur alyp, nebitgazgeçirijini düýpli abatlamagyň faslamasy 

bilen kesgitlenýär. 

Nebitgazgeçirijileriň hakyky ýagdaýyna baglylykda 

bentlemek we deňleşdirmek boýunça işlerde şular göz öňünde 

tutulyp bilner: 

- bozulan deňleşdirmesini gaýtadan dikeltmek; 

- nebitgazgeçirijide goşmaça deňleşdirmesini geçirmek; 

         - nebitgazgeçirijiniň öň deňleşdirilmedik ýerlerini 

goýbermek (bentlemeklige çenli) we yüklemek. 

Nebitgazgeçirijileri bentlemek we deňleşdirmek boýunça 

işlerde deňleşdiriji gurluşlaryň düzütçiligine baglylykda gazyň 

basyşyny 90% az bolmadyk mukdara çenli peseltmek arkaly 

geçirmeklige rugsat edilýär. Şunlukda, deňleşdirmegiň indiki 

usullaryny ulanýarlar: 

- mineral toprak bilen, şol sanda MSM-dan ýa-da rezin 

mata materiallardan düşelýän gatlaklary ulanmak bilen. 
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Gurşaw alýan ýa-da bentleýji görnüşdäki demirbeton 

agraldyjylary, şeýle hem çarhly, açylýan ýa-da doňduryjy 

ankerleri ulanmak bilen nebitgazgeçirijiler berkidilende 

nebitgazgeçirijiniň abatlanýan bölegini öçürmek we ony 

gazdan boşatmak zerur. 

Batgalyklarda nebitgazgeçirijini kesmezden we 

sökmezden bentlemek üçin nebitgazgeçirijiniň bir ýa-da iki 

tarapyndan turbanyň töweregindäki çukurlary işläp 

taýýarlamaklygy geçirýärler. Turbanyň töweregindäki çukuryň 

ilkibaşdaky çuňlugy nebitgazgeçirijiniň goýberilen çuňlugynyň 

hasaplamalaryndan köp bolmalydyr, ýagny onuň hususy 

agramynyň we deňleşdiriji gurluşyň täsiri bilen turbanyň 

astyndaky basylýan topragy ýerleşdirmek üçin ätiýaçlyk 

giňişligi göz öňünde tutmak zerur. 

Polimer gatlaklary ulanmak bilen nebitgazgeçirijileri 

deňleşdirmegiň düzütçilik çözgütleri mineral topragyň 

görnüşine baglylykda taslama bilen kesgitlenmelidir. 

Gazgeçirijiniň okunyň ugry bilen akýan erän suwuň 

tizligi 0,2 m/s az ýerlerde nebitgazgeçirijini keseligine bent 

gurluşyny gurmazdan bentlemeklige rugsat edilýär. Beýleki 

ýerlerde kese bent desgalarynyň zerurlygy anyk inzener-

geologiki şertleri hasaba almak bilen taslama boýunça 

kesgitlenýär. 

Polimer-konteýner deňleşdiriji gurluşlary çukuryň 

çuňlugyndan ýokary geçmeýän çuňlukdaky batgalyklarda 

ulanmaga rugsat edilýär. 

Çarhly, açylýan ýa-da doňýan ankerler bilen 

nebitgazgeçirijini bentlemek gazgeçiriji çukurda taslama 

ýagdaýynda ýerleşenden soňra amala asşrylmalydyr. 

Köp ýyllaryň dowamyndaky doňaklyk topraklarda 

doňýan ankerleri oturtmaklyk kada laýyklykda hasaplanan 

saklaýjlyk ukybyna eýe bolmagy üçin  toprak bilen ankerleriň 

doňmagyny üpjun edýän senenama möhletinde we gyş 

möwsüminde geçirmek zerur. 
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Köp ýyllaryň dowamyndaky doňaklyk topraklardaky 

ankerleri basyşy buraw goýberiji, goýberiji ýa-da 

kombinirlenen usulda amala aşyrmak zerur. 

Batgalyk şertlerde kompensatorlary we “katuşkalary” 

kesmegiň aýratynlygy kebşirleýiş-gurnama işlerini geçirmek 

üçin nebitgazgeçirijini ýörite taýýarlanan ýokarly abatlaýş-

gurluşyk zolagyna galdyrmak we çykarmak zerurlygyndan 

ybarat. Eger-de bu talaby ýerine ýetirmek mümkin bolmasa, 

onda kesmek boýunça işleri nebitgazgeçirijiniň taslama okunda 

ýerine ýetirmek zerur, şunlukda, çukurdan ýa-da gurnama işleri 

geçirilýän ginişlikden suwy hökmany akdyrmaklyk amala 

aşyrylmalydyr. Nebitgazgeçirijini ýeriň üstüne çykaryp 

abatlamak işlerinde degişli bölegi  sökmek işleri hem 

geçirilýär. Sökmek boýunça işleri gazgeçirijiniň abatlanýan 

bölegi  öçürilenden we gazdan doly arassalanandan sonra 

ýerine ýetirilýär. 

Nebitgazgeçirijini sökmek boýunça esasy işleriň 

düzümine: nebitgazgeçirijiniň üstüni açmak; deňleşdirmek; 

nebitgazgeçirijiniň pletlerini kesmek; pletleri ýokary abatlaýyş-

gurluşyk zolagyna çykarmak işleri degişli. 

Batgalyk şertlerinde nebitgazgeçirijini sökmeklige 

başlamazdan öňürti taslama laýyklykda, üstüni açmak talap 

edilýän ýerleriň serhetleri bellik edilmelidir. 

Doňmadyk batgalyklardaky nebitgazgeçirijiniň üstüni 

slanlarda we penowolokuşlarda oturdylan bir susakly 

ekskawatoryň kömegi bilen açýalar. Demirbeton 

agraldyjylaryň oturdylan ýerlerini ähli tarapyndan dolulygyna 

agraldyjylaryň düýbüne çenli üstüni açýarlar. Ankerleriň 

oturdylan ýerlerinde güýüçli guşagy aýyrmaklygy ýa-da 

kesmekligi üpjün edýän göwrümlerde topragy el bilen işläp 

taýýarlamak arkaly geçirýärler. 

Ýükleri turbaoturdyjynyň kömegi bilen aýyrýarlar we 

ýokary abatlaýyş-gurluşyk zolagyna geçirýärler. 

Nebitgazgeçirijini güýçli guşagyny aýyrmak ýa-da kesmek 

ýoly bilen anker deňleşdiriji gurluşdan boşadýarlar. Şunlukda, 
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ýerden çykýan anker agyrlyklary gapma-garşy tarapa 

ýaýradylmalydyr. 

Nebitgazgeçirijiniň pleti işleriň şertlerine we abatlaýyyş 

işleriniň tehniki enjamlaşdyrylyşyna baglylykda deslap aýratyn 

böleklerde kesilip ýa-da gysga pletleri ýeriň üstüne galdyrmagy 

ýeňilleşdirmek üçin aýrylyp bilner. Nebitgazgeçirijiniň kesilen 

ýerleri keseligine, gönüligine we dikligine ýeriniň üýtgemezligi 

üçin ygtybarly berkidilmelidir. Pletleriň ýa-da bölekleriň 

ahyrlaryny onuň içki boşlugyna suw we palçykly toprak 

düşmeginiň öňüni almak üçin  bentlemek zerur. 

Nebitgazgeçiriji abatlaýyş-gurluşyk zolagynyň çykarylyp 

ýa-da ýol ugrunyň ugry boýunça gury ýerine geçirilip bilner. 

Bu işler ýerine oturdylandaky gurluşyk we dartdyrmak 

usulynda oturtmak arkaly nebitgazgeçiriji çukurda 

ýerleşdirilende hem şu görnüşde geçirilýär. 
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10.2. Daglyk ýerlerde oturdylan nebitgazgeçirijileri 

abatlamak 

 

Dagly ýerlerde oturdylan nebitgazgeçirijileri 

abatlamagyň tehnologiki we guramaçylyk çyzgylaryny saýlap 

almakda topografiki, gidrogeologiki we klimat şertlerini 

hasaba almak zerur. 

Tejribeler şulary görkezdi, ýagny daglyk etraplarda 

nebitgazgeçirijileri abatlamagyň tehnologiki çyzgylaryny 

saýlap almaklyga täsir edýän esasy şertler eňňitleriň 

aýlawlylygyna we topragyň ýagdaýyna bagly bolýar. 

Gurluşyk maşynlarynyň dag eňňitlerinden geçiş we aşak 

iniş derejesi boýunça üçin topara bölünýär. Birinji topara α 

aýlawlydan 10° çenli, ikinjisine -     α = 10-20° we üçünjisine - 

α-dan 20° köp bolan eňňitler degişlidir. 20° кöр aýlawly 

eňňitlerde abatlaýyş-dikeldiş işleri geçirilende 

nebitgazgeçirijiniň her bir anyk bölegi  üçin ýörite usulyýetleri 

işläp taýýarlamak maksadalaýykdygy anyklanyldy. Çukurda 

ýatan nebitgazgeçirijini (turbanyň gorag örtügi çalşylanda we 

diwary gaýtadan dikeldilende) ýa-da agramy (diňe gorag örtügi 

çalşylanda) birinji we ikinji topara degişli eňňitlerde abatlaýyş 

işleri nebitgazgeçirijini galdyrmak we ýerleşdirmek bilen 

ýerine ýetirilýär. 

Käbir ýagdaýlarda nebitgazgeçirijini abatlamak üçin 

hereket edýän bilen ugurdaşlykda täze ugruny oturdýarlar 

(esasan barmasy kyn bolmadyk böleklerde). 

Ýol ugrunda taýýarlyk işleri geçirilenden soňra çukurlary 

açmaklyk bir susakly ekskawatorlarda, ýumşak topraklarda 

bolsa - ýöriteleşdirilen üstüni açyjy ekskawatorlarda amala 

aşyrylýar. Üsti açylanda alnan topragy agdarmaklyk tekjäniň 

etegindäki zolakda, eger-de onuň ini ýeterlik bolmasa - ulag 

geçelgesiniň zolagynda ýerleşdirmek maksadalaýykdyr. α-dan 

15° çenli aýlawly eňňitlerde çukury gazmaklyk baýyrlyk 

ýerlerdäki ýaly ýerine ýetirilýär, α-dan 15° köp eňňitlerde 

ýöriteleşdirilen saklaýjy enjamlary (traktorlary, buldozerleri we 
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ýük galdyryjy maşynlary) peýdalanmak bilen ýerine ýetirilýär. 

Üsti açylandan soňra galdyrmak-oturtmak işlerini alyp 

barýarlar. Galdyrmak-oturtmak işleriniň yzygiderli 

guramaçylygynda, eger-de turbanyň diwaryny gaýtadan 

abatlamak zerur bolsa, işler iki toparda ýerine ýetirilmelidir: 

galdyrmak-arassalamak we örtmek-oturtmak. Eger-de 

turbalaryň diwarlarynda abatlaýyş-dikeldiş işleri talap 

edilmese, toparlar birikdirilýär. 

α=10-20° aýlawly eňňitlerde taýmagynyň öňüni almak 

üçin turbaoturdyjylar yzygiderlilikde ýa-da jübüt-jübütden 

özara urgan bilen birleşýärler, arassalaýjy we örtüji maşynlary 

turbaoturdyjylara berkidýärler. 

Egrem-bugram ýerlerdäki örtmek-oturtmak işlerinde 

gorag örtügine zyýan ýetmeginden goramak üçin çukuryň inini 

giňeltmek zerur. 

Goýlan turbalaryň agmagynyň we gorag örtügine şikes 

ýetmeginiň öňüni almak ýerleşdirmezden öňürti 

nebitgazgeçirijä bitum-rezin mastikadan we stekloholstdan 

guşak dakmaly, daşly topraklarda turbanyň daş-töweregine 

gorag örtügini birikdirmeli. 

Abatlanan nebitgazgeçirijini ýumşak toprakdan düşekde 

ýerleşdirýärler. Soňra 20 sm galyňlykda ýumşak toprak 

guýýarlar. Gutarnykly gömmekligi buldozerde ýa-da bir 

susakly ekskawatorda ýerine ýetirýärler. 
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10.3. Çölde oturdylan nebitgazgeçirijileri abatlamak 

 

 Çöl şertlerinde uly nebitgazgeçirijileri düýpli 

abatlamagyň özboluşlylygy şundan ybarat: 

 - eroziýa garşy gurluşlary işläp taýýarlamak (ürgün 

çägeli çöllerde); 

 - 10 m az bolmadyk inli zolagyndaky bitekizligi 

kesmek we gömmek bilen nebitgazgeçirijiniň ýol ugruny 

taýýarlamak, şu ýagdaý walikden alnan toprak oý ýere 

ýerleşdurulýär; 

 - nebitgazgeçirijiniň üstüni kada laýyklykda bir 

susakly ekskawatorda açýarlar, şunlukda, çukuryň düýbünde 

abatlamak üçin ini Dş+0,8 m az bolmaly däldir (bu ýerde Dş – 

nebitgazgeçirijiniň şertli diametri); 

- eňňidiň aýlawlylygy topragyň häsiýetnamasyna 

laýyklykda bellenilýär. 

Nebitgazgeçirijiniň üstüni açmak üçin ekskawatoryň 

görnüşi topragyň häsiýetnamasyna, işleriň göwrümine, 

nebitgazgeçirijiniň diametrine we abatlaýyş işleriniň kabul 

edilen depdigine baglylykda kesgitlenýär. Turbegeçirijini 

abatlamak utgaşykly usulda – iki toparda amala aşyrylmalydyr. 

Çägelik-çöllük etraplarda nebitgazgeçirijiler düýpli 

abatlananda tokaý agaçlaryny: otlary we gyrymsy agaçlary, 

mehaniki gorag atlandyrylýan ýerlere etmek, ýagny durnukly 

gabyklary döretmek bilen indiki usulda: 

-  bitum emulsiýalaryny sepmek (ýöriteleşdirilen hereket 

ediji gurluşlar ýa-da awia serişdeler) arkaly; 

-  ýerli materiallary peýdalanmak, mysal üçin, ýakmak 

üçin ýaramly bolan heklerden alynýan hek erginleri 

peýdalanmak arkaly; 

-  dürli arzan önümleri birleşdirijileri, mysal üçin, nebit 

gazyp çykarylýan we nebiti gaýtadan işleýän senagatyň 

galyndylary ulanmak arkaly amala aşyrylýar. 
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11. ULY GAZGEÇIRIJILERIŇ ÝOL UGRUNY 

DIKELTMEK 

 ÜÇIN ÇALT ABATLAÝYŞ BINÝATLARY 

 

Abatlaýys üçin şu wagta çenli däp bolan tehnikany we 

tehnologiýany peýdalanýarlar. Gymmatbahaly we energiýany 

köp sarp ediji daşary ýurt enjamlaryny peýdalanmak bilen 

poslamagyna garşy köne örtügini aýyrmak we täzesini goýmak 

üçin daş tarapynda taýýarlyk işlerini kesgitlemekde, esasan, 

olaryň ýerine ýetirilişiniň pes hilinde abatlaýyş işleriniň ýokary 

gymmatbahalysyny saýlap alýarlar. 

Şunuňn bilen baglanyşyklykda, abatlaýyş işleriniň 

industrializasiýalaşdyrmagyň derejesini ýokarlandyrmagyň we 

ýurdumyzda häzirki zaman tehnologiýalary, maşynlary we 

mehanizmleri öndürmekligiň derwaýyşlygy emele gelýär. 

Abatlaýyş işlerini geçirmegiň barlaglarynyň we 

tejribeleriniň esasynda çalt abatlaýyş binýatlaryny - ÇAB 

döretmekligi derwaýyş hasaplaýarys. 

ÇAB - esasy maksady, dürli tebigy klimat şertlerinde 

UTÝU turbalaryny doly ýa-da bölekleýin çalyşmak bilen 

daşyny örtmek boýunça abatlaýyş işlerini geçirmekden ybarat 

(11.1-nji surat). Mundan başga-da olar öň ulanylan turbalary 

gaýtadan dikeltmek; nebitgazgeçirijileriň şikes ýeten ýerlerini 

abatlamak we gazgeçirijiler ulanylanda ýüze çykýan zerur 

bolan beýleki abatlaýyş işleri üçin peýdalanyp bilner. 
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Surat 11.1. ÇAB ulanmagyň artykmaçlygy we has 

maksadalaýyk şertleri 

 

Şeýle binýatlarda hyzmatlaryň amatly zolagy ýol 

ugrundaky kranlaryň anyk aralyklaryna bagly we 20÷30 km 

ybarat. 

Üç kysymly ölçeglerde enjamlar toplumy bilen üpjün 

edilen ÇAB çykarmaklyk göz öňünde tutulýar. 1 - diametri 

300-500 mm turbalar üçin,              2 - diametri 700-1000 mm 

turbalar üçin we diametri 1200-1400 mm turbalar üçin. 

ÇAB her bir kysymly ölçegi gorag örtüginiň dürli 

görnüşlerini örtmek üçin enjamlar, şol sanda esasynda 
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poliuretan we sargy bolan polimer-bitum gorag örtükleri bilen 

enjamlaşdyrylyp bilner. 

Ähli enjamlar bloklaýyn ýerine ýetirilişde taýýarlanýa 

we ýokary tizlikli awtomobil ulaglarynda iş ýerlerine eltilip 

berilýär. 

Enjamlary gurnamak meýilnamalaşdyrylan işlerden 

başga ýörite taýýarlygy, iş meýdançasyny talap etmeýär. 

ÇAB indiki bloklardan ybarat: 

- turbalaryň daşyny köne gorag örtüginden arassalamak; 

- turbalaryň zaýaçylygyny kesgitlemek, fasoklary işläp 

taýýarlamak we täze gorag örtügini örtmek üçin turbalaryň 

daşyny taýýarlamak; 

- täze gorag örtügini örtmek (täze gorag örtügini 

goýmagyň blogy ulanylýan örtügiň görnüşine baglylykda 

ýörite enjamlardan toparlanylýar); 

- anyklamak we işleriň hiline gözegçilik etmek; 

- aýratyn turbalary soňra iş ýerlerine eltmek üçin 

toplamak; 

- kömekçi enjamlary (gorag örtüginiň şikes ýeten 

ýerlerini abatlamak, kebşirleme seplerini örtmek, turbalaryň 

durkuny abatlamak, deşikleri düzetmek we beýleki işler üçin 

gurluşlar we mehanizmler); 

- tutuş ÇAB boýunça işleriň durmuş üpjunçilik blogy. 

Çalt abatlaýyş binýat (11.2-nji surat) ýörite 

konteýnerlere ýerleşdirilen daşalýan bloklardan ybarat. 

Bloklary daşmak üçin ýük göterijiligi 10 t standart ýarym 

tirkegleri peýdalanýalar. ÇAB ýerleşdirmek üçin 50×20 m 

olçegde göz öňünde tutulan meýdaça zerur. 
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Surat 11.2. Çalt abatlaýyş binýatda turbalary 

gaýtadan  

dikeltmegiň tehnologiki çyzgysy 

 

Enjamlaryň işledilmegi üçin basyşy 380 W, ýygylygy 50 

Gs we umumy kuwwatlylygy 200 kWt üýtgeýän toguň üçin 

fazaly ulgamyndan elektrik üpjünçiligi zerur. 

ÇAB alty sany esasy bölekden ybarat: 

- örtüksiz turbalary toplamak; 

- täze örtükleri örtmek üçin turbalary taýýarlamak; 

- praýmirlenen turbalary toplamak; 

- gorag örtüginiň materialyny taýýarlamak; 

- gorag örtügini örtmek; 

- gorag örtükli turbalary toplamak. 

Turbalary geçirmek geçiriji enjamda amala aşyrylýar. 

Turbalary goýmak üçin degişli agyrlyk göterijiler göz öňünde 

tutulan. Gorag örtügi praýmirleýji we örtüji bölekler atmosfera 

basyşyndan goramak üçin ýeňil bassyrma bilen örtülen. 
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ÇAB göz öňünde tutulýan öndürijiligi bir iş salkynynyň 

(10 sag) dowamynda şundan ybarat: 

- diametri 300-500 mm turba üçin  - 1 000 p.m.; 

- diametri 700-1000 mm turba üçin - 700 p.m.; 

- diametri 1200-1400 mm turba üçin - 

600 p.m.  

        ÇAB ulanmaklyk: 

- binýatlaýyn şertlerde tehnologiki işleri toplumlaýyn 

ýerine ýetirmegiň hasabyna abatlaýyş işlerini 

industrializasiýalaşdyrmagyň derejesini ýokarlandyrmaga; 

- turbalary arassalamak, daşyny taýýarlamak we örtmek 

boýunça işleriň hiline abzallaýyn gözegçiligi amala aşyrmaga; 

- tebigy-klimat şertlerine garamazdan, abatlaýyş işlerini 

geçirmegiň depginini ýokarlandyrmaga; 

- daşky gursawy goramak boýunça talaplary ýerine 

ýetirmäge mümkinçilik berýär. 
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12. HILINE GÖZEGÇILIK WE IŞLERI KABUL ETMEK 

 

Abatlaýyş-gurluşyk işleriniň hiline gözegçilik ýerine 

ýetirijiler, potratçynyň we sargytçynyň ýörite gulluklary, 

tehniki gözegçilik gullugy tarapyndan, şeýle hem taslama 

institutlarynyň wekilleri tarapyndan awtorlyk gözegçiligi 

tertibinde hereket edýän kadalara we düzgünlere laýyklykda 

amala aşyrylmalydyr. 

Uly nebitgazgeçirijiler abatlananda işlerin ähli 

görnüşlerine gözegçilik edilýär. Tehnologiki işleri 

dolandyrmaklyk şulary öz içine alýar: 

- isleriň esasy görnüşlerini geçirmeklige tehnologiki 

şertleri we tehnologiki kartalary ylalaşmak; 

- tehnologiki birikmeleri we ýol ugrundaky yzygiderliligi 

synagdan geçirmek; 

- ýumrulmazlygyna gözegçilik ediji barlamhanany 

synagdan geçirmek; 

- tehniki taýdan häzirki zaman enjamlary zerur möçberde 

hemişe kabul etmek; 

- kebşirleme önümçilik işlerindäki kebşirleýjileriň we 

hünärmenleriň hünär derejelerini we kebşirleme işleriniň 

tehnologiýalarynyň hasabyny ýöretmek we barlamak; 

- gurluşyk düzütleriniň böleklerini synag etmek (topragy, 

betony, ýoldüşegi berkitmek, reňklemek we beýlekiler); 

- yglan ediji resminamalara laýyklykda, abatlaýyş-

gurluşyk isleriniň ähli görnüşlerini ýerine ýetirmeli. 

lşleriň hiline gözegçilik abatlamak üçin gelip gowuşýan 

materialyň hiline daşyndan synlamak, olaryň standartlara we 

tehniki şertlere laýyklygyny, sertifikatlary we pasportlary 

boýunça barlap gözegçilik etmekden başlanýar. 

Ýer işleriniň hiline gözegçilik çukurlaryň we 

katlawanlaryň dogry gazylyşyna, çukurdaky işlerde bentleriň 

arasynda turbanyň astyndaky topragy urup berkidilimine, 

nebitgazgeçirijiniň üstündäki waligiň gurluşyna, çukuryň  

çuňlugyna barlaglardan ybarat. 
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Ýerine ýetirilişiniň hiline dykgatly gözegçiligi talap 

edýän has jogapkärçilikli ýagdaý kebşirleme-dikeldiş we gorag 

örtük işleri hasaplanýa. 

Nebitgazgeçirijileriň kebşirleme sepleriniň hiline baha 

bermekligi amallaýyn we daşyndan synlap gözegçilik etmek, 

kebşirleme seplerini ölçemek, ýumrulmazlygyna gözegçilik, 

radiografiki, magnitografiki, ultrases gözegçilik we jebisligine 

gözegçilik usullary bilen geçirilýär. 

Kemçilikli ýerlerini kebşirlemegiň we ýamalary içinden 

kebşirlemegiň hiline gözegçilik şeýle amala aşyrylmalydyr: 

- yzygiderli amallaýyn gözegçilik; 

- daş tarapyndan gözden geçirmek; 

- gözegçligiň fiziki ýumrulmaýan usulynda eredilýän 

metalyň bitewiligini barlamak (ultrasesli, radiografii). 

Nebitgazgeçiriji ulgamlaryň kebşirleme sepleri: 

- ýygnamak we kebşirlemek işlerinde yzygiderli 

amallaýyn gözegçiligi; 

- kebşirleme sepleriniň geometriki ölçegleri boýunça 

degişli kadalaşdyryjyresminamalarda yglan edilen daşky 

gözeden geçirişlere we ölçemeklige; 

- fiziki usulda ýumrulmaýan gözegçiligi sezewar edilmelidir. 

 Diametri 1420 mm çenli turbalaryň ähli kebşirleme 

sepleri 100% radiografiki gözegçilikden geçirilýär. 

WSN 012-88 talaplaryna laýyklykda, dürli galyňlykdaky 

kebşirleme sepleriniň bölekleri (armaturaly turba, turbaly 

nebitgazgeçiijileriň birikdiriji şaýlary) 100% radiografiki 

gözegçilige we 20% dublirleýji ultrases gözegçiligine sezewar 

edilmelidir. 

Radiografiki gözegçilik GOST 7512-86* talaplaryna 

laýyklykda amala aşyrylýar. Kebşirleme seplerine ultrases 

gözegçiligi - GOST 14782-86 talaplaryna laýyklykda 

geçirilýär. 

Gözegçilik el bilen, mehanizmleşdirilen ýa-da 

awtomatlaşdyrylan görnüşlerde (sargytçy bilen ylalaşyk 

boýunça) amala aşyrylyp bilner. 
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Ultrases gözegçiliginden geçirmeklige degişli kebşirleme 

sepleriniň üstki tarapy metal, galaýy, hapa syçrantgylaryndan, 

sepleriň iki tarapyndan arassalanmalydyr. Arassalanandan 

soňra taýýarlanan üstki tarapynyň bitekizligi TDS-2789-73 

boýunça Rz=40 mkm pes bolmaly däldir. Cözegçilikde islendik 

çuňlukdaky we uzynlykdaky jaýryklar bolmadyk ýagdaýynda 

kebşirleme sepleri we eredilip goýlan ýerler ýaramly 

hasaplanýar; metal galyňdylary goşundylarynyň çuňlugy 

diwarynyň galyňlygyndan 10%, umumy uzynlygy 3,5 m 

geçirmeli däldir. Esasy metalynda kesindilere we 

kebşirlenmedik sepleriň bolmagyna rugsat edilmeýär. 

Gözegçiligiň netijeleri barlagdan geçirilen kebşirleme 

sepiniň adyny, birikdirme görnüşini, kebşirlenen turbalaryň 

diametrini we galyňlygyny, ýüze çykarylan kemçilikleriň 

görnüşini we mukdaryny, daşky gursawdaky howanyň 

temperaturasyny, kebşirleýjiniň ussatlygyny, kebşirlemegiň we 

gözegçiligiň geçirilen senesini, kebşirleme sepleriniň 

kemçliklerini düzetmegiň tehnologiýalaryny, kemçilikli 

ýerleriniň düzedilenden soňraky barlaglarynyň netijelerini 

görkezmek bilen ýörite kitapçada hasaba alynýar. 

Gorag örtükleriniň materiallaryny hereket edýän KTR 

talaplaryna layýklygyna gözegçilik boýunça pasporty 

bolmalydyr. 

Daşary ýurtdan getirilen gorag örtükleriniň 

materiallaryny şertnamada ylalaşylan görkezijiler boýunça 

barlaýarlar. Daşary ýurtdan getirilen materiallar 

peýdalanylanda polimer lentalaryň, ýelimli garnuwlaryň we 

gorag sargylarynyň birek-biregine laýyklygyny barlamak zerur. 

Garnuwlar taýýarlananda goşundy düzüminiň goşulýan 

möçberini, onuň birmenzeşligini, şepbeşikligini, dykyzlygyny 

barlamak zerur. 

Bitum üçin algysynyň temperaturasyna taýýarlanan we 

gyzdyrylan wagty, daşalanda we nebitgazgeçirijiniň daşyna 

çalnanda gözegçilik edilýär. Eger-de bitum çalgysynyň 

gatlagynyň temperaturasy 30 °C ýokary geçýä bolsa, gorag 
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örtükli nebitgazgeçirijini çukuryň düýbüne goýmaklyga rugsat 

edilmeýär. 

Bitum çalgysy taýýarlananda goşulyan möçberiniň 

dogrudygyna we goşundylaryň goşulyş tertibine, 

gaýnadylyşynyň dowamlylygyna, dykgatly garylandygyna, 

gazanyň doldurylyş derejesine gözegçilik etmek zerur. 

Armirleýji we dolag materiallaryny ulanylýan 

temperaturasynda sargylaryň saralyş mümkçiligini, sargydaky 

dolagyň dykyzlygyny we gyralarynyň deňligini barlaýarlar. 

Gorag örtükleri örtülende materiallaryň hiline, ýerine 

ýetirilýän işleriň hiline amallaýyn gözegçilik we taýýar gorag 

örtüginiň hiline gözegçilik geçirilýär. 

Gorag örtügi örtülende sargy materiallarynyň 

bitewiligini, galyňlygyny, adgeziýasyny, gatlaklarynyň sanyny, 

dartdyrylyşyny we towlamlaryň ildirilişini barlaýarlar. 

Gorag örtüginiň bitewiligini daşyndan synlap, yzygiderli, 

nebitgazgeçiriji çukurda oturdylmazyndan öňürti defektoskop 

bilen gözegçilik edýärler. Gorag örtügi synag edilende emele 

gelýan elektrik basyşyň belgisi GOST 25812-83 yglan edilen 

we görkezilen. 

Bitum gorag örtüginiň galyňlygyny nebitgazgeçirijiniň 

her 100 m, güman edilýän ýerlerinde - her sepiniň dört 

nokadynda galyňlyk ölçeýji bilen barlaýarlar. 

Bitum gorag örtüginiň adgeziýasyny her 500 m, şeýle 

hem güman edilýän ýerlerinde barlaýarlar. Synagy her 0,5 m 

üç nokatda geçirýärler. 0,1 kgs/sm2 çenli anyklykdaky üç 

ölçegiň ortaça arifmetiki belgisini adgeziýanyň ululygy 

hökmünde kabul edýärler. 

Eger-de gözegçilik edilende gorag örtüginiň ýagdaýy 

kanagatlanarsyz diýlip bellense, onda şikes ýeten ýerini 

tapmaly, şikes ýeten ýerini abatlamaly we gorag örtügine 

gaýtadan synag geçirmeli. 

Kebşirleme seplerini örtmek üçin iç tarapynda 

termoerginli ýelim bolan polietilen esasly ýylylyk saklaýjydan 

ýa-da polietilen lentadan ybarat bolan ýylylyk saklaýjy 
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muftylardan we manžetlerden (sertifikatlaşdyrmakdan geçen) 

peýdalanyp bilner. 

Ýylylyk saklaýjy muftylaryň seplerini örtmek ulanylýan 

tehniki häsiýetnamalar TŞ laýyk gelmelidir. 

Ýylylyk saklaýjy muftylaryň turbalaryn seplerini 

örtmegiň tehnologiýalary peýdalanylanda amallaýyn gözegçilik 

indiki amallary öz içine alýar: 

- kebşirlemekden we kebşirlenen seplerine 

gözegçilikden soňra örtülen daşky tarapynyň mehaniki 

arassalanyşyna gözegçilik; 

- sepleriň gyzgynlyk temperaturasyna gözegçilik; 

- turbany örtmegiň muftusynyň ildirilişine gözegçilik (7,5 

sm az bolmadyk); 

- oturdylanda muftynyň gyzgynlyk temperaturasyna 

gözegçilik; 

- kebşirleme sepiniň zolagyndaky örtüginiň hiline synlap 

gözegçilik etmek. 

Kebşirleme sepleriniň zolagynyň örtülişiniň ähli 

tapgyrlarynda deňölçegli örtülişine, galyňlygyna (garnuwlar 

ulanylanda), lentanyň ýa-da muftynyň birikmegine daşyndan 

synlap we abzallar bilen gözegçilik geçirilýär. 

Muftynyň dogry oturdylmagyny kebşirleme sepiniň üst 

tarapyna deňölçegde we jebis gysdyrmak bilen üpjün etmeli 

(gasynsyz): muftynyň ildirilişiniň astyndan ýelim çykyp 

durmalydyr. 

Gorag örtügi örtülenden soňra örtügiň hiline kabul ediş 

gözegçiligini geçirmek zerur. Nebitgazgeçirijilerdäki gorag 

örtüginiň hiline olar abatlanan ýagdaýynda gözegçilik ähli 

tapgyrlarda amallaýyn geçirilýär: örtülýän materiallar 

saklananda, garnuw we çalgy taýýarlananda, gorag örtügi 

(garnuw, çalgy we ýorka) ýerine ýetirilende, şeýle hem oturdyş 

işleri geçirilende. 

Polimer lentalardan gorag örtüginiň hiline gözegçilik 

edilende: örtüginiň bitewiligi we galyňlygy, nebitgazgeçirijiniň 

praýmirlenen üstki tarapyna gorag lentasynyň ýelmeşişine 
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(adgeziýa), lentanyň esasyna ýelmeşişine, polimer lentanyň 

(sargynyň) gatlagynyň sanyna, polimer lentadan (sargydan) 

towlamlaryň ildirilişine, geçirijilik garşylygyna. 

Nebitgazgeçirijileriň abatlanan ýerlerindäki gorag 

örtükleriniň ýagdaýyna baha bermek üçin amallaýyn 

gözegçilikden başga-da, katodlaýyn polýarlaşdyryş usulyýeti 

giňden yaýrandyr. Gözegçiliň bu usulyýetini ulanmagyň 

aýratynlygy abatlanan, çukura goýlan we gömlen 

nebitgazgeçirijiniň uly uzynlykdaky böleklerinde (4-den 50 km 

çenli) gorag örtügine baha bermekden ybarat. 

Eger-de gorag örtügine gözegçiligiň netijesinde onuň 

kanagatlanarsyz ýagdaýy anyklansa, kemçilikli ýerleri tapmak 

we şikesli ýerlerini örtmek zerur. Gorag örtüginiň ähli 

ýerlerinde kemçilikleri gözlemek işlerini IP-60, IP-74 kysymly 

şikesleri agtaryjylar bilen geçirýärler. 

Örtügini abatlamaklyk abatlaýjy-gurluşyk 

guramalarynyň güýji bilen ýerine ýetirilýär, şondan soňra 

degişli bölegi  gaýtadan katodlaýyn polýarlaşdyryş synagyndan 

geçirýärler. 
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13. NEBITGAZGEÇIRIJILERI DÜÝPLI 

ABATLAMAKDA 

TEHNIKI HOWPSUZLYK 
 

Uly nebitgazgeçirijilerde abatlaýyş-dikeldiş işleri 

geçirilende tehniki howpsuzlygyň düzgünlerini berk berjaý 

etmek zerur. Şunlukda, kadalaşdyryjy resminamalara 

goldanmak derwaýyş. Ähli önümüçilik düzgünnamalarda anyk 

şertlerde we özboluşlylygyny hasaba almak bilen ulanylýan, 

hereket edýän düzgünnamalaryň talaplaryna laýyklykda 

düzülýän tehniki howpsuzlyk boýunça bölümler göz öňünde 

tutulýar. Bu düzgünnamalar bilen işçileri we tehniki işgärleri 

tanyşdyrýarlar, şeýle hem hünärleri boýunça düzgünnamalary 

olaryň eline berýärler. 

Nebitgazgeçirijileri abatlamak boýunça işlere 

başlamazdan öňürti nebitgazgeçirijini ulanýan gurama 

indikilere borçlanýar: 

- hereket edýän nebitgazgeçirijini abatlamak boýunça 

işleri geçirmeklige ýazuw görnüşinde rugsatnama bermäge; 

 - nebitgazgeçirijini hereket edýän ýol ugrundan 

öçürmäge, gazyň syzýan ýerini we nebitgazgeçirijiniň 40 sm az 

bolmadyk çuňlukda ýatan ýerini anyklamaga we bellik etmäge, 

içki ginişligini önümden arassalamaga; 

 - garnuw bolan ýagdaýynda, ony aýyrmaga we 

turbanyň içki giňişligini arassalamaga; 

 - abatlaýyş-gurluşyk bölümleriniň, dispetçer gullugy, 

golaýdaky basyş bekedi, golaýdaky barlag geçiriji öý we 

beýleki zerur nokatlar bilen aragatnaşygy üpjün etmäge; 

 - abatlaýyş işlerinde tehniki we arassaçylyk 

howpsuzlygyny üpjün etmäge. 

Gazgeçirijini düzgüne laýyklykda gündiz abatlamaly, 

diňe adatdan daşary ýagdaýda gije abatlaýyş geçirmäge rugsat 

edilýär. Iş orunlaryndaky howa gurşawynda gaz 1% köp 

bolmaly däldir. 
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Nebitgazgeçiriji öçürilenden we basyş aýrylandan soňra 

meýilnamalaşdyrylan we üstüni açmak işlerine başlaýarlar. 

Nebitgazgeçirijiniň üstüni açmagy howpsuzlygyň indiki 

şertlerini berjaý etmek bilen gazyjy ekskawatorlarda 

geçirýärler: nebitgazgeçirijiniň üstüni açmagy, onuň duran 

ýerinden 15-20 sm aşaklygynda geçirmeli, bu ol turbadan 

çykarylanda turbanyň galdyrylmagyny ýeňilleşdirýär; şu 

ýagdaýda çukurdan çykarylan topragy çukuryň erňeginden 0,5 

m az bolmadyk aralykda ýerleşdirmek zerur; gazyjy 

ekskawatoryň işçi böleginiň hereket edýän zolagynda 

adamlaryň bolmagy we beýleki işleriň geçirilmegi gadagan. 

Bir susakly ekskawator bilen gazuw işleri geçirilende turbanyň 

dukuna zyýan ýetmeginiň öňüni almak üçin ekskawatoryň 

susagyny ýöriteleşdirilen kesiji dyrmyklar bilen 

enjamlaşdyrmak zerur. 

Gazgeçirijiniň üsti açylanda (oturdylanda) dökülen 

topragy gazgeçiriji çukurda ygtybarly direglerde (opurylan 

ýerlerde) keseligine oturdylandan soňra aýyrmaklyga rugsat 

edilýär. 

Çukuryň töwereginde mehanizmler we beýleki maşynlar 

topragyň opurylmazlyk ýagdaýynda ýerleşdirilmelidir. 

Ýöriteleşdirilen maşynlarda işlemeklige 18 ýaşyna ýeten, 

ýörite tehniki taýýarlykdan we lukmançylyk barlaglaryndan 

geçen adamlara rugsat edilýär. Maşynçynyň degişli maşyny 

dolandyrmaklyga hukuk berýän şahadatnamasy bolmalydyr. 

Elektrokebşirleýiş işlerinde işlemeklige bellenilen hünär 

synagyndan geçen  6-njy derejeden pes bolmadyk hünär 

derejeli elektrokebşirleýjilere rugsat edilýär. 

Arassalaýjy maşynlarda işlenilende, onda köpürjikli ýa-

da kömürturşy ýangyn söndürijiniň oturdylmagyna gözegçilik 

etmek zerur. Benzin ýa-da praýmer guýlan maşynyň 

töwereginde açyk otdan peýdalanmak ýa-da çilim çekmek 

gadagan. Maşynçy arassalaýjy maşynyň nebitgazgeçirijide 

durnukly ýagdaýda durandygyny barlamaga borçly. Şunlukda, 
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maşyn agdarylmagynyň öňüni almak üçin direg tekerine tarap 

eňňitli duran bolmalydyr. 

Örtüji maşynda işleýän maşynçy maşynyň ähli ýerlerini 

gözden geçirmelidir, mehanizmleriň, abzallaryň we 

gurallarynyň abatlygyny barlamalydyr. Örtmek-oturtmak işleri 

geçirilende örtüji we turbaoturdyjy (örtüji maşyny 

ugrukdyryjy) maşynlaryň maşynçylarynyň arasynda hereketler 

özara berk ylalaşykly bolmalydyr. 

Ilatly nokatlaryň golaýynda ýerleşýän gazgeçirijileriň 

degişli böleklerinde abatlaýyş işlerini bu ýerlerde ýangyn 

howpsuzlygyny üpjün   edýän howpsuzlygyň goşmça çärelerini 

berjaý etmek bilen geçirmek zerur. 

Ýaşaýyş şäherçelerini, maşynlaryň duralgalaryny, 

kebşirleýji enjamlary we bitum erediji gazanlary ýerleşdirmek 

üçin ýerler gar basmalary, daş gaçmagy ýa-da suw basmagy 

ýaly howply ýagdaýlar bolmaz ýaly saýlanyp alynmalydyr. 

Ugurdaş hereket edýän uly gazgeçirijiler oturdylanda 

täze gazgeçirijiniň gurluşygynyň degişli resminamalarynda 

beýan edilen howpsuzlygyň ähli talaplaryny berjaý etmek 

zerur. 
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14. DAŞKY GURŞAWY GORAMAK 

 

Düýpli abatlaýyş işleri geçirmegiň taslamasyna 

laýyklykda ýerine ýetirilmelidir we daşky gurşawa zyýan 

ýetmegini doly aradan aýyrmak ýa-da az zyýan ýetmegi üçin 

maglumatlary göz öňünde tutmak: tebigy ýer baylyklaryny 

goramak, ýer baýlyklaryny, tebigy suw baýlyklaryny, 

atmosfera gursawyny, gazylyp alynýan ýerasty baýlyklary, 

ösümlik, haýwanat dünýäsini, ýeriň gurluşyny (landsaftyny), 

goraghanalary, bar bolan binalary we desgalary goramak bilen 

geçirilmelidir. Düýpli abatlaýyşda daşky gursawy goramak 

boýunça işlere indikiler degişli: 

 - oba hojalygynyň ýaramly ýerlerini ýumşatmak; 

 - hemişelik suw akýan - ýerasty we ýerüsti ýerleriň 

gidrologiki kadasyny dikeltmek; 

 - tehniki ýumşadyş - suw we ýel eroziýasynyň öňüni 

almak; 

 - ugruny sowma zolaklaryň çälerinde biologiki 

ýumşadyş işleri: toprak we ösümlik gatlaklary bozulanda; 

-  düýpli abatlamak boýunça işleri geçirmek üçin sowma 

zolaklaryň meýdançalaryndan 30% köp bölekde toprak-

ösümlik gatlagynyň bozulmagy bilen baglanyşyklykda ýol 

ugrunyň degişli böleklerindäki köp ýyllaryň dowamyndaky 

doňaklykly topraklary termoizolirlemek; 

- ýörite desgalary gurmak: suw akdyryjylary, bentler, 

dag ganawlaryny, suw ýygnalýan ötükleri we beýlekileri. 

Daşky gurşawa zyýan ýetmegini azaltmak maksady 

bilen, ähli abatlaýyş-dikeldiş işlerini sowma zolaklaryň 

çäklerinde we ýörite bölünip berlen turba kebşirlenýän 

meýdançalarda we turba örtülýän binýatlarda geçirmek zerur.  

Düýpli abatlamagyň ähli tapgyrlaryny amatsyz güberçekligi 

emele getirýän ýagdaýlaryň ýokarlanmagynyň öňüni alýan 

çäreleri ýerine ýetirmek zerur: tebigy ýokarky akymyň 

üýtgemegi; ösümlikleriň we torflaryň ot almagy; degişli 

çäkleriň gurluşyk we beýleki galyňdylar bilen hapalanmagy; 
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ýangy çalgy serişdeleriniň guýulmagy, işlenip peýdalanylan 

ýaglaryň dökülmegi, awtomobilleriň bellenilmedik ýerlerde 

ýuwulmagy we s.m. 
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NETIJELER 

 

Uly nebitgazgeçirijileriň ygtybarlygyny häzirki zaman 

usulyýetlerini we tehniki taýdan anyklaýyş serişdelerini 

ginişleýin ornaşdyrmazdan ýokarlandyrmak mümkin däldir. 

Döwrebap anyklaýyş kemçilikleri has öňünden anyklamaklyga 

we düzetmeklige kömek edýär, nebitgazgeçirijini amatly 

möhletlerde abatlaýşa çykarmaklyga we abatlaýşyň görnüşini 

kesgitlemeklige, abatlaýyş işlerini ýerine ýetirmek üçin zerur 

bolan zähmet harajatlaryny we wagtyny gysgaltmaga 

mümkinçilik berýär. 

Anyklaýşyň usulyýetlerini we tehniki serişdelerini 

kämilleşdirmek düýpli abatlaýşy meýilnamalaşdyrmakdan we 

abatlaýşyn-tehniki hyzmatlaryň ileri tutulýan ugurlaryndan 

nebitgazgeçiriji ulaglarynyň binýatlarynyň kepillendirilen 

gulluk möhletleriniň maksatnamalaryny döretmeklige 

geçirmeklige mümkinçilik berýär. 

Soňraky ýyllarda abatlaýyş işleriniň häsiýetleri düýpli 

üytgedi. Nebitgazgeçirijileriň anyklaýyş serişdeleriniň ösmegi, 

aýratynam turbalaryň içindäki kemçilikleri anyklamak, 

nebitgazgeçirijileri gaýtadan örtmek, abatlaýyş muftylarynyň 

dürli görnüşleri boýunça işleri hil taýdan ýokary derejeli 

geçirmeklige mümkinçilik berýän maşynlaryň toplumlarynyň 

döredilmegi, tutuş abatlaýyşdan saýlama abatlaýşa geçimeklige 

kömek etdi, şeýle hem önümleriň daşalyşyny togtatmazdan 

nebitgazgeçirijilerde abatlaýyş işlerini geçirmäge mümkinçilik 

berdi. 

Nebitgazgeçirijileri düýpli abatlamagyň has ileri tutulýan 

usullary tutuşlygyna gaýtadan örtmek we saýlama görnüşde 

gaýtadan örtmek hasaplanýar. Gazgeçirijileri we 

nebitgeçirijileri gaýtadan örtmegiň dürli usullary 

gazgeçirijilerde işleri geçirmezden öňürti howpsuzlygy üpjün 

etmek maksady bilen, gazdan doly boşatmakdan, 

nebitgeçirijilerde bolsa gaýtadan örtülende nebitiň geçirilişini 

togtatmazdan amala aşyrmaklyga mümkinçilik berýän 
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tapawutlaryndan ybaratdyr. Şu ýagdaýda işçi basyşyny 2,0-2,5 

MPa çenli peseldýärler we örän berk şertleri berjaý edýärler -

gaýtadan örtülen nebitgazgeçirijide işler geçirilen wagtynda we 

gömülen soňra nebitgazgeçirijiniň beýiklikdäki ýagdaýyny 

üýtgewsiz saklaýarlar. 

Gazgeçirijiler we nebitgeçirijiler üçin umumylyk 

nebitgazgeçirijileriň üstüniň açylyş usulyndan, köne gorag 

örtüginiň aýrylmagyndan, täze örtügi örtmek üçin  

nebitgazgeçirijiniň daş tarapyny taýýarlamakdan, täze gorag 

örtügini örtmekden, çukury gömmekden, ýerleri 

ýumşatmakdan ybarat. 

Nebitgazgeçirijileriň dolulygyna ýa-da bölekleýin 

gaýtadan örtmek bilen baglanyşykly abatlaýşyň häzirki wagtda 

belli bolan tehnologiýalary ulanylyşynyň  ýeterlik  derejede  

çäklendirilen  ugurlaryna eýediginden ybaratdyr. Esasy 

ulanylýan däp bolan tehnologiki çözgütler kadaly güberçek 

gurluşy bolan ýol ugrunyň böleklerine degişli we olarda 

batgalyklar we suwly ýerler bolmaýar. 

Barlaglardan görnüşi ýaly, batgalyk ýerler üçin dürli 

düzütçiligiň kessonlaryny ulanmak bilen diňe lokal 

bölekleriniň abatlanyş tehnologiýasy işlenip düzüldi. Muňa 

garamazdan, I, II we III kysymly batgalyklarda çukurlarda 

örtmegiň tutuşlygyna abatlanyş meseleleri ýüzleý beýan edildi. 

Şunuň bilen birlikde, çukurlardaky turbalaryň töweregini 

gazmagyň, suwy aýyrmagyň, deňleşme gurluşlary sökmegiň, 

arassalananda we örtmek işleri geçirilende çukurdaky 

nebitgazgeçirijä goldaw bermegiň, gaýtadan örtülen 

nebitgazgeçirijini deňleşdirmegiň we gömmegiň meseleleri has 

derwaýyşlygyna galýar. 

Jarlarda we jarlarda gaýtadan örtmek geçirilen 

ýagdaýynda nebitgazgeçirijileriň dik tekizligindäki egriligi 

umumy kabul edilen tehnologiki çyzgylary durmuşa geçirmäge 

mümkinçilik bermeýär. Dik egriliginiň bolmagy sebäpli 

nebitgazgeçirijiniň uzaboýuna (pürs) berkligi artýar, bu bolsa 

galdyrylyan (saklanylýan) pletiň uzynlygynyň artmagyna 
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getirýär. Mundan başga-da uzaboýuna eňňidiniň bolmagy 

sebäpli leňňerli maşynlar zerur bolýar. 

Içinde önüm bolan nebitgazgeçirijilerde abatlaýyş işlerini 

ýerine ýetirmek üçin has kuwwatly turbaoturdyjylar ulanmak 

zerur bolýar, şeýle hem tehnologiki taýdan ýörite 

enjamlaşdyrmaly (trolleý asmalary, pnewmodiregler, gurnama 

polotensalar we beýlekiler). 

Turbaoturdyjylaryň ýük häsiýetnamalarynyň 

ýokarlanmagynyň zerurlygy täze gurluşyga garanda, okunyň 

ugry has köp möçberde çykyp durmagy bilen işleýänligi 

netijesinde emele gelýär. Çukurlaryň (“abatlanýan”) ininiň 

artmagy muňa düşündiriş bolup hyzmat edip biler. 

Trolleý asmalary ýük göterijiliginiň ýokary bolmagy 

bilen birlikde nebitgazgeçirijiniň diwarynyň saklanmagyny 

üpjün etmelidir. 

Jarlarda we ganawlarda, aýratynam dartdyrylýan 

uzaboýuna eňňit ýerlerde işler alnyp barylanda, tigirçek 

görnüşli ýöriteleşdirilen (“abatlaýyş”) asmalarda 

howpsuzlygyň doly kepillendirmegini üpjün etmeýär. 

Şunuň bilen baglanyşyklykda, urgan serişdeleriniň (şol 

sanda gurnam polotensalarynyň) ol ýa-da beýleki düzütçiligini 

netijeli peýdalanmagyň  şerhetlerini agtarmak bilen 

baglanyşykly goşmaça barlaglary ýerine ýetirmek we bu 

serişdeleri kämilleşdirmegiň mümkin bolan ýollaryny 

kesgitlemek peýdaly hasaplanýar. 

Şeylelikde, düýpli abatlaýşyň - gaýtadan we saýlama 

häsiýetde örtmegiň häzirki zaman tehnologiýalarynyň 

ulanylyşyny, çylşyrymly şertlerde (batgalyklarda, jarlarda) 

nebitgazgeçirijileri abatlamagyň tehnologiýalaryny muňdan 

beýläk-de kämilleşdirmek pul, serişde we işçi güýjüni az sarp 

etmek bilen nebitiň we gazyň uly ýollarynyň ygtybarlylygyny 

we howpsuzlygyny üpjün edýär.  
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